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Předmětem této diplomové práce je příprava stavebně technologického projektu, 
technologických postupů, zpracování plánu organizace výstavby, rozpočtu s výkazem výměr a 
harmonogramu výstavby ve variantním řešení projektu bytového domu Bartoška ve Zlíně a 
následná analýza variant využití materiálu a strojů. 
Rozdíly mezi řešeními spočívají jednak ve třech různých typech stropů, konkrétně 
monolitické křížem pnuté desky, stropů z desek typu Filigrán a ze stropních panelů SPIROLL. 
Dále „varianta A“ má nosný systém z keramických tvarovek, zatímco systémy „varianty 
B“ jsou tvořeny železobetonovým PREFA skeletem. Další rozdíly jsou v nasazení více 
stavebních výtahů u „varianty B1“ a nasazení více stavebních jeřábů u „varianty B2“. 
 
Klíčová slova: Novostavba, Bytový Dům Zlín, Technologie provádění, Plán 
organizace výstavby, Rozpočet, Harmonogram, Analýza, Varianty, Panely SPIROLL, 
Monolitická křížem pnutá deska, Desky typu Filigrán, Keramické tvarovky, PREFA skelet 
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The subject of this thesis is a preparation of a technological process, elaboration of  a 
plan of organization of construction, a budget and a schedule of construction in variant 
solutions of „Bartoška“ apartment building in city Zlín followed by an analysis of variants 
encoutering using different materials and construction machinery. 
Basic differences repose upon three distinct types of ceilings particulary in monolitic 
cross-wedge board, Filigran boards and ceiling panels SPIROLL. Furthermore the „A 
variant“ has a bearing system made of ceramic fittings while in "variant B" are systems made 
of reinforced concrete PREFA skelet. Onward differences are in the deployment of more 
construction lifts for "B1 variant" or in the setting of more construction cranes at "B2 variant". 
 
Keywords: New building, Residential house Zlín, Technology 
implementation,Construction organization plan, Bill of quantities, Budget, Construction 
schedule, Analysis, Variants, SPIROLL panels, Monolitic cross-wedge board, Filigran boards, 
Ceramic fittings, PREFA skelet 
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Zlín (v letech 1949–1990 Gottwaldov) je statutární město na 
východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a 
Vizovických vrchů. Je centrem Zlínského kraje a má přibližně 75 tisíc 
obyvatel. 
Bytový dům Bartoška je situován do klidové zóny blízko středu města. Díky své 
poloze má skvělou občanskou vybavenost a dostupnost. V blízkosti se nachází základní škola, 
hotelová škola, střední a vyšší odborná zdravotnická škola. Lokalita nabízí výborné prostředí 
pro rodiny s dětmi. V blízkosti jsou zastávky MHD (Bartošova čtvrť, Dřevnická, Bartošova 
čtvrť – zdravotní škola), obchod s potravinami a Krajská nemocnice Tomáše Bati. Přímo u 
domu povede cyklostezka podél řeky Dřevnice a nedaleko je k dispozici Koupaliště Zelené a 
sportovní komplex (tenis, fotbal, basketbal, beach volejbal a dětské hřiště). 
Projekt vychází z urbanistického řešení dané lokality. Tvarem i výškou se objekt 
přizpůsobuje okolní zástavbě. Objekt má pět nadzemních podlaží, přičemž v přízemí jsou 
umístěna parkovací stání pro majitele bytů. Zbylá podlaží (druhé až páté) tvoří byty s 
dispozicemi 1+KK až 3+kk. Vstup do objektu je ze severní strany od řeky Dřevnice. Spojení s 
nadzemními podlažími je zajištěno vnitřním schodištěm s osobním výtahem. 
Součástí ceny bytů bude i jeho kvalitní vybavení. Koupelna a sociální zařízení budou 
kompletně vybaveny zařizovacími předměty, obklady a dlažbou. Keramická dlažba se bude 
nacházet i v chodbě a kuchyni, vnitřní dřevěné dveře s nerezovým kováním a laminátová 
plovoucí podlaha. Byl kladen důraz na minimalizování provozních nákladů majitelů bytů – 
celá budova je navržena jako nízkoenergetická. Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB) je ve třídě B – tedy ve velmi úsporné. 
Bytový dům bude stát v Bartošově čtvrti na východním konci města Zlín na jižním 
břehu řeky Dřevnice. Jeho číslo popisné bude 549. Předpokládaná doba zahájení výstavby je 
jaro roku 2018. 
Cílem této práce je vytvoření tří variant konstrukčního a materiálového řešení, statické 
posouzení vybraných stavebních prvků, tvorba plánů organizace výstavby, popis technologie 
výstavby celého objektu, položkového rozpočtů ve variantním řešení, harmonogramu 
výstavby a následné porovnání variant. 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE – ČÁST A 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby: Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť, č.p. 549 
 b) místo stavby: Bartošova čtvrť, ul. Dřevnická, 760 01 Zlín, p.č. 1610/2, st.642 
 c) předmět dokumentace: Stavebně technologický projekt 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 Investor a zadavatel: SMO a.s. se sídlem v Otrokovicích 
    Zlínská 172 
    765 02  Otrokovice 
 Zastoupený:  Ing. Jiří Dlabač, ředitel společnosti 
 IČO:   423 39 839 
 DIČ:   CZ42339839 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 Jméno a příjmení: Bc. Marek Habruň 
 Obchodní firma: Studenta s.r.o. 
 IČO:   42237842 
 Místo podnikání: Ohníč, Křemýž 55 
    415 01 Teplice 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
– zadání a požadavky investora 
– výkresová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
– mapy.cz 
– google mapy 
– stavební zákon + příslušné normy a předpisy 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Předmětem řešeného území je novostavba bytového domu č.p. 549 v Bartošově čtvrti, 
který se nachází na pozemku č. st.642 v katastrálním území Příluky u Zlína ve východní části 
města Zlín. Rozsah řešeného území je zakreslen v situacích stavby. Během výstavby bude 
proveden zábor dvou částí veřejných komunikací a části pozemku 1610/2 v Bartošově čtvrti o 
ploše 4063m2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované nebo 
záplavové území apod.) 
Území stavby není součástí památkové zóny a nejsou na něm chráněné objekty. 
Stavební úpravy navržené v PD jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany krajiny, 
přírody, vodních zdrojů a léčivých pramenů dle zákona 100/2001 Sb. Dané území není 
namáhané seismickou nebo důlní činností. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Řešené území se nachází v záplavové zóně. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se provedením stavby v území výrazně nemění. Dešťové vody z 
objektu budou odváděny dešťovou kanalizací. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní  
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas 
Stavba bytového domu v daném prostředí je v souladu s veškerými úkoly územního 
plánování a tedy i v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Případné další 
požadavky mohou být projednány během územního či stavebního řízení. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projekt pro realizaci stavby je ve všech částech zpracován v souladu s Vyhl. č. 
268/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích na stavby“ , v souladu se Zákonem č. 
183/2006 Sb. „Stavební zákon“ “, s Vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace“ a v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb „O dokumentaci staveb“. Všechny konstrukce a 
výrobky uvedené v projektu jsou s atestem a firmy, které stavbu budou realizovat budou mít 
potřebná oprávnění, jak odborná, tak i  k činnosti ve stavebnictví.  
Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí nepřekračují limity 
uvedené v příslušných předpisech. Stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky, 
kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspora 
energie a ochrana tepla. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projekt bytového domu je v souladu se známými požadavky dotčených orgánů. 
Případné další požadavky budou projednány v rámci povolení stavby. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Vzhledem k rozsahu navrhované stavby nevznikají žádné známé výjimky a úlevová 
řešení. Případné další výjimky či úlevová řešení stanoví příslušný stavební úřad vzhledem k 
prováděné stavbě a stavebnímu řízení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
U stavby nevznikají a nepředpokládají se žádné související a podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Předmětem stavby je objekt č.p. 549 – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť, který se 
bude nacházet na parcele č. 1610/2 v katastrálním území Příluky u Zlína ve východní části 
města Zlín. 
Stavbou jsou dotčeny pouze pozemky v majetku města Zlín. Přehledně viz výkresy C1 
a C2 – Situace. Jmenovitě jde o pozemky parc. č. st.642 a 1610/2 
 
Specifikace pozemku st.642: 
Výměra 903 m2 
Katastrální území Příluky u Zlína [635812] 
Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Vlastnické právo Město Zlín 
 
Ostatní dotčené parcely: 
Parcela č. 1610/2 – část plochy sídliště 
Výměra 47 086 m2 
Katastrální území Příluky u Zlína [635812] 
Druh pozemku Ostatní plocha 
Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Vlastnické právo Město Zlín 
Tato parcela bude užívána pro zařízení staveniště 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby 
Účelem stavby je výstavba pětipodlažního bytového domu s garážovými stáními v 
1.NP a 38 byty ve 2.NP-5.NP.  V 1.NP se nachází 30 garážových stání, místnost výměníkové 
stanice a vstupní prostor schodiště.  
Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 




c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 
obyvatelstva atd.) 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projekt bytového domu bude navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 
bezbariérový přístup podle vyhlášky 398/2009 Sb. Pro přístup do všech podlaží je navržen 
osobní výtah. Objekt je řešen dle požadavků a potřeb investora. Navržen je jako pětipodlažní. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Stavba bude provedena v souladu se známými požadavky dotčených orgánů a jiných 
právních předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Vzhledem k navrhovanému řešení nevznikají žádné výjimky a úlevová řešení. 
Případné další výjimky či úlevová řešení stanoví příslušný stavební úřad vzhledem k 
prováděné stavbě a stavebnímu řízení. 
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h) navrhované kapacity, užitkové plochy, obest. prostory, zast. plocha, 
orientace, osvětlení 
Zastavěná plocha    859 m2 
Obestavěný prostor    13 165 m3 
Plocha užitková – byty   2710 m2 
Plocha užitková – balkony, terasy  185,82 m2 
Počet bytů     38 
Sklepní boxy      8 
Garážová stání    30  
 
Orientace hlavních fasád je severovýchod, jihozápad. 
Orientace štítových stěn je na severozápad, jihovýchod.. 
Osvětlení všech obytných místností je přirozené denním světlem.  
Oslunění vzhledem k orientaci objektu ke světovým stranám odpovídá požadavkům 
příslušných norem, vyhláškám a předpisům. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
Objekt bude napojen: 
Zdroj elektrické energie: Bytový dům bude připojen přes rozpojovací jistící skříň na 
kabelové distribuční rozvody nn energetiky. Místem napojení na zdroj je pojistková skříň, 
která bude umístěna před domem, v úrovni 1.NP. 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na plynovod 
 
Vytápění: Objekt bude zásobován teplem ze Zlínské teplárny. Zdrojem tepla pro objekt 
bytového domu bude předávací stanice umístěna v 1.podlaží objektu. Ovládání chodu 
oběhového čerpadla pro objekt bytového domu je součástí MaR předávací stanice. 
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VZT: Sociální zařízení budou vybaveny nuceným podtlakovým odvětráním 
hygienických prostor a samostatně kuchyně pomocí digestoře. Odvod vzduchu bude nad 
střechu. Pobytové místnosti budou větrány přirozeně okny. 
 
Voda: Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. V jednotlivých 
bytech budou domovní předávací stanice pro vytápění a ohřev TUV. 
 
Odpadní vody: Během provozu budou vznikat splaškové vody, které budou 
odváděny do vnějšího kanalizačního řádu. S odpadními vodami bude zacházeno ve smyslu 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. vod do povrch. vod a do 
kanalizací“. 
Dešťová voda bude sváděna stávajícími odvody do městského řadu dešťové kanalizace. 
Během provádění stavby budou na staveniště přistaveny mobilní WC kabiny. 
 
Okolní pozemky a stavby na nich nebudou stavbou nikterak dotčeny. Příjezd 
pracovníků stavby a dovoz potřebného materiálu bude probíhat po místní obslužné 
komunikaci ústící do vjezdu na předmětný pozemek. Vozidla přijíždějící na stavbu nebudou 
okolní komunikace nadměrně blokovat. Nepředpokládají se žádné negativní účinky 
realizované stavby.  
 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují:  
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků  
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro 
zařízení staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody  
- poškozování zeleně 
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Odpady při realizaci stavby: Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které 
byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Vyhl. č. 93/2016 Sb. 
„Katalog odpadů“ 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
050105 Únik ropných látek N 
170101 Beton 0 
170102 Cihla 0 
170103 Keramika 0 
170802 Sádrová stavební hmota 0 
170201 Dřevo 0 
170202 Odpadní sklo 0 
170203 Odpadní plast 0 
170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí a dehtem N 
170405 Železo a ocel 0 
170407 Směs kovů 0 
170411 Odpad kabelů 0 
170504 Zemina a kameny 0 
170506 Vytěžená hlušina 0 
170604 Odpad skelných vláken 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů).  
U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci sypkým sorbentem 
Vapex.  
U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“. 
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Odpady při provozu: Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující 
komunální odpady: 
Katalog. Číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
     200 101 Papír, lepenka 0 
     200 102 Sklo 0 
     200 108  Organický odpad  0 
     200 111 Textilní materiály 0 
     200 121  Zářivka, odpad s obsahem rtuti N 
     200 139 Plasty 0 
     200 140 Kovy 0 
     200 199 Další frakce jinak blíže neurčené 0 
     200 301 Směsný komunální odpad 0 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). 
Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude 
pravidelně odvážen na skládky určené referátem životního prostředí Městského úřadu. 
 
Bilance potřeby vody z vodovodu  
Počet osob (koef. obsaz.): 3,5   
Počet bytů:   38 
Celkem osob:   133 
Spotřeba vody:  150 l/os/den  
Denní spotřeba vody:  150 l/os/den x 133 os = 19 950 l/den 
Max. denní potřeba vody: Qmax = 19 950 l/den x 1,25 = 24,94 m3/den  
Max. hod. spotřeba vody: Q = 19 950 l/den x 1,8/24hod = 1,5 m3/hod = 0,4156 l/sec  
Roční potřeba vody:   Qrok = 9 103,1 m3/rok 
 
Bilance potřeby TUV  
Počet osob (koef. obsaz.): 3,5   
Počet bytů:   38 
Celkem osob:   133 
Spotřeba TUV:  65 l/os/den  
Denní spotřeba TUV:  65 l/os/den x 133 os = 8 645 l/den 
Potřeba tepla pro přípravu TUV: 133 os x 4,9 kWh/os/den = 651,7 kWh/den 
Bilance splaškových odpadních vod:  
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Denní bilance odpadních vod: 19 950 l/den  
Roční bilance odpadních vod: 9 103,1 m3/rok  
 
Energetická náročnost budovy:  
B – velmi úsporná 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
 etapy) 
Investor předpokládá realizaci stavby v průběhu roku 2018 a 2019 po vydání 
stavebního povolení. Dokončení stavby bude závislé na finančním pokrytí ze strany investora. 
Stavební varianty – viz technologická část projektu. 
 
k) orientační náklady stavby 
Viz příloha „H.2 - Varianty Rozpočtů a Harmonogramů“, cena výstavby se liší dle 
použité varianty od  34 936 644,-Kč do 32 425 887,-Kč včetně DPH. 
 
A.5 Členění stavby na objekty 
Stavba není členěna na jednotlivé objekty.   
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DIPLOMOVÁ PRÁCE – ČÁST B 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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B.1  Popis území stavby  
a. Charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště novostavby BD se nachází ve Zlíně na Bartošově čtvrti v zástavbě mezi 
panelovými domy. Dané území je součástí vnitrobloku sídliště Bartošova čtvrť. 
Okolní plochy jsou sídlištní zeleň ( trávník )  a zpevněné asfaltové plochy. Ze strany 
hlavního vstupu je místní komunikace. Z opačné strany domu je obslužná komunikace, ze 
které probíhá zásobování přes zásobovací zpevněnou plochu. Hlavní obslužná komunikace v 
ulici Dřevnická je vedena ve vzdálenosti cca. min. 10,0 m od objektu. Šířka této komunikace 
je cca. 6,50 m. Vedle této komunikace je rovnoběžně veden veřejný chodník šířky cca 5,00m. 
Pozemek (staveniště) je rovinatý, bez stavebních objektů s řadou inženýrských sítí. Po 
okraji jsou vzrostlé stromy a keře. Veškeré potřebné inženýrské sítě jsou v blízkosti. Území 
stavby není součástí památkové zóny a nejsou na něm chráněné objekty. 
Na zatravněné a zpevněné plochy, které jsou v bezprostřední blízkosti navrhovaného 
objektu BD bude z hlediska bezpečnosti po dobu výstavby zakázán vstup. 
 
b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
 hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum) 
Byl proveden geologický i hydrogeologický průzkum (nejsou součástí zadání 
diplomové práce). Bylo zjištěno že se objekt nachází v záplavovém území a jejich důsledkem 
bude objekt založen na vrtaných pilotách Ø 600mm.  
 
c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na stavebním pozemku se jedná o běžná ochranná pásma od technické a dopravní 
infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující životní 
prostředí se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. 
Samotný objekt nebude též vytvářet žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
d. Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovaném území apod. 
Objekt se nachází v záplavovém území řeky Dřevnice. Údaje o poddolování území 
nejsou známy. 
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e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochraně okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území. 
Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v 
dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. „O posuzování 
vlivu na životní prostředí“. Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při 
provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a 
normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při manipulaci s 
odpady bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazující předpisy, zejména 
vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.  
Splaškové vody budou zaústěny do splaškové stoky umístěné na pozemku a odvedeny 
do vnějšího kanalizačního řádu. S odpadními vodami bude zacházeno ve smyslu nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípust. znečištění povrchových a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. vod do povrch. vod a do kanalizací“. 
U stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bude dodrženo nařízení vlády č. 
146/2007 Sb. „O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší“. 
Odtokové poměry se po provedení stavby nezmění. 
Podle zákona č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, budou vytvořeny při stavbě podmínky 
odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na omezení hlučnosti na 
stavbě, ochranu před znečištěním (hlavně ropnými produkty, snížení prašnosti včasným 
čištěním vozovek, zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a zacházení s odpady na 
stavbě. 
 
f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na začátku bude provedeno pokácení a odstranění poškozené zeleně, keřů a stromů a 
následně po výstavbě se provede výsadba nových. Stavba objektu nevyžaduje asanaci nebo 
demolici. 
Staveniště je v současnosti volnou plochou – Nádvoří. 
 
g. Požadavky na maximální zábory půdního fondu nebo pozemků určených 
 k plnění funkci lesa 
Projekt nevyžaduje zábor půdního fondu, ani lesa. 
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h. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Území je napojeno na ul.Dřevnická a ul.Zborovská. Po dokončení stavby budou 
zachovány současné poměry. Případně popsáno v jiných kapitolách (B4 – Dopravní řešení). 
 
i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba nemá žádné časové a věcné vazby, ani vyvolané a související investice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání, celkové kapacity funkčních jednotek 
Dispozičně je bytový dům řešen jako chodbový s jedním schodištěm a výtahem. 
Jednotlivé byty jsou přístupny z chodeb. Schodiště je řešeno jako chráněná úniková cesta. 
Celkem je navrženo 38 bytů. Bytové prostory jsou ve 2. - 5. NP, v 1.NP je parkování, 
výměníková stanice, vstupní prostor schodiště.  
 
1. NP – pěší vstup do domu ze severní strany. z ul. Dřevnické, vjezd do domu z jižní strany, 
30 parkovacích míst, výměníková stanice tepla 
2. NP – 2x byt 1+KK, 5x byt 2+KK, 1x byt 2+1, 2x byt 3+KK  = 10 bytů 
3. NP – 2x byt 1+KK, 5x byt 2+KK, 1x byt 2+1, 2x byt 3+KK  = 10 bytů 
4. NP – 1x byt 1+KK, 4x byt 2+KK, 1x byt 2+1, 3x byt 3+KK  = 9 bytů 
5. NP – 1x byt 1+KK, 4x byt 2+KK, 1x byt 2+1, 3x byt 3+KK = 9 bytů 
Celkem bytů a obyvatel dle velikostní kategorizace bytů   = 38 bytů/ 80 obyvatel 
 
Zastavěná plocha   859 m2 
Obestavěný prostor    13 165 m3 
Plocha užitková – byty  2710 m2 
Plocha užitková – balkony, terasy 185,82 m2 
Počet bytů    38 
Sklepní boxy    8 
Garážová stání    30  
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Orientace hlavních fasád je severovýchod, jihozápad. 
Orientace štítových stěn je na severozápad, jihovýchod.. 
Osvětlení všech obytných místností je přirozené denním světlem.  
Oslunění vzhledem k orientaci objektu ke světovým stranám odpovídá požadavkům 
příslušných norem, vyhláškám a předpisům. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a. Urbanismus 
Principy urbanisticko-architektonického řešení navrhované stavby vychází z daného 
prostorového uspořádání území, z regulačních podmínek území  a z možností dopravního 
napojení stavby. 
Plošná regulace je vymezena tvarem a možností využití stavebního pozemku, jeho 
ohraničujícími prvky a možností příjezdové komunikace. Výšková regulace vychází z okolní 
pětipodlažní zástavby.  
Navržený bytový dům je pětipodlažní. V 1.NP jsou garážová stání, ve 2.NP - 5.NP 
jsou byty. Hlavní vstup do objektu je umístěn v severovýchodním průčelí, v úrovni 1.NP. Do 
prostor garážových stání se vjíždí po rampě přes sekční garážová vrata umístěné na 
jihozápadní fasádě. Barevně bude objekt pojednán v tradiční místní barevnosti – bílá, šedá a 
cihlová. Výplně otvorů, prosklené stěny a vstupní dveře budou plastové, bílé rámy. Prostory 
garáží budou uzavřeny kovovou konstrukcí s výplní „tahokov“ s povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním. Zámečnické konstrukce opět s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním, ocelové zábradlí žárově pozinkováno, klempířské výrobky z titanzinku. 
 
b. Architektonické řešení 
Navržený objekt je 5-ti podlažní s plochou střechou. Půdorys objektu je členitý. 
Členitost půdorysu je dána jednak potřebou oslunění všech bytů, možností vytvořit plochy 
lodžií a balkonů pro všechny byty. Architektonicky je bytový dům řešen jako solitérní objekt, 
pojednaný jednoduchými kubickými hmotami. Vlastní hmota objektu bytového domu je 
pojednána kombinací barevných probarvených omítkovin typu Weber a to středně 
strukturovaných v odstínech bílé, šedé a terakoty. Jednotlivé fasády jsou obohaceny 
předsazenými arkýři, balkony či lodžiemi. Přízemí objektu, určené pro parkování, je výrazově 
odlišeno v tmavě šedém odstínu. Prostory garáží budou uzavřeny kovovou konstrukcí s výplní 
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„tahokov“ s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.  
Výplně otvorů - okna, prosklené stěny, dveře - jsou navrženy hliníkové a plastové, 
bílé. Balkonová zábradlí jsou ocelová z jakl profilů a pásovin. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. V objektu se nenachází výrobní 
zařízení. Objekt je určen k rekreačním účelům. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Projekt bytového domu je v souladu s veškerými obecnými technickými požadavky na 
konkrétní charakter prováděné stavby. Objekt je řešen dle požadavků a potřeb investora. 
Navržen je jako vícepodlažní. V případě potřeby může být 1.NP až 5.NP přístupné i pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace osobním výtahem. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je bezpečná jejímu předpokládanému využití. Vyhovuje z hlediska mechanické 
odolnosti a stability, použité materiály, jejich povrchové úpravy jsou navrženy tak, aby 
eliminovali nebezpečí úrazu v objektech a v areálu a v jeho okolí. 
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných 
pro vydání stavebního povolení a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 20/2012 Sb. „O technických požadavcích na stavby“  
Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky 
číslo 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a 
ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů:  
ČSN 730420 – Přesnost vytyčování stavebních objektů  
ČSN 732310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
ČSN 733050 – Zemní práce  
ČSN 733130 – Truhlářské práce stavební  
ČSN 733150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 733305 – Ochranná zábradlí 
ČSN 733440 – Sklenářské práce stavební  
ČSN 733610 – Klempířské práce stavební  
ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 744505 - Podlahy 
ČSN 73 05 40-2 – Tepelná ochrana budov 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 
B.2.6.1 Stavební řešení 
 Nová stavba je konstrukčně v 1.NP řešena jako monolitický, železobetonový skelet 
s lokálně podepřenými sloupy. Navržené konstrukce respektují požadavky příslušných norem, 
vyhlášek a hygienických předpisů. Pokud dojde k záměně materiálů, musí být atestem 
doloženy jejich vlastnosti, které musí odpovídat původně navrženým materiálům, případně 
mohou být lepší. Základní materiály a nosné konstrukce navržené v projektu mají životnost 
vyšší než je životnost požadovaná. Ostatní materiály a výrobky mají životnost, která je u nich 
požadována. 
 Objekt se od 2.NP výše liší podle použité Varianty řešení. 
VARIANTA A: 
Jedná se o novostavbu zděného objektu o 5 nadzemních podlaží a s využitím 1.NP 
jako parkoviště. Půdorysné rozměry 22,5m x 40,2 m, Konstrukční výška do vrcholu atiky je 
15,3 m. Stropy jsou řešené jako monolitické. Prostě uložená křížem pnutá deska. 
 
VARIANTA B1: 
Jedná se o novostavbu z prefabrikovaných dílců z vyztuženého betonu o 5 nadzemních 
podlaží a s využitím 1.NP jako parkoviště. Půdorysné rozměry 22,5m x 40,2 m, Konstrukční 
výška do vrcholu atiky je 15,3 m. Stropy jsou řešené Filigránovými stropními deskami. 
 
VARIANTA B2: 
Jedná se o novostavbu z prefabrikovaných dílců z vyztuženého betonu o 5 nadzemních 
podlaží a s využitím 1.NP jako parkoviště. Půdorysné rozměry 22,5m x 40,2 m, Konstrukční 
výška do vrcholu atiky je 15,3 m. Stropy jsou řešené stropními panely SPIROLL. 
 
B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Provede se odstranění vegetace, skrývka ornice a výkopy podle výkresové 
dokumentace.  
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Založení navrženo na pilotách. Podmínky zakládaní uvedeny v geologickém průzkum, 
který byl proveden pro novostavbu  bytového domu. (není součástí DP) 
Navrženy vrtané piloty Ø 600 mm . 
Na obvodových  pilotách budou provedeny železobetonové monolitické základové 
pasy šíře 500 mm. 
Pod pasy bude hutněný štěrkopískový podsyp tl.150 mm. 
Na vnitřních dvojících pilot budou provedeny základové patky 600/2000 mm. 
Třída betonu, druh výztuže a krytí výztuže viz. projekt statiky. 
Pod železobetonovou základovou deskou bude hutněný štěrkopískový podsyp tl.150 
mm a podloží s Edef2 min. 45 Mpa. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
VARIANTA A: 
Jedná se o zděný stěnový systém. Prostor 1.NP (garáže, schodiště, výtah) bude mít 
obvodové a vnitřní stěny tl. 250 mm železobetonové. Třída betonu, druh výztuže a krytí 
výztuže viz projekt statiky. Nosná konstrukce 2.NP až 5.NP bude zděná z keramických bloků 
s vnitřní izolací POROTHERM 30 TI. A vnitřní nosné konstrukce z keramických bloků 
POROTHERM 30, P10 na tenkovrstvou maltu. 
 
VARIANTY B1 a B2: 
Jedná se o železobetonový prefabrikovaný skelet. Prostor 1.NP (garáže, schodiště, 
výtah) bude mít obvodové a vnitřní stěny tl. 250 mm železobetonové. Konstrukce 2.NP až 
5.NP je prefabrikovaný skelet s keramickým obvodovým pláštěm. Třída betonu, druh výztuže 
a krytí výztuže viz. projekt statiky. (není součástí PD) 
 
OBVODOVÉ ZDIVO : 
VARIANTA A: 
Obvodovým zdivem je ve „Variantě A“ zdivo nosné.Porotherm 30 Ti tl.300 mm, P 8 
na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi s vnějším atestovaným zateplovacím systémem s 
tepelnou izolací z šedého polystyrenu (styrotherm plus 120 fasádní) tl. 120 mm. Součinitel 
prostupu tepla Umax 0,12 W/m2K (hodnota pro celou konstrukci). 
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VARIANTY B1 a B2: 
Je z keramických tvárnic Porotherm 25 SK Profi tl. 250 mm, P 8 na tenkovrstvou zdící 
maltu Porotherm Profi  s vnějším atestovaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z 
šedého polystyrenu (styrotherm plus 70 fasádní) tl. 120 mm. Součinitel prostupu tepla Umax 
0,15 W/m2K (hodnota pro celou konstrukci). 
 
VNITŘNÍ ZDIVO: (všechny varianty) 
Mezibytové: 
Vnitřní stěny vymezující byty, budou z keramických bloků Porotherm 25 AKU tl. 250 
mm. Skutečná vzduchová neprůzvučnost stěny RW min. 56 dB, součinitel prostupu tepla Umax 
1,0 W/m2K (hodnota pro celou konstrukci). Stěny nesmí být oslabeny drážkami, prostupy a 
vedením instalací. 
Příčky: 
Příčky uvnitř bytů budou z keramických příčkovek Porotherm Profi tl. 80, 115, 145 
mm, P 8, zděných na tenkovrstvou maltu. Skutečná vzduchová neprůzvučnost stěny RW min. 
42 dB. 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
VARIANTA A: 
 Železobetonové prostě uložené stropní křížem pnuté desky jsou navrženy v tl. 180 
mm. Po obvodu uloženy na nosné stěny dle výkresové dokumentace. Konstrukce předsazené 
(balkony, terasy, lodžie) budou tepelně odděleny izolačními tahovými vložkami. 
VARIANTA B1:  
Navrženy jsou Filigránové stropní desky FD5 s celkovou tloušťkou stropní desky 
150mm. Po obvodu uloženy na prefabrikované ŽB průvlaky dle výkresové dokumentace. 
Konstrukce předsazené (balkony, terasy, lodžie) budou tepelně odděleny izolačními tahovými 
vložkami. 
VARIANTA B2:  
Navrženy jsou stropní panely SPIROLL SPG15008 s celkovou tloušťkou stropní 
konstrukce 150mm. Po obvodu uloženy na prefabrikované ŽB průvlaky dle výkresové 
dokumentace. Konstrukce předsazené (balkony, terasy, lodžie) budou tepelně odděleny 
izolačními tahovými vložkami. 
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Omítky sádrové, pod obklady omítky cementové. 
Veškeré styky různých materiálů pod omítkou budou opatřeny perlinkou s přesahem 
min. 300mm na každou stranu. 
Na rozích budou do omítky osazeny omítníky. Ve společných částech omítky s 
otěruvzdornou malbou, keramický sokl nebo podlahové lišty. V sociálních zařízeních a 
koupelnách keramické obklady. 
Vnější omítky: 
Ušlechtilé atestované omítky jako součást fasádního zateplovacího systému typu 
Weber a to středně strukturovaných v odstínech bílé, šedé a terakoty (viz. výkres Pohledů). 
 
IZOLACE PROTI VODĚ  
  Izolace proti zemní vlhkosti není navržena. Bude pouze v prostoru zádveří, schodiště, 
haly,vany výtahu, technické místnosti, úklidu, skladu a výměníkové stanice v 1.NP, např. 
izolační fólie Stafol 914). 
  V prostoru garážových stání je neizolovaná železobetonová deska s podlahou ze 
zámkové dlažby a podsypem z drceného kameniva. 
  Na střeše je navržena izolace z fólie PVC-P, (např. DEKplan 76 tl. 1,5 mm) na 
tepelnou izolaci. Krytina i tepelná izolace budou mechanicky kotveny k nosné konstrukci k 
železobetonové stropní desce).  
 
IZOLACE TEPELNÉ  
 Izolace střechy jsou navrženy z desek  polystyrénových EPS 150 S Stabil s 2% 
spádovými deskami. Při kladení polystyrenových desek nutno prostřídat svislé spáry.. Atika 
střechy obložena polystyrén. deskami nenasákavých perimetr tl. 150, 130 mm a s OSB deskou 
tl 22 mm.  
Celý strop v 1. NP bude opatřen vnějším atestovaným zateplovacím systémem s 
tepelnou izolací  tl. 200 mm z fasádní minerální desky s podélným vláknem. 
 Obvodové železobetonové zdivo včetně sloupů v 1.NP bude z interiéru zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem z minerálních vláken tl. 120 mm od výšky +1,65m do 
+2,45 m. 
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 V podlahách bytů, chodeb a schodišť bude izolace z podlahových desek z minerálních 
vláken.  
 Na fasádě vyzděné z keramických bloků tl. 250 mm bude atestovaný fasádní 
zateplovací systém s izolantem z šedého polystyrenu o tl. 120 mm – 2. až 5. podlaží. 
Železobetonový obvodový plášť garážových stání bude zateplen atestovaným fasádním 
zateplovacím systémem s izolantem z bílého polystyrenu EPS70 F (u vstupu šedého 
polystyrenu) o tl. 120 mm. 
 Obvodové zdivo bude zatepleno atestovaným fasádním zateplovacím systémem s 
izolantem z minerálních vláken o tl. 150 mm. 
 
IZOLACE AKUSTICKÉ  
 Podlahy jsou řešeny jako plovoucí a proto musí být oddilatovány i od stěn okrajovými 
pásky z minerálních vláken. 
 Celé schodiště je oddilatováno od schodišťových stěn. Schodišťová ramena, podesty a 
mezipodesty budou odděleny od schodišťových stěn pomocí vložek např. Schöck Tronsole 
spárová deska. 
 
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ  
 Klempířské výrobky budou provedeny z plechu titanzinkového. Veškeré oplechování 
(oplastovaný plech v barvě šedé) na střeše bude součástí dodávky atestovaného střešního 
hydroizolačního systému. Prostupy potrubí bude řešeno v souladu s technologickými a 
pracovními postupy dodavatele střešního hydroizolačního systému. 
 
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
 Vnitřní dveře obytné části budou otočné, foliované do obložkových zárubní.  
Dveře do bytů bezpečnostní protipožární. 
 Dveře v 1. NP budou dřevěné foliované do ocelové zárubně. Barevné řešení dveří a 
zárubní upřesní architekt. 
 Truhlářské konstrukce jsou zřejmé z Výpisu výrobků truhlářských. 
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KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ  
 Zámečnické konstrukce budou žárově pozinkovány. Zámečnické konstrukce jsou 
zřejmé z Výpisu výrobků zámečnických. 
 
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 Podlahy budou vždy konstrukčně třívrstvé, těžké plovoucí. Nosná vrstva bude 
betonová na zvukové izolaci z minerálních tuhých desek. Nosná a nášlapná vrstva bude 
oddilatovaná od stěn okrajovými pásky z minerálních vláken. Nášlapné vrstvy budou tvořeny 
keramickými dlažbami a plovoucími podlahami z dřevěných lamel. 
  Podlahy v garážích budou z betonové zámkové dlažby osazené do drceného kameniva. 
Obklady 
Výšky keramických obkladů jsou zřejmé z příslušných výkresů. Většinou do výšky 
2200 mm nad podlahu. Obklady budou lepeny do tmele. Obklady budou opatřeny rohovými, 
koutovými a ukončovacími lištami. 
Malby 
Vnitřní malby obytných a společných prostor PRIMALEX plus. 
Na sádrokartonových konstrukcích budou použity vhodné nátěry např. omyvatelné a 
otěru vzdorné polymerové disperzní barvy v odstínech dle požadavku architekta. 
Výplně otvorů 
Okna, prosklené stěny, dveře na fasádě  - jsou navrženy plastové se zasklením 
izolačními dvojskly. Barevné řešení je zřejmé z výkresů pohledů a výpisů plastových 
výrobků. Vstupní dveře do bytového domu a dveře do schodišť budou hliníkové. 
Ostatní 
V místě prostupů rozvodů instalací požárně dělícími konstrukcemi (stropy, stěny) 
budou průchody požárně utěsněny atestovanými ucpávkami a těsněním (např.Promat) 
Stavební úpravy pro jednotlivá řemesla (VZT,ÚT, ZTI, EI)  jsou zřejmé z projektů 
jednotlivých profesí. 
Případné další stavební úpravy pro jednotlivé nájemce budou řešeny přímo na stavbě 
dle jejich požadavků. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zatížení 
a) Technická místnost 
Objekt bude vytápěn z dálkového zdroje tepla, bude napojen na výměníkovou stanici 
umístěnou v přízemí stavby. V jednotlivých bytech budou domovní předávací stanice pro 
vytápění a ohřev TUV. 
Podtlakově budou větrány sociální zařízení bytů a samostatně kuchyně. 
Přípojka NN bude napojena na upravené distribuční rozvody NN. 
Vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika a elektroinstalace jsou řešeny v 
samostatných částech projektu. 
b) Výtah 
Podrobné informace o výtahu nejsou součástí zadání práce. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí zadání. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Požadavky určuje zákon č. 406/2000 Sb. „Zákon o hospodaření energií“ se změnami 
359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/5005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb. 
186/2006 Sb., 393/2007 Sb. a 124/2008 Sb. 
Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
hodnot nízké energetické náročnosti a tepelné ochrany budov podle metodiky ČSN 730540-2 
„Tepelná ochrana budov, požadavky“. 
Budou dodrženy normové hodnoty pro : 
- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 
- Intenzita výměny vzduchu 
- Tepelná stabilita v zimním období 
- Tepelná stabilita v letním období 
- Energetická náročnost budovy 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
V projektu jsou plánovány a na stavbě budou dodrženy požadavky: 
• Normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
• Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ 
• Vyhláška č. 6/2003 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb“ 
Pracovní ani komunální prostředí se v navrhované stavbě nenavrhuje. 
Řešení parametrů stavby viz kapitola B.3 
Stavba je bezpečná jejímu předpokládanému využití. Vyhovuje z hlediska mechanické 
odolnosti a stability, použité materiály, jejich povrchové úpravy jsou navrženy tak, aby 
eliminovali nebezpečí úrazu v objektu a v jeho okolí. 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují: 
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro zařízení 
staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody 
- poškozování zeleně. 
Stavba samotná žádné škodlivé důsledky nevykazuje. 
S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. 
Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti 
a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí 
objektu a to především v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude 
rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu.  
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Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů: 
• Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před 
výjezdy na komunikace. 
• V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty. 
• Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů. 
• Stavební práce provádět v denní době. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů. 
• Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb. „O 
odpadech“ 
• Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneškodnění nebo využití. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky z vnějšího prostředí 
Izolace proti radonu není vzhledem k objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu 
nutná, bylo stanoven nízký radonový indexu pozemku. 
Agresivní spodní vody - se nevyskytují. 
Seismicita – stavba se nenachází v území s aktivní seismickou činností. 
Poddolování – stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Ochranná a bezpečnostní pásma – jedná se především o ochranná pásma inženýrských 
sítí. Tato budou při realizaci stavby plně respektována. 
V okolí stavby nejsou žádné zdroje, které by způsobovaly nadměrný hluk a vibrace. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 0532 - Hodnocení zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách.  
Z hlediska zajištění hygienických požadavků na dodržení přípustné hodnoty hluku v 
místnostech a zajištění vnitřní pohody na pracovišti splňuje stavba požadavky ochrany stavby 
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
Stavba se nachází v záplavovém území a součástí této práce je i povodňový a havarijní 
plán (E.3)  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen: 
Zdroj elektrické energie: Bytový dům bude připojen přes rozpojovací jistící skříň na 
kabelové distribuční rozvody NN energetiky. Místem napojení na zdroj je pojistková skříň, 
která bude umístěna před domem, v úrovni 1.NP. 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na plynovod 
 
Vytápění: Objekt bude zásobován teplem ze zlínské teplárny. Zdrojem tepla pro 
objekt bytového domu bude předávací stanice umístěna v 1.podlaží objektu. Ovládání chodu 
oběhového čerpadla pro objekt bytového domu je součástí MaR předávací stanice. 
 
VZT: Sociální zařízení budou vybaveny nuceným podtlakovým odvětráním 
hygienických prostor a samostatně kuchyně pomocí digestoře. Odvod vzduchu bude nad 
střechu. Pobytové místnosti budou větrány přirozeně okny. 
 
Voda: Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. V jednotlivých 
bytech budou domovní předávací stanice pro vytápění a ohřev TUV. 
 
Odpadní vody: Během provozu budou vznikat splaškové vody, které budou 
odváděny do vnějšího kanalizačního řádu. S odpadními vodami bude zacházeno ve smyslu 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. vod do povrch. vod a do 
kanalizací“. 
 Dešťová voda bude sváděna stávajícími odvody do městského řadu dešťové 
kanalizace. 
Během provádění stavby budou na staveniště přistaveny mobilní WC kabiny TOI TOI a 
sanitární kontejnery s WC a sprchou s odpadem zaústěným do uliční šachty splaškové 
kanalizace.   
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B.4 Dopravní řešení 
Podrobné řešení komunikací je popsáno a výkresově doloženo v samostatných částech 
práce. Přílohy C.4 – Dopravně inženýrská opatření a E.1.7. - Dopravní přístup k objektu z 
okolí. Vjezd na staveniště je řešen ze severu z ulice Dřevnická. Následně při provozu stavby 
je vjezd do garáží z jižní strany z ulice Zborovská. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy se budou provádět jen v minimálním rozsahu a to v bezprostředním 
přilehlém terénu k objektu pro provedení nových základů, příp. pro uložení potrubí. Před 
zahájením prací bude sejmuta ornice, uskladněna na pozemku a na závěr stavby bude 
rozprostřena po zahradě a ozeleněna. 
b) Použité vegetační prvky 
Nezastavěná plocha pozemku bude nadále využívána jako nádvoří. Většina ploch bude 
zatravněna. Zbytek bude osázen kombinací okrasné a užitkové zeleně dle výběru investora. 
c) Biotechnická opatření 
V souvislosti s předmětnou stavbou se neprovádějí. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho  
Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí 
v dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. „O 
posuzování vlivu na životní prostředí“. Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů 
vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými 
předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při 
manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazující 
předpisy, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.  
Splaškové vody budou zaústěny do splaškové stoky umístěné na pozemku a odvedeny 
do vnějšího kanalizačního řádu. S odpadními vodami bude zacházeno ve smyslu nař. vlády č. 
61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. vod do povrch. vod a do kanalizací“. 
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U stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bude dodrženo nařízení vlády č. 
146/2007 Sb. „O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší“.  
 
Odpady při provozu uživatele 
Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující komunální odpady: 
Katalog. Číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
200 101 Papír, lepenka 0 
200 102 Sklo 0 
200 108 Organický odpad 0 
200 111 Textilní materiály 0 
200 121 Zářivka, odpad s obsahem rtuti N 
200 139 Plasty 0 
200 140 Kovy 0 
200 199 Další frakce jinak blíže neurčené 0 
200 301 Směsný komunální odpad 0 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). 
Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude 
pravidelně odvážen na skládky určené referátem životního prostředí Městského úřadu. 
 
Ochrana životního prostředí 
Podle zákona č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, budou vytvořeny při stavbě podmínky 
odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
-  Omezení hlučnosti na stavbě 
-  Ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
-  Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek   
-  Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. – viz Zákon č. 385/2005 Sb. „O 
ochraně ovzduší“ 
-  Odpady při stavbě 
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Odpady při realizaci stavby 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Vyhl. č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“ 
 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
050105 Únik ropných látek N 
170101 Beton 0 
170102 Cihla 0 
170103 Keramika 0 
170802 Sádrová stavební hmota 0 
170201 Dřevo 0 
170202 Odpadní sklo 0 
170203 Odpadní plast 0 
170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí N 
170405 Železo a ocel 0 
170407 Směs kovů 0 
170411 Odpad kabelů 0 
170504 Zemina a kameny 0 
170506 Vytěžená hlušina 0 
170604 Odpad skelných vláken 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
 
 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).  
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů).  
U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem.  
U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  
 Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Do objektu není dovoleno vstupovat nepovolaným osobám. Charakter objektu 
nevyžaduje řešení ochrany obyvatelstva. Ta je zabezpečena stávajícími prostředky města, 
případně celého regionu. Během výstavby bude staveniště oploceno a označeno výstražnými 
páskami a cedulemi.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Technická infrastruktura je popsána v bodu B.3 této zprávy a bude stejně využita i pro 
zařízení staveniště. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno přilehlou místní komunikací (Ulice 
Dřevnická). 
 
b) Odvodnění staveniště 
Dešťové vody během výstavby budou svedeny do uliční vpustě dešťové kanalizace a 
částečně vsakovány na pozemku staveniště. Samotný výkop pro základové konstrukce bude 
proveden bezprostředně před betonáží základů, aby byla ochráněna základová spára před 
promáčením a eliminuje se tím i nutnost řešení odvodnění stavební jámy. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Technická infrastruktura je popsána v bodu B.4 této zprávy a bude stejně využita i pro 
zařízení staveniště. Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno přilehlou místní komunikací 
(Ulice Dřevnická). 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů - podmínky pro dodavatele stavby  
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují:  
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků  
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro zařízení 
staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody  
- poškozování zeleně 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je 
dodavatel povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 
(výnosy Ministerstva stavebnictví, vyhlášku  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).  
 
Všeobecně:  
Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 - 16.00 hodin 
obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba 
zachovat  noční klid.  
Ochrana proti hluku a vibracím  
Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s 
ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.  
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška.  
Ochrana proti znečišťování komunikací  
Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet.  
 
Při realizaci stavby:  
a) zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy  
b) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na  veřejné 
komunikaci jen v nejnutnějším počtu  
c) zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků 
a stavebních strojů od bláta  
d) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 
komunikacích  
e) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 
betonových směsí, malt a pod.  
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f) Maximální zábory pro staveniště 
Skladovací plochy pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo v areálu 
staveniště parcely č. parc. 1610/2. Zrovna tak skladové kontejnery pro skladování nářadí a 
drobného materiálů, které je nutné chránit před povětrností. Jako hygienické zařízení 
staveniště budou použity mobilní buňky. 
Veškeré tyto objekty budou na stavbě osazeny pouze po dobu výstavby objektu. 
Ubytování zaměstnanců bude mimo vlastní staveniště.  
Staveniště napojeno z místní komunikace, vjezd je stávající. 
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice. Část sejmuté kulturní vrstvy půdy – 
bude uložena na zbývající části pozemku určeného pro výstavbu objektu. Po ukončení stavby  
bude půda rozprostřena a použita pro zpětné ozelenění nezpevněných ploch na dotčeném 
pozemku. Zařízení staveniště bude na pozemcích investora.  
Veškerá zařízení staveniště / mobilní buňky / jsou provizória, postavená a využívaná k 
dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení prací demontují a 
prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení ve vyhlášce č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“. 
Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 
oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy.  
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit 
jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 
Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu 
pověřený úřad o sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování 
vyprodukovaného odpadu. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Samotné práce budou zahájeny sejmutím ornice. Ta bude uskladněna v jižní části 
staveniště a po skončení prací rozprostřena na povrchu terénu a ozeleněna. Přebytek zeminy 
se odveze na deponii.  
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Vzhledem k charakteru objektu – Bytový dům, nebude ovlivňováno životní prostředí 
okolních obyvatel.  
Při návrhu, výstavbě i provozu , budou respektovány veškeré požadavky předpisů, 
nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění nezávadného životního i pracovního 
prostředí. 
Staveniště objektu neleží v PHO vodních zdrojů a tyto zdroje nejsou registrovány ani 
v nejbližším okolí. Provozem objektu nebudou bezprostředně ohrožovány žádné vodní zdroje.  
Z hlediska inženýrsko-geologických poměrů je staveniště jednoduché a přehledné. 
Při návrhu, výstavbě i provozu , budou respektovány veškeré požadavky předpisů, 
nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění nezávadného životního i pracovního 
prostředí. 
a) Dodržovat normou předepsaná tzv. ochranná pásma pro podzemní vedení od 
jednotlivých stromů, keřů nebo jejich skupin.  
b) Zajistit, aby na kořeny až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 
uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. Trasa je 
vybrána takovým způsobem, aby k poškození vzrostlé zeleně nemuselo dojít. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
Projekt řeší stavbu „Bytový dům Bartoška“. Rozsah výstavby, situační umístění a 
dispoziční řešení je zřejmé z výkresových částí projektu.  Objekt je na soukromém pozemku 
města Zlín a nebude oplocen. 
Vzhledem k charakteru prováděné práce, je třeba: 
• Proškolit pracovníky příslušnými předpisy a vyhláškami, které se k dané činnosti vztahují 
• Na pracovišti musí pracovat pracovníci minimálně po dvou. 
• Při řezání plamenem nebo při sváření je nutné nejméně 8 hodin po skončení těchto prací 
vykonávat dozor hlídkou určenou organizací. 
• Veškeré nářadí, ruční mechanizace a pomůcky musí vyhovovat zásadám bezpečné práce a 
příslušným stavebním normám. 
• Všechny práce provádět za použití OOPP (např. rukavice, svářečská kukla, ochr. brýle) 
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 Obecně budou dodržovány podmínky § 15 Zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. 
Pro práce na stavbách platí ustanovení vyhlášky č.591/2006 „O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, dále bezpečnostní 
předpisy uváděné v jednotlivých normách ČSN a v technologických pravidlech pro jednotlivé 
práce.  
 
Všeobecná ustanovení  
Tato vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení 
(dále jen "stavební práce"')  
 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací  
- vést evidenci zaměstnanců  
- vybavit prostředky "OOPP" všechny osoby vstupující na stavbu  
 
Povinností projektantů, konstruktérů  
- projekty a technologické postupy vyhovující zásadám v předpokládaných pracovních 
podmínkách. 
- dodavatelská dokumentace musí být po dobu provádění stav. prací k dispozici na stavbě 
- součástí je technologický postup  
 
Stavební práce v mimořádných podmínkách  
Práce za provozu - nejčastěji při rekonstrukcích a adaptacích - provozovatel (investor) 
je dle paragrafu 133/5 ZP povinen všestranně pečovat o bezpečnost osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na jeho pracovišti. Stavební práce v nebezpečném prostředí í a v 
nebezpečném prostoru. 
- zajistit další OPP a zařízení u stavebních prací neobvyklé  
- zajistit BP v ochranných pásmech na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo 
provozovateli sítí.  
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Způsobilost zaměstnanců a jejich vybavení  
Vyškolit zaměstnance z bezpečnostních předpisů a ověřovat jejich znalosti nejméně 1x 
za 3 roky. Dodržovat povinnosti zaměstnanců v souladu s vyhl. 591/2006  Sb.čl,2. 
 
Staveniště (pracoviště)  
- vymezení a příprava staveniště - oplocení nejméně do výšky 1,8 m. U liniových staveb 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím. Oplocení zasahující do veřejných komunikací - osvětleno.  
- zajištění otvorů a jam.  
- vertikální komunikace, schody a rampy - dle ČSN 73 430, žebříky  
- skladování dle ČSN 26 9030, dodržovat zásady bezpečné manipulace a skladování 
- skladovací plochy - urovnány odvodněny, zpevněny a označeny 
 
Zemní práce  
- průzkum staveniště 
- projektová dokumentace pro provedení stavby musí obsahovat způsob a rozsah opatření, 
jimiž je zabráněno přítoku vody na staveniště dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací 
- vyznačení inženýrských sítí - před započetím zemních prací 
 
Zajištění výkopových prací  
- v obydleném území - zakryty či zajištěny  
- výkopy u veřejných komunikací - označení značkami.  
- zajištění stability stěn výkopů - proti sesutí (šikmými stěnami - pažením)  
 
Betonářské práce a práce související 
- bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení  
- těsné, únosné a prostorově tuhé 
 
Doprava a ukládání betonové směsi  
- před započetím prací celé bednění a jeho částí, zejména podpěry, musí být prohlédnuto, 
případné závady musí být odstraněny. 
- musí být vybudovány bezpečné komunikace   
Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 




- pracovníci ani dopravní prostředky se nesmí pohybovat přímo po armatuře  
- ukládání betonové směsi v souladu s technologickými postupy a ČSN EN 13670 - Provádění 
betonových konstrukcí 
- odbedněný materiál ukládat na vyhrazená místa. 
 
Železářské práce  
- armatura nesmí být deformována 
 
Zednické práce  
Výroba, zpracování a doprava malty tak, aby neohrožovala obsluhu ani pracovníky 
provádějící další pracovní činnosti při strojním čerpání - dorozumívací signály.  
 
Práce s vápnem, hašení vápna  
- nevyhašené vápno chránit před deštěm  
- nevyhašené vápno je žíravina. leptá pokožku a sliznici. používat ochranné pomůcky  
- první pomoc - proud čisté vody  
Hašení vápna v sudech, úzkých a hlubokých nádobách je zakázáno. 
 
Zdění 
- dodržen pracovní prostor  
- zděné konstrukce provedeny dle ČSN EN 1996-1-1 – Zděné konstrukce, navrhování 
- strojní zařízení na povrchové úpravy nesmí při provozu ohrožovat bezpečnost pracovníků.  
 
Montážní práce  
- příprava montáže - zpracován technologický postup  
- zpracovány podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu.  
- montážní pracoviště - odevzdáno ve smluvně dohodnutém stavu  
- montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky,  
- komunikace - kontrola před a v průběhu použití  
- bezpečná manipulace s břemeny 
- otvory ve stropech - po montáži zajistit  
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Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  
Je nutno zabránit:  
pádu z výšky, pádu do hloubky, propadnutí, sesutí  
Způsoby zabezpečení proti pádu určí dodavatel stavebních prací.  
 
Práce související se stavební činností  
- manipulační práce - místa musí mít řádný podklad, který zabezpečuje stabilitu 
manipulačního zařízení, skladovaných materiálů a dopravních prostředků. Osvětlení musí být 
dostatečné, ale nesmí oslňovat pracovníky.  
- Způsoby uložení a upevnění břemen - zajištění stability při přepravě a skladování. Vyloučit 
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu.  
- Jeden pracovník smí ručně přenášet náklad do 50 kg.  
- Pracovník navádějící stavební stroj musí stát mimo dráhu tohoto prostředku.  
- Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce dle technologického postupu. 
- při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel) je nutno se řídit 
ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - Bezpečné používání.  
- dále je nutno dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce v souladu s 
Vyhl. č. 192/2005 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení“. Rovněž při pracích spojených s výstavbou skládky je nutno respektovat ustanovení 
ČSN 73 3050 - Zemní práce.  
- pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních. Dále ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozváděčů kovových součástí strojů, 
míchaček, dopravníků, výtahů apod.  
- pro práce řemesel platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, 
který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. Mistr nebo z jeho 
pověření vedoucí pracovní čety je povinen před přidělením práce a započetím prací provést 
opatření dle vyhl. č. 591/2006 , týkající se určitého druhu práce, seznámit pracovníky s 
nařízenou technologií práce, tj. způsobem, jak bude práce prováděna, během práce 
kontrolovat dodržování technologického postupu a BOZP a proti pracovníkům nařízení 
nedodržujícím kázeňsky zakročit.  
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Navržená stavba nevyžaduje takové úpravy. V tomto smyslu nijak neovlivňuje okolní 
stavby. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Zlín a během stavby bude prostor 
staveniště oplocen. Je tedy zamezen přístup nepovolaných osob na staveniště. 
Řešení dopravně inženýrských opatření je řešeno v části „E-Plány organizace 
výstavby“ této diplomové práce. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Toto opatření není nutné. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup prací je stanoven v technologickém postupu a v harmonogramu stavebních 
prací HSV a PSV, ve variantním řešení. 
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Stavebně technologický projekt 














Situační výkresy C.1 až C.4 jsou součástí výkresové dokumentace, viz seznam 
výkresů a příloh na konci textové části PD.  
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DIPLOMOVÁ PRÁCE – ČÁST D 
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
 
Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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D.1 Architektonicko-stavební řešení 
Viz seznam výkresů a příloh na konci textové části PD. 
 
D.2 Stavebně konstrukční řešení 
D.2.1 Úvod 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Bartošově čtvrti města Zlín. Objekt je 
navržen pětipodlažní, nepodsklepený. První podlaží je tvořeno prostorem parkoviště a ostatní 
podlaží jsou byty. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních chodnících a vjezdem do garáží 
z místní komunikace. 
Objekt je navržen ve třech konstrukčních variantách.  
Varianta A – nosná konstrukce z keramického zdiva, 
  – křížem pnutá ŽB deska 
Varianta B1 – ŽB skelet z PREFA sloupů + ŽB prefa stěnové jádro 
  – filigránový prefa-monolitický strop 
Varianta B2 – ŽB skelet z prefa sloupů + ŽB prefa stěnové jádro 
  – strop z prefabrikovaných stropních panelů SPIROLL 
 
Schéma podlaží – vyznačení vybrané části 
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D.2.2 Výpočet vybraných konstrukčních částí 
D.2.2.1  Výpočet zatížení 
Stálé a užitné zatížení (bez vlastní tíhy stropu) 
Stálé zatížení podlahy 2.NP - 5.NP (nejtěžší skladba podlahy) 
Materiál 
ϕ (obj.hm.) ϒ (obj. tíha) Tl. gk ϒf (souč.) gd 
[kg/m3] [kN/m3] [m] [kN/m2] [-] [kN/m2] 
Keram. Dlažba - 22 0,01 0,220 1,35 0,297 
Tmel 1500 15 0,005 0,075 1,35 0,101 
Cem. Potěr + ocel. síť 
4mm 150x150mm 2000 20 0,055 1,100 1,35 1,485 
AKU izol. z min. 
desek ORSIL N - 1 0,03 0,030 1,35 0,041 
Podlaha celkem     Σ= 1,425 - 1,924 
 
Užitné zatížení podlahy 2.NP - 5.NP 
Kategorie 
      qk ϒf (souč.) qd 
      [kN/m2] [-] [kN/m2] 
A - obytné plochy - - - 1,500 1,5 2,250 
 
D.2.2.2  Návrh a posouzení vybraných konstrukčních prvků 
 
A) Varianta A -  Křížem pnutá deska 
 
Rozměry: 
L1 = Lx = 9,1 [m] 
L2 = Ly = 5,8 [m] 
 
Předběžný návrh tloušťky desky: 
hd = 1,2 * ( L1 + L2 ) / 105 (vytknutá)  (PVPV) 
hd = 1,2 * ( 9,1 [m] + 5,8 [m] ) / 105 
hd = 170,3 [mm] ≤ 180 [mm] 
 
Návrhové zatížení: 
Σgd+qd +gvl = fd = 8,424 [kN/m2]    (včetně vlastní tíhy)   
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Rozdělení zatížení pomocí náhradních nosníků: 
fd = fx + fy  fx = fd * αx  fy = fd * αy = fd * (1-αx) 
- vychází se z předpokladu rovnosti průhybů 
2 / 382 * ( fx * Lx4 ) / EI = 2 / 382 * ( fy * Ly4 ) / EI  (PVPV) 
2 / 382 * ( fd * αx * Lx4 ) / EI = 2 / 382 * ( fd * (1-αx) * Ly4 ) / EI 
fd * αx * Lx4  = fd * (1-αx) * Ly4  
fd * αx * Lx4 = fd * (1-αx) * Ly4 
αx * Lx4 = (1-αx) * Ly4 
αx = Ly4 / (Lx4 - Ly4 ) 
αx = ( 5,8 [m] )4 / ( ( 9,1 [m] )4 – ( 5,8 [m] )4 )) 
αx = 0,1976 [-]    αy = 0,8024 [-] 
 
fx = fd * αx     fy = fd * αy 
fx = 8,424 [kN/m2] * 0,1976 [-]  fy = 8,424 [kN/m2] * 0,8024 [-] 
fx = 1,665 [kN/m2]    fy = 6,759 [kN/m2] 
Průběhy momentů: 
+Mdx = 1/24 * fx * Lx2     (mezipodporové momenty) 
+Mdx = 1/24 * 1,665 [kN/m2] * ( 9,1 [m] )2   
+Mdx = 5,745 [kNm] 
 
+Mdy = 1/24 * fy * Ly2 
+Mdy = 1/24 * 6,759 [kN/m2] * ( 5,8 [m] )2 
+Mdy = 9,474 [kNm] 
 
-Mdx = 1/12 * fx * Lx2     (podporové momenty) 
-Mdx = 1/12 * 0,825 [kN/m2] * ( 9,1 [m] )2   
-Mdx = 11,490 [kNm] 
 
-Mdy = 1/12 * fy * Ly2 
-Mdy = 1/12 * 3,349 [kN/m2] * ( 5,8 [m] )2 
-Mdy = 18,948 [kNm]  
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Konstrukční třída  S4 
Stupeň vlivu prostředí: XC1 ⇒ Beton C25/30 
Návrhová životnost  100 let 
Beton C25/30 
fctm = 2,6 [MPa] αcd = 1,0 [-] 
fck = 25,0 [MPa] ϒc = 1,5 [-] 
fctk 0,05 = 1,8 [MPa]  εcu3 = 3,5 [‰] 
Rbcd = 8,5 [MPa]    (Výpočtová pevnost betonu v tlaku) 
fcd = fck / ϒc = 25,0 [MPa] / 1,5 [-] (Návrhová pevnost betonu v tlaku) 
fcd = 16,67 [MPa] 
 
Ocel B 500 B 
Es = 200,0 [GPa] ϒs = 1,15 [-] 
fyk = 500,0 [MPa]  
fyd = fyk / ϒs = 500,0 [MPa] / 1,15 [-] (Návrhová pevnost výztuže v tahu) 
fyd = 434,78 [MPa] 
εyd = fyd / Es = 0,00217 
εyd = 434,78 [MPa] / Es = 200,0 [GPa]  
εyd = 0,00217 
 
Návrh krycí vrstvy betonu: 
C ≥ Cnom 
Cnom = Cmin + ∆Cdev 
Cmin = max( Cmin,b ; Cmin,dur + ∆Cdur,y - ∆Cdur,st - ∆Cdur,add ; 10 [mm] ) 
Cmin,b = 10 [mm] = Ø ≈ 10 [mm]  (Ø - odhadovaný průměr výztuže) 
Cmin,dur = 30 [mm]     (prostředí XC1 a Konstrukční třída S4) 
Cmin = max( 10 [mm] ; 30 + 0 – 0 – 0 ; 10 [mm] ) = 30 [mm] 
Cnom = Cmin + ∆Cdev = 30 [mm] + 5 [mm]  
Cnom = 35 [mm]  
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Návrh výztuže betonu: 
ϒu = 1 - 20 [mm] / ( hd + 50 [mm] )    (součinitel geometrie) 
ϒu = 1 - 20 [mm] / ( 180 [mm] + 50 [mm] )    
ϒu = 0,913 [-] 
hef,1 = hd - C - 0,5 * Ø   (účinná výška výztuže – 2.řada) 
hef,1 = 180 [mm] - 35 [mm] - 1,5 * 10 [mm] 
hef,1 = 130 [mm] 
 
hef,2 = hd - C - 0,5 * Ø   (účinná výška výztuže – 1.řada) 
hef,2 = 180 [mm] - 35 [mm] - 0,5 * 10 [mm] 
hef,2 = 140 [mm] 
 
ξ1 = 1- ( 1 - (2*|+Mdx|)/(fcd*ϒb*ϒu*b‘*(hef,1)2) )0,5     (poměrná výška tlač. oblasti bet.) 
ξ1 = 1- (1-(2*5,745[kNm])/(8500[kPa]*1,0[-]*0,913[-]*1,0[m]*(0,13[m])2) )0,5 
ξ1 = 0,045 [-]     (2.řada mezipodporové výztuže) 
 
ξ2 = 1- ( 1 - (2*|+Mdy|)/(fcd*ϒb*ϒu*b‘*(hef,2)2) )0,5            
ξ2 = 1- (1-(2*9,474[kNm])/(8500[kPa]*1,0[-]*0,913[-]*1,0[m]*(0,14[m])2) )0,5 
ξ2 = 0,064 [-]     (1.řada mezipodporové výztuže) 
 
ξ3 = 1- ( 1 - (2*|-Mdx|)/(fcd*ϒb*ϒu*b‘*(hef,1)2) )0,5         
ξ3 = 1- (1-(2*11,490[kNm])/(8500[kPa]*1,0[-]*0,913[-]*1,0[m]*(0,13[m])2) )0,5 
ξ3 = 0,092 [-]     (2.řada podporové výztuže) 
 
ξ4 = 1- ( 1 - (2*|-Mdy|)/(fcd*ϒb*ϒu*b‘*(hef,2)2) )0,5            
ξ4 = 1- (1-(2*18,948[kNm])/(8500[kPa]*1,0[-]*0,913[-]*1,0[m]*(0,14[m])2) )0,5 
ξ4 = 0,133 [-]     (1.řada podporové výztuže) 
 
ξ < ξlim = 0,45 [-]    (doporučená hodnota pro fck < 50 MPa ) 
ξ1 < ξ2 < ξ3 < ξ4 < ξlim = 0,45 [-]  (vyhovuje)  
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δx+ = 1-0,5*ξ1 δy+ = 1-0,5*ξ2 δx- = 1-0,5*ξ3  δy- = 1-0,5*ξ4 
δx+ = 1-0,5*0,045 δy+ = 1-0,5*0,064 δx- = 1-0,5*0,092 δy- = 1-0,5*0,133 
δx+ = 0,978 [-] δy+ = 0,968 [-] δx- = 0,954 [-] δy- = 0,934 [-] 
 
As,min,x,+ = |+Mdx| / ( fyd * ϒu * δx+ * hef,2 ) 
As,min,x,+ = 5,745 [kNm] / ( 434,78 [MPa] * 0,913 [-] * 0,978 [-] * 0,13 [m] ) 
As,min,x,+ = 0,000105 [m2] = 105 [mm2] 
 
As,min,y,+ = |+Mdy| / ( fyd * ϒu * δy+ * hef,1 ) 
As,min,y,+ = 9,474 [kNm] / ( 434,78 [MPa] * 0,913 [-] * 0,968 [-] * 0,14 [m] ) 
As,min,y,+ = 0,000176 [m2] = 176 [mm2] 
 
As,min,x,- = |+Mdx| / ( fyd * ϒu * δx- * hef,2 ) 
As,min,x,- = 11,490 [kNm] / ( 434,78 [MPa] * 0,913 [-] * 0,945 [-] * 0,13 [m] ) 
As,min,x,- = 0,000223 [m2] = 223 [mm2] 
 
As,min,y,- = |+Mdx| / ( fyd * ϒu * δy- * hef,1 ) 
As,min,y,- = 18,948 [kNm] / ( 434,78 [MPa] * 0,913 [-] * 0,934 [-] * 0,14 [m] ) 
As,min,y,- = 0,000364 [m2] = 364 [mm2] 
 
Návrh mezipodp. výz. směru X: Ø =10mm ; á 200mm ; As,x,+,skut = 393 [mm2] 
Návrh mezipodp. výz. směru Y: Ø =10mm ; á 200mm ; As,y,+,skut = 393 [mm2] 
Návrh podporové výz. směru X: Ø =10mm ; á 200mm ; As,x,-,skut = 393 [mm2] 
Návrh podporové výz. směru Y: Ø =10mm ; á 200mm ; As,y,-,skut = 393 [mm2] 
 
Posouzení výztuže: 
x = ( As,skut * fyd ) / ( 0,8 * b´ * η * fcd ) 
x = ( 3,93*10-4 [m2] * 434,78 [MPa] ) / ( 0,8[-] * 1,0 [m] * 1,0[-] * 16,67 [MPa] ) 
x = 0,013 [m] 
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ξ1 = x / hef,1 = 13 [mm] / 130 [mm] = 0,10 [-] < ξlim = 0,45 [-]  (vyhovuje) 
ξ2 = x / hef,2 = 13 [mm] / 140 [mm] = 0,09 [-] < ξlim = 0,45 [-]  (vyhovuje) 
 
z1 = hef,1 - 0,5 * λ * x    (ramena vnitřních sil) 
z1 = 130 [mm] - 0,5 * 0,8 [-] * 13 [mm]   
z1 = 124 [mm] 
 
z2 = hef,2 - 0,5 * λ * x     
z2 = 140 [mm] - 0,5 * 0,8 [-] * 13 [mm]   
z2 = 134 [mm] 
 
Mrd,x,+ = As,x,+,skut * fyd * z2 
Mrd,x,+ = 0,000393 [m2] * 434,78 [MPa] *103 [kPa] * 0,134 [m] 
Mrd,x,+ = 22,896 kNm ≥ |+Mdx| = 5,745 [kNm]   (vyhovuje) 
 
Mrd,y,+ = As,y,+,skut * fyd * z1 
Mrd,y,+ = 0,000393 [m2] * 434,78 [MPa] *103 [kPa] * 0,124 [m] 
Mrd,y,+ = 21,188 kNm  ≥ |+Mdy| = 9,474 [kNm]  (vyhovuje) 
 
Mrd,x,- = As,x,-,skut * fyd * z2 
Mrd,x,- = 0,000393 [m2] * 434,78 [MPa] *103 [kPa] * 0,134 [m] 
Mrd,x,- = 22,896 kNm ≥ |-Mdx| = 11,490 [kNm]   (vyhovuje) 
 
Mrd,y,- = As,y,-,skut * fyd * z1 
Mrd,y,- = 0,000393 [m2] * 434,78 [MPa] *103 [kPa] * 0,124 [m] 
Mrd,y,- = 21,188 kNm ≥ |-Mdy| = 18,948 [kNm]   (vyhovuje) 
 
Návrh křížem pnuté desky vyhovuje. 
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Σgk+qk  = fd = 4,174 [kN/m2]   (bez vlastní tíhy panelu) 
Rozpětí  L = 6 [m] 
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Vlastní tíha stropu: 
gvl = 2500 [kg/m
3] * 150 [mm] * 1,0 [m]* 10 [N/kg] 




Mmax = 1/8 * ( fd + gvl ) * L
2
 
Mmax = 1/8 * (4,174 [kN/m
2] + 3.75 [kN/m2] ) * ( 6 [m] )2 




Mu = 39,45 [kN/m
2]  ≥ Mmax = 35,658 [kNm] 
 
Návrh Filigránové desky FD5 s celkovou tloušťkou stropu 150mm vyhovuje. 
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Σgk+qk  = fd = 2,925 [kN/m2]   (bez vlastní tíhy panelu) 
 
5,2 [kN/m2] ≥ 2,925 [kN/m2] 
 
Návrh panelu SPG 15008 vyhovuje. 
 
D.2.3 Výkres tvaru stropu  
Výkres D.2.3 je součástí výkresové dokumentace, viz seznam výkresů a příloh na 
konci textové části PD.  
 
D.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt bude vybaven nouzovým osvětlením, požárními dveřmi na chodbách, potrubí 
požárního vodovodu k hydrantům na všech podlažích. 
Vypracování požárně bezpečnostního řešení není součástí zadání diplomové práce. 
 
D.4 Technika prostředí staveb 
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Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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E.1 Technická zpráva POV 
 
E.1.1 Všeobecný popis 
Předpokládaná projektová dokumentace řeší novostavbu samostatně stojícího 
bytového domu o 5.NP, nepodsklepený. 1.NP řešeno jako monolitický, železobetonový skelet 
s lokálně podepřenými sloupy. Od 2.NP výše se liší dle použité varianty návrhu: 
VARIANTA A:   Zděná nosná konstrukce, Stropy jsou řešené jako monolitické. 
Prostě  uložená křížem pnutá deska. 
VARIANTA B1: Nosná konstrukce z prefabrikovaných dílců z vyztuženého 
betonu. 
   Stropy jsou řešené Filigránovými stropními deskami. 
VARIANTA B2: Nosná konstrukce z prefabrikovaných dílců z vyztuženého 
betonu. 
   Stropy jsou řešené stropními panely SPIROLL. 
Rozměr stavby 40,2 x 22,5m. 
 
E.1.2 Charakteristika staveniště 
Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně realizovat. Na pozemcích par.č.st.642, částečně i pozemek 1610/2 patřící 
Statutárnímu městu Zlín je dostatečný prostor potřebný pro zařízení staveniště a svahovitost je 
zanedbatelná. 
Pozemek je neoplocený a zřídí se tedy dočasné oplocení z pletiva potaženého PVC a 
ocelovými sloupky a osadí varovnými cedulemi (Pozor Staveniště). Toto oplocení bude po 
dokončení stavebních prací odstraněno. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi 
řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat. Materiál a nástroje, které by mohly být poničené 
klimatickými vlivy nebo odcizeny, budou vyhrazeny uzamykatelné skladní kontejnery. 
Vyklizení staveniště se předpokládá do 15 dnů po odevzdání a převzetí poslední 
dodávky stavby. Příjezd ke staveništi je z ulice Dřevnická ležící na pozemku č.1610/2.  
Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Před začátkem 
výstavby stavebník zabezpečí vytýčení hranic staveniště a všech inženýrských sítí, které se 
nacházejí na staveništi a v jeho okolí. Inženýrské sítě se vytýčí polohově a výškově, a určí se 
jejich ochranná pásma.  
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V ochranném pásmu inženýrských sítí se budou výkopové práce vykonávat ručním 
způsobem a strojním způsobem. Na staveništi bude vyhrazen prostor pro skrývku ornice, 
která se následně při a úpravě terénu. Osvětlení staveniště se zajistí několika mobilními LED 
reflektory s venkovním prodlužovacím kabelem, nebo přenosnými nabíjecími reflektory. 
Z jižní strany objektu je možné využít i osvětlení z veřejného uličního osvětlení. 
 
E.1.3 Zásady řešení zařízení staveniště 
 
E.1.3.1 Provozní zařízení staveniště 
Skladovací plochy pro stavební materiál budou situovány přímo na pozemku par. 
par.č.st.642. Na pozemku budou umístěny staveništní kontejnerové sestavy a skladní 
kontejnery pro skladování materiálu a nářadí, které je nutné chránit před povětrnostními vlivy 
a odcizením. Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby a po 
ukončení stavby budou odstraněny. Ubytování pracovníků bude zajištěno mimo vlastní 
staveniště. Podrobnější informace o zařízení staveniště lze vyčíst z výkresů E.2.x -
 Výkres zařízení staveniště. 
Na začátku výstavby se staveniště oplotí a obojí vjezdová vrata se opatří zámkem. 
Navrhované stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
E.1.3.2 Připojovací místa energií 
Elektrická energie bude odebíraná z hlavního stavebního rozvaděče, který bude 
připojen na rozvodnou síť. Na staveništi budou umístěny i dva podružné staveništní 
rozvaděče. Elektrifikovány budou všechny staveništní kontejnery. Rozvaděč bude připojen 
před zahájením stavby na základě připojovacích podmínek společnosti E-ON. Rozvod uvnitř 
objektu bude řešen provizorně dle potřeby ze staveništního rozvaděče prodlužovacími kabely.  
Stavba bude dále napojena na vodovod z městského vedení. Sanitární kontejnery 
budou taktéž napojeny na zdroj vody. 
Splašky ze sanitárních kontejnerů budou svedeny přes blízkou uliční šachtu do veřejné 
splaškové kanalizace.   
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Osvětlení staveniště se zajistí několika mobilními LED reflektory s venkovním 
prodlužovacím kabelem, nebo přenosnými nabíjecími reflektory. Z jižní strany objektu je 
možné využít i osvětlení z veřejného uličního osvětlení. Veškeré vedením bude v kabelové 
chráničce KOPOFLEX, případně v kabelovém mostu pro pojezd těžké techniky a vedeno do 
nejvhodnějšího stavebního rozvaděče. 
Umístění dočasných přípojek je znázorněno na výkresech E.2.x -
 Výkres zařízení staveniště. 
 
E.1.3.3 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě 
Počet pracovníků dodavatele stavby a případných subdodavatelů se bude měnit dle 
potřeby a dle profesí. Předpokládaný počet pracovníků na stavbě v pracovní dny je max. 25 
pracovníků. 
 
E.1.3.4 Strojní a technická zařízení 
Stavba klade zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního zařízení pro montáž a 
dopravu. Na staveništi bude umístěn v případě variant A a B1 věžový jeřáb 
LIEBHERR 130 EC-B6 s vyložením ramene 39 m a v případě varianty B2 věžový jeřáb 
LIEBHERR 130 EC-B6 s vyložením ramene 31,5 m doplněný o autojeřáb TATRA AD 28 
s délkou vyložení 24 m. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky. 
 
E.1.3.5 Vliv stavby na Životní prostředí 
Stavba vzhledem ke svému umístění, rozsahu a použitým technologiím nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí v dotčené lokalitě. 
Při provádění povolených staveb je přípustná korekce hluku. 
V době od 6 do 7 hod……………………………… +10 dB 
V době od 7 do 21 hod…………………………….. .+15 dB 
V době od 21 do 22 hod…………………………… +10 dB 
V době od 22 do 6 hod…………………………….. +5 dB 
 
V průběhu stavby budou odstraněny stávající dřeviny v souladu normou 
ČSN 83 9061 Ochrana  stromů,  porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po do-
končení výstavby budou vysazeny dřeviny nové.   
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Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
• Čistění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem vý-
stavby k jejich znečištění. 
• Zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací. 
• Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi. 
• Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a doprav-
ních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem 
vodních zdrojů pitné vody. 
Stavbyvedoucí odpovídá za seznámení podřízených pracovníků s obsahem 
bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a přípravkům používaných na stavbě. 
Zvláštní pozornost vyžaduje zabezpečení techniky po odstavení, kde může dojít k úkapům 
nebo úniku ropných látek. Stavbyvedoucí rovněž odpovídá za to, že technika je po ukončení 
práce vždy odstavena na zpevněnou plochu k tomu určenou. Pod odstavenou techniku musí 
být obsluhou po skončení práce vždy podkládaná záchytná nádoba. 
Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. 
Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve 
spalovně. Havárií je nutno hlásit na příslušný referát Životního prostředí. 
Při likvidaci odpadů bude respektována Vyhl. č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“ a 
vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“ dle zákona č. 185/2001 
Sb. „O odpadech“. Vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci 
stavby. 
Stavbyvedoucí odpovídá za důsledné třídění odpadů od počátku zahájení stavby, 
kontrolu označení nádob na tříděný odpad, za určení materiálu, který obsahuje nebezpečnou 
látku a nakládání s takovým odpadem jako s nebezpečným, za odkládání odpadu pouze na 
místech k tomu určených a zabezpečení odpadů před povětrnostními vlivy nebo jiným 
znehodnocením, únikem či odcizením. Dále stavbyvedoucí zajistí, aby doklady o předání 
odpadů na skládku nebo likvidaci byly předány oprávněné osobě jako podklad pro vedení 
evidence odpadů. 
Každý dodavatel, který bude provádět konkrétní stavební práce, bude smluvně 
zavázán k odvozu odpadu, který vyprodukuje.   
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Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle Vyhl. č. 93/2016 Sb. „Katalog 
odpadů“ lze zařadit do kategorizace odpadů následovně: 
 
TAB. 
Č. odpadu Název odpadu Množství odpadu Způsob likvidace odpadu 
17 01 02 Zdící prvky nespočteno Skládka 
17 02 01 Dřevo nespočteno Energetické využití - palivo 
17 02 03 Plasty nespočteno Sběrné suroviny 
17 04 05 Železo a ocel nespočteno Sběrné suroviny 
17 05 04 Výkopová zemina jiná než v 17 05 03 nespočteno Skládka 
17 04 11 Kabely nespočteno Sběrné suroviny 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
nespočteno Skládka 
15 01 01 Obaly z papíru a lepenky nespočteno Sběrné suroviny 
 
E.1.4 Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Veškeré zařízení staveniště bude sloužit provizorně pouze pro účely výstavby. Tato 
zařízení se po skončení prací demontují a prostor se nejpozději do doby užívání stavby uvede 
do původního stavu. 
 
E.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostními předpisy 
vyplývající z platných vyhlášek. Musí být respektován zákon č.309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazující nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 
Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci dojde k překročení počtu pracovníků 
dle paragrafu 15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle daného zákona. 
Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 
dodavatele. 
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Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a plynové sítě v prostoru 
staveniště se vyznačí polohově a výškově před zahájením stavby. Veškeré práce a instalace 
elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při 
práci s el. Zařízeními. Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných 
ustanovení ČSN, směrnic a přepisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičným 
úředním oprávněným. 
Nebezpečná místa na staveništi se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými 
nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob.  
 
Povinnosti dodavatele stavebních prací: 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na sta-
veniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídající ohro-
žení, které tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí 
a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technickým zařízení, 
popř., prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich činnosti. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen zajišťovat školení, popřípadě zaučení pracov-
níků a ověřování jejich znalostí z předpisů nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 
• Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou doda-
vatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 
• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 
pokud nesplňují odborné a zdravotní způsobilosti. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 
odborné a zdravotní způsobilosti. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostat-
ními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními 
ochrannými pomůckami jakož i dokumentací, návody a pravidla v rozsahu potřebném 
pro výkon jejich práce. 
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• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky pověřené řízením a kon-
trolou nad prováděním stavebních prací též právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.  
Povinnosti pracovníků: 
• Dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
• Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práce určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních. 
• Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracov-
níků pověřených střežením ohroženého prostoru. 
• Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpo-
vědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz, 
apod.) a odchod jsou povinny ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
• Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce (geologické, hydrogeologické, povětrností nebo provozní) jsou odpovědní pra-
covníci zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních po-
stupů musí seznámit příslušné pracovníky. 
 
E.1.6 Orientační lhůty výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby:  237 dní (Varianta A)  
     215 dní (Varianta B1)  
     163 dní (Varianta B2) 
 
Datum zahájení stavby: Březen 2018.  
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1) Vytyčení stavby 
2) Zemní práce 
3) Zakládání 
4) Hydroizolace 
5) Hrubá stavba 
Svislé nosné konstrukce 
Schodiště 
Vodorovné konstrukce (kladení stropů / betonáž) 
Svislé nenosné konstrukce (příčky, výplňové zdivo) 
6) Přípojky do objektu 
7) Osazení výplní otvorů 
8) Rozvody instalací 
9) Pokládka podlah 
10) Povrchové úpravy stěn a podlah 
11) Dokončovací práce 
12) Rekonstrukce komunikace jižně od objektu (vjezd do garáží) 
13) Výstavba chodníků 
14) Sadové úpravy 
15) Předání stavby 
 
E.1.7 Doprava na staveniště 
Pro dopravní obsluhu staveniště Bytového domu je vymezen dopravní systém s jedním 
vjezdem a jedním výjezdem ze staveniště. Příjezd na staveniště bude řešen z ulice Dřevnická. 
Podklad zásobovací trasy po staveništi bude zpevněn železobetonovými silničními panely o 
rozměrech 3 x 1,5m usazených na lóže ze štěrkodrtě (200mm) a po dokončení stavby budou 
odstraněny. Staveništní komunikace je provedena v dostatečné šíři pro vytočení velkého 
nákladního vozu. V průběhu stavby se budou vyskytnout dopravní omezení pro ulici 
Dřevnická a Zborovská. Podrobnější opatření jsou patrnější ze situačního výkresu C.4 -
 Dopravně inženýrské opatření. 
Dále jsou v této části řešeny dopravní trasy materiálu a strojů. Bartošova čtvrť je 
jednoduchým prostorem, který nijak zásadně neomezuje použití techniky, například 
dopravních prostředků a objemu převáženého materiálu. 
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E.1.7.1 Dopravně inženýrské opatření 
Bytový dům Bartoška je situován v Bartošově čtvrti v městské části Zlín 9. Tato část je 
okrajovým sídlištěm a není nijak památkově chráněna. Příjezd od této čtvrti je možný pouze 
ulicí Dřevnická ze západu a na východ se nalézá točna trolejbusu která bude zároveň sloužit 
k otáčení dopravních prostředků stavby. 
Oba výjezdy ze stavby budou označeny dopravním značením IP22 -
 Výjezd a vjezd vozidel stavby, po délce 120m v okolí stavby bude v ulici Dřevnická podél 
výjezdů ze stavby omezená rychlost vozidel na 30km/h v době 6-18 hodin a to dopravními 
značkami B20a - Nejvyšší dovolená rychlost a B20b - Konec nejvyšší povolené rychlosti, u 
výjezdu ze staveniště bude pro vozidla stavby umístěna značka P4 - Dej přednost v jízdě, 
ulice Zborovská bude při příjezdu ze západu uzavřena a označena dopravní značkou IP10a –
 Slepá pozemní komunikace na nejbližší křižovatce. Jižně od staveniště bude ulice Zborovská 
zúžena do jednoho pruhu a proto bude přednost protijedoucích vozidel upravena dopravními 
značkami P8 - Přednost před protijedoucími vozidly a P7 - Přednost protijedoucích vozidel. 
Uzavřené chodníky budou označeny značkami BZ PF167 – Chodník uzavřen. 
 
E.1.7.2 Dopravní trasy 
a) Odvoz přebytečné zeminy 
Přebytečná vytěžená zemina a prodej ornice zajistí firma LAVASTA s.r.o. se sídlem na 
adrese Ublo 4, 763 12,  Vizovice, skládka zeminy je umístěna 2 km severozápadně od obce 
Vizovice. Doba jízdy od staveniště je 20 minut a vzdálenost 15,9 km. 
( Další informace o provozovateli:  http://www.lavasta.cz/ ) 
Zemina bude převážena nákladními automobily Avia. Cesta přes město musí být co 
nejkratší a případné znečištění komunikací bude denně čištěno čistícími vozy Skarab. Trasa 
odvozu bude ulicemi Dřevnická, Podvesná XVII, Vizovická, dále obcemi Želechovice nad 
Dřevnicí, Lípa, Horní Trávníky a Vizovice. 
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b) Dodávky betonové směsi 
Betonová směs bude dodávána v autodomíchávčíchs čerpadlem ze Zlínské betonárky 
Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín, spol. s.r.o. z provozovny na adrese Rybníky VII/5547, 760 01 
Zlín vzdáleného 13 minut jízdy od staveniště a vzdálenosti 5,1km. ( Další informace o 
dodavateli: http://www.tas-stappa.cz/ ) 
Betonová směs bude dodávána Autodomíchávačem s čerpadlem betonu CIFA MK25H 
Carbotech. Není problém průjezd přes město. Trasa dodání bude ulicemi Nábřeží, Výletní, 
Benešovo nábřeží, Dřevnická. Vše podél toku řeky Dřevnice. V cestě stojí jeden most přes 
řeku Dřevnice s dostatečnou únosností a kruhový objezd s dostatečným poloměrem pro 
vytočení autodomíchávače. 
 
c) Dodávka ŽB Filigránových stropních desek (Varinty B1 a B2) 
Dodávku PREFA sloupů a stěn (Varianty B1 a B2)  a Filigránových stropních desek 
(Varianta B1) zajistí firma Pozemní Stavitelství Zlín a.s. se sídlem na adrese 
Ublo 4, 763 12,  Vizovice, ze své provozovny na adrese „Provoz Panelárna Ostrožská Nová 
Ves, 687 22 Ostrožská Nová Ves“ vzdálené 55minut jízdy od staveniště a vzdálenosti 36,7km. 
( Další informace o provozovateli: http://www.pstzlin.cz/panelarna-ostrozska_p.html/ ) 
Prefa dílce budou převáženy nákladními automobily MAN TGM ve valníkové 
konfiguraci. 
 
d) Dodávka panelů SPIROLL (Varianta B2) 
Dodávku panelů SPIROLL zajistí firma Topos Prefa Tovačov a.s. se sídlem na adrese 
Tovačov 2, 751 01 Tovačov, sklad stavebního materiálu je umístěn v obci Tovačov 
v Olomouckém kraji. Doba jízdy od staveniště je 50 minut a vzdálenost 51,7 km. 
( Další informace o dodavateli: http://www.toposprefa.cz/ ) 
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Trasa dodávky betonu z betonárky Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín 
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Trasa dodávky PREFA dílů a Filigránových panelů provozovny Panelárny Ostrožská  
 
 
Trasa dodávky ŽB panelů SPIROLL ze skladu Topos Prefa Tovačov a.s. 
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e) Dodávky zdícího materiálu 
Zdící materiál systému Porotherm bude dodávat firma PRO-DOMA, SE s centrálou na 
adrese U Mototechny 89, 251 62 Mukařov ze skladu stavebnin na adrese Broučkova 406, 
Zlín, 7600 vzdáleného 4 minuty jízdy od staveniště a vzdálenosti 1,3km. 
( Další informace o dodavateli: https://www.pro-doma.cz/ ) 
Zdící materiál bude dodáván nákladním automobilem MAN TGS. Není problém 
průjezd přes město. Materiál bude dodáván přes ulice Broučkova, Dukelská a Dřevnická 
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f) Odvoz stavebního odpadu 
Odvoz kontejnerů se stavebním odpadem zajistí Technické služby města Zlín se 
sídlem na adrese Záhumení V 321, 763 02, Zlín-Louky. Odpad bude vyvážen na skládku 
odpadů Suchý důl severozápadně od města Zlín vzdáleného 8,4 km a 16 minut jízdy od 
staveniště. Tříděný odpad bude odvážen do sběrného dvora na adrese Zálešná I 328, 760 01, 
Zlín vzdáleného 1,9 km a 5 minut jízdy. ( http://www.tszlin.cz/ ) 
Svoz odpadu bude zajištěn nákladním automobilem DAF LF. Není problém průjezd 
přes město. Odvoz na skládku odpadů bude skrze ulice Dřevnická, Podvesná XVII, tř. Tomáše 
Bati, Gahurova, Mladcovská, Pod Mladcovou a Zbožensko. Odvoz do sběrného dvora bude 
prováděn ulicemi Dřevnická, Zálesná XII, 2.května a Zálesná I.   
Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 








Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 




E.3 Povodňový a havarijní plán 
 
E.3.1 Povodňový a havarijní plán po dobu výstavby 
 
a) Identifikační údaje stavby 
 
Název akce:  Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čvrť, č.p.549 
Investor:  SMO a.s. se sídlem v Otrokovicích 
   Zlínská 172 
   765 02  Otrokovice 
Zhotovitel plánu: Bc. Marek Habruň 
Dodavatel:  Bude určen na základě výběrového řízení investora 
Dotčený potok: Dřevnice, IDTV 10100089 
Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p. 
   Dřevařská 11 
   602 00 Brno 
Katastrální území: Příluky u Zlína 635812 
Obec:   Zlín 
Okres:   Zlín 
Kraj:   Zlínský 
 
b) Všeobecně 
Důvodem pro vypracování povodňového a havarijního plánu výše uvedené akce je za-
bezpečit během stavebních prací čistotu povrchových a podzemních vod a zabránit případné-
mu úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů. 
Povodňový plán řeší potřebná opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění povodňových 
škod při novostavbě bytového domu Bartoška v obci Zlín. Návrh povodňového plánu je vy-
pracován v souladu se zákonem o vodách č 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů 
"Vodní zákon" s přihlédnutím k Technické normě vodního hospodářství TNV 722931. 
Havarijní plán určuje povinnost osob při vzniku havarijního úniku závadné látky, po-
stup při zneškodnění uniklé látky a následků havárie. 
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Povodní se rozumí přechodně výrazné zvýšení hladiny v toku, při němž hrozí vylití 
vody z koryta, nebo při kterém se voda vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně 
se považuje konkrétní situace při dovršení určitého vodního stavu, nebo při očekávaném ná-
hlém tání sněhu a při srážkách velké intenzity. Dle charakteru toku se jedná tudíž o možné 
přívalové deště se značnou intenzitou s okamžitým možným stoupáním hladiny vody a tudíž i 
možným splachem neulehlých výkopků, ornice, svahů s nezapojeným travním drnem apod. 
Stavba se nachází v povodí vodního toku Dřevnice, IDVT 10100089, který je ve sprá-
vě Povodí Moravy, s.p. Stavbou nebudou dotčeny žádné vodní díla. 
 
I.  SPA  - stav bdělosti  hladina toku 170 [cm] průtok 64,1 [m3/s] 
II. SPA - stav pohotovosti   200 [cm]  82,6 [m3/s] 
III.SPA - stav ohrožení   260 [cm]  123 [m3/s] 
 
Nula vodočtu toku Dřevnice je 210,90 [m.n.m]. 
Průměrný roční stav 34 [cm] a průtok 2,06 [m3/s]. 
Podrobnější informace viz. příloha „E.3.a - Evidenční list hlásného profilu č.344“. 
 
c) Popis stavby a staveniště 
Projektová dokumentace „Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť“ řeší novostav-
bu bytového domu v záplavovém území v blízkosti vodního toku Dřevnice v okrajové části 
města Zlín.  
Dojde i k rekonstrukci přilehlých komunikací a chodníků včetně vjezdu do garáží 
v 1.NP. Stávající zeleň bude před výstavbou odstraněna a po dokončení výstavby se provede 
nové výsadba. V prostoru staveniště se nevyskytují žádné nadzemní vedení inženýrských sítí, 
které by muselo být v průběhu výstavby respektováno. 
Rozsah staveniště je dán nezbytným rozsahem stavebních úprav a nezbytnými plo-
chami pro zajištění výstavby. Všechny pozemky použité při provádění stavby musí být po 
skončení stavebních prací na náklady zhotovitele uvedeny do původního stavu. 
Během výstavby může dojít k příchodu velkých vod. Pro odvedení bude sloužit  
samotný vodní tok. 
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d) Umístění zařízení staveniště 
Zařízení staveniště pro výstavbu a skládka pro umístění stavebního materiálu se na-
chází v zátopovém území v dosahu případné velké vody na pozemku 1610/0 ve vlastnictví 
města Zlín. V případě zasažení povodňovou vlnou může u skladovaných materiálů dojít k 
event. poškození, příp. odplavení. 
Termín zahájení stavebních prací bude v předstihu oznámen příslušnému správci vod-
ního toku a vedoucímu Odboru životního prostředí města Zlín. Po dobu stavby bude pravidel-
ně sledován stav hladiny. Za včasnou reakci v případě zvýšení průtoku bude zodpovědný 
stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba. Ten bude povinen provádět každodenní kontro-
ly stavu hladiny vody v potoku a sledovat aktuální předpověď počasí. 
 
e) Opatření při zvýšené hladině 
Odpovědný pracovník musí být při vyhlášení I. a II. stupně povodňové aktivity 
v kontaktu s krizovým štábem, nebo se rovnou zřídí stálá služba, která si převezme tuto zod-
povědnost. Údaje o úrovni hladiny a povodňové stavy budou zaznamenávány do stavebního 
deníku. Dbát se bude i na opatření zabraňující případné znečištění vody ropnými produkty. 
Ani při běžném stavu vodní hladiny nesmí být po skončení pracovní doby v prostoru staveniš-
tě ponechávány lehce odplavitelné předměty. Stavební stroje musí být vždy po skončení pra-
covní doby odstaveny mimo záplavové území. 
 
f) Opatření při povodni 
Při nadále se zvyšující hladině dojde k vylití vody z koryta na okolní pozemky. 
V takovém případě je nutné stavební práce přerušit, zajistit včasné vyklizení staveniš-
tě, zejména nářadí, strojů a odplavitelných předmětů a po opadnutí vody zkontrolovat stav 
rozpracované stavby a zařízení staveniště a také zda nedošlo k poškození konstrukčních vrs-
tev komunikací nebo podemletí základů. Za dodržování a plnění úkolů stanovených tímto 
povodňovým plánem odpovídá Stavbyvedoucí, případně jím pověřený pracovník. 
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g) Kontakty pro konzultaci stavu vodního toku 
- Správce toku, havarijní služba 
 Ing. Jaroslav Foukal, vedoucí provozu Zlín  tel.: 577 102 893 
- Povodňová komise, plní rada města Zlín 
 MUDr. Miroslav Adámek, primátor   tel.: 577 630 108 
 Ondřej Běták, náměstek primátora   tel.: 577 630 110 
 Mgr. Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí  tel.: 577 630 211 
- Hasičský záchranný sbor      tel.: 150 
- Česká inspekce životního prostředí, ochrana vod   tel.: 233 066 111 
        tel.: 731 405 313 
- Odbor životního prostředí a zemědělství města Zlín 
 Ing. Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru  tel.: 577 630 950 
 RNDr. Martina Vašátková, vedoucí oddělení tel.: 577 630 950 
 Ing. Robert Navrátil, odborný referent  tel.: 577 630 972 
 
h) Možné poruchy a havárie 
Dle § 40 zákona 254/2001 zákon o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) 
je havárie definována jako mimořádné a závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod. Za nebezpečné látky jsou považovány ropné látky nebo zvlášť nebez-
pečné látky jako jsou radioaktivní odpady. Havárií je myšleno i zhoršení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo ochranných 
pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických závad zařízení 
k zachycování, skladování a dopravě výše uvedených látek, pokud takovému vniknutí před-
cházejí. Možnost znečištění vodního toku při dodržování všech předpisů a bezpečnostních 
opatření je minimální.  
Při provádění stavebních prací může dojít k následujícím haváriím: 
- únik paliva z nádrží stavebních strojů a dopravních prostředků při jejich poruše 
- únik paliva z nádrží stavebních strojů při jejich havárii 
- únik menšího množství oleje z prasklé hadice hydraulických zařízení a strojů 
- znečištění a případný únik paliva či oleje, vyplývající ze zvýšeného rizika havárie 
projíždějících vozidel vlivem realizace vlastní stavby, příp. silničním provozem při  průjezdu 
staveništěm.  
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i) Preventivní opatření 
V případě skladování ropných látek v prostoru staveniště je toto povoleno pouze v 
uzavřených sudech a kanystrech v nezbytném množství k zajištění provozu strojů. Celý sklad 
pohonných hmot a olejů bude v tom případě oplocen a uzamčen. 
Přečerpávání pohonných hmot a olejů do strojů bude prováděno pomocí čerpadel pou-
ze na silnici nebo v prostoru zařízení staveniště za přísných bezpečnostních opatření 
v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vody. 
Každý ze stavebních strojů, pohybujících se po staveništi, bude denně kontrolován z 
hlediska úniku ropných látek a o provedené kontrole bude proveden záznam do stavebního 
deníku. 
Mytí automobilů, mechanizmů a stavebních strojů je v prostorách staveniště zakázáno. 
V prostoru staveniště uložit přípravek VAPEX, který bude uložen na vhodném místě v 
minimálním množství dvou velkých balení (pytlů) tak, aby bylo umožněno jeho použití v pří-
padě havárie. 
Všichni pracovníci na stavbě budou patřičně poučeni o povinnostech při provádění 
prací s mechanizmy a při přečerpávání pohonných hmot a olejů do stavebních strojů. Tito 
pracovníci budou seznámeni s činností a opatřeními v případě úniku ropných látek na stave-
ništi. 
 
j) Povinnosti při havárii 
Původce havárie nebo nehody, je povinen ji neprodleně ohlásit hasičskému záchran-
nému sboru nebo policii ČR, případně i správci povodí. Na výzvu orgánů (Hasičský záchran-
ný sbor ČR, Policie ČR, správce povodí, vodoprávní úřad, Česká inspekce Životního prostře-
dí, Ministerstvo zdravotnictví) je původce havárie povinen při odstraňování jejích následků 
spolupracovat. Osoby, které se havárie zúčastnili, jsou povinny poskytnout daným orgánům 
potřebné údaje. 
V případě úniku ropných látek nutno okamžitě zamezit jejich dalšímu úniku například 
vytvořením hrázkami ze zeminy. Použití přípravku VAPEX, či jiného savého materiálu (např. 
pilin). Likvidace kontaminovaného materiálu bude provedena spálením. 
Při preventivních opatřeních a při likvidaci případné havárie postupovat v souladu s 
normou ČSN 83 09 17 – Ochrana vod před ropnými látkami.   
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Za dodržování pokynů havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí, případně jím pově-
řený pracovník. 
Zaškolení a seznámení všech pracovníků a řidičů strojů a mechanizmů s tímto řádem 
provede stavbyvedoucí, určí rovněž uložení všech materiálů pro zabránění havárie. 
 
k) Hlášení havárie 
- Odbor životního prostředí a zemědělství města Zlín 
Ing. Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru  tel.: 577 630 950 
Ing. Radek Klepal, vedoucí oddělení   tel.: 577 630 954 
Ing. Markéta Drgová, referent ochrana přírody tel.: 577 630 940 
- Hasičský záchranný sbor      tel.: 150 
Územní odbor Zlín, ústředna    tel.: 950 670 111 
- Policie ČR        tel.: 158 
Krajské ředitelství Zlínského kraje   tel.: 974 661 111 
- Správa Povodí Moravy, Zlín   
 Ing. Jaroslav Foukal, vedoucí provozu Zlín  tel.: 577 102 893 
 
Hlásí se :     Místo pro hlášení havárie : 
- jméno a adresa informátora   - Městský úřad Zlín 
- místo a čas havárie    - mobilními telefony 
- druh látky způsobující havárii 
- rozsah havárie 
- původce havárie 
- kdo již byl informován a s jakým výsledkem 
 
l) Závěr 
Kompetentní osoby budou provádět pravidelné preventivní prohlídky pracoviště s oh-
ledem na zajištění řádné ochrany toku a půdy. Tento plán bude pravidelně aktualizován a do-
plněn jmény konkrétních osob stavební firmy a všichni zainteresovaní pracovníci budou s 
havarijním plánem seznámeni. 
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E.3.2 Povodňový plán vlastníka nemovitosti 
 
Povodňový plán objektu „Bytový dům Bartoška“ 
Vlastník (správce) objektu  SMO a.s. se sídlem v Otrokovicích 
    Zlínská 172 
    765 02  Otrokovice 
Obec Zlín 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín 
Vodní tok Dřevnice 
Správce vodního toku  Povodí Moravy, s.p. 
    Dřevařská 11 
    602 00 Brno  
Vypracoval: Bc. Marek Habruň 
dne 22.11.2017 
 
Schválil: Ing. František Boháč 
dne 5.1.2018 s platností do 1.1.2019 
 
Záznamy o provedené aktualizaci 
- věcná část 
důvod aktualizace podpis zpracovatele  datum podpis provozovatele datum 
     
     
     
- organizační část 
předmět aktualizace podpis zpracovatele  datum podpis provozovatele datum 
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a) Věcná část 
Základní hydrologické údaje: 
Tok Q100 (m3/s) Průtok při největší známé  
povodni Qmax (m3/s) 
Značka hladiny při největší 
známé povodni (m n.m.)  
Dřevnice 320 282 216,4 
    
Odtokové poměry 
Měrná křivka koryta  
 
profil 14,4 [ř.km] Q1 = 48,0 m3/s H1 = 212,4 m n.m. 
Q2 = 71,3 m3/s H2 = 212,7 m n.m. 
Q5 = 111,5 m3/s H5 = 214,2 m n.m. 
Q10 = 149,0 m3/s H10 = 213,9 m n.m. 
Q20 = 192,7 m3/s H20 = 214,4 m n.m. 
Q50 = 260,0 m3/s H50 = 214,9 m n.m. 
Q100 = 320,0 m3/s H100 = 224,5 m n.m. 
Umístění objektu stručný popis lokality 
Stupně povodňové aktivity 
 
rozhodný vodočet hlásné služby stanice Zlín 
I. stupeň PA –   170 [cm] 
II. stupeň PA –  200 [cm] 
III. stupeň PA – 260 [cm] 
Pomocný vodočet v objektu Bytový dům Bartoška 
Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 




I. stupeň PA pro objekt:   -1170 [cm] 
II. stupeň PA pro objekt:  -1110 [cm] 
III. stupeň PA pro objekt: -1050 [cm] 
Činnost při dosažení  
stupně PA 
rozhodný vodočet 
I.    Sběr a předávání informací povodňové komisi, zápis do povodňové knihy. Sledování informací z médií. Infor-
mování všech obyvatel objektu. 
II.   Přijímání prvních konkrétních opatření. Informování se o případných Evakuačních středisek v okolí objektu. 
Příprava Evakuačních zavazadel. Zápis do Povodňové knihy. 
III. Evakuace osob, domácích zvířat a vozidel. Informování příbuzných. Prohlídka domu. Uzavření přívodů vody, a 







místo – název rozsah ohrožení 
Technická místnost 
1.NP - Parkoviště 
Domovní chodba 
Poškození rozvodů vytápění, vodovodů a  
Poškození vybavení parkoviště a automobilů 
Poškození dveří, výtahu a vrat garáží 
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z hlediska tvorby le-
dových jevů 




Druh množství místo uskladnění 
   
Dopravní prostředky 
a mechanizmy 
Druh počet stanoviště 
   
Rozmístění hlavních 
uzávěrů 




Technická místnost v 1.NP 
Technická místnost v 1.NP 
Technická místnost v 1.NP 
Ústupové cesty 
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b) Organizační část 
Vyhlášení stupňů PA 
pro objekt 
provede (funkce, jméno) tel.  
Hlásná služba  zajišťuje kdo 
zpráva od koho 
zprávu předá komu způsob předání 
Povodňová komise obce Stanoviště 





1. místopředseda  
    
2. místopředseda  
    
člen 
     
člen 
     
Hlídková služba funkce, jméno: pracoviště tel. bydliště tel. 
     
     
Hlásná služba zajišťuje  pracoviště tel. bydliště tel. 
zpráva od koho    
 
zprávu předá komu    
 
Povodňová četa velitel jméno (funkce) adresa tel. 
členové   
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správce toku Organizace dosažitelnost tel. 
velitel HZS Funkce tel. 
policie Funkce tel. 
Odstavení hlavních 
uzávěrů 




   
   
Uložení evakuačního 
plánu 
místo uložení zodpovídá tel. 
Materiál pro záchranné 
práce 
Vydává tel. 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE – ČÁST F 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
 
 
Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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F.1 Úvod do stavebně technologické části 
 
Předmětem této části diplomové práce je postup provádění hrubé stavby bytového domu 
Bartoška ve Zlíně, v Bartošově čtvrti. Navrhují se dvě konstrukční řešení nosného systému, tři 
konstrukční řešení stropů a tři varianty zařízení staveniště využívající například jinou sestavu 
strojů, typy a počet jeřábů a počet stavebních výtahů.  
V této části budou popsány technologické postupy zemních prací, zakládání, zdění, 
betonáže 1.NP, stropů a dokončovacích prací. Ty budou doplněny i o schématické výkresy 
postupu prací.  
Připravenost staveniště zahrnuje zřízení dočasných komunikací, oplocení, zdroje 
elektřiny a vody. Všechny práce musí probíhat jen za příznivých klimatických podmínek 
viditelnosti, teploty a rychlosti větru. Pracovní doba byla stanovena na 8:00 - 16:00 ve všední 
dny. Nedílnou součástí pracovních postupů jsou i předpisy pro BOZP. 
 
F.2 Technologické postupy provádění 
 
F.2.1 Technologický postup – Zemní práce / Základové konstrukce 
• Vytyčení stávajících a budoucích inženýrských sítí (ověření že nejsou v kolizi s 
projektovanými konstrukcemi.  
• Zřídí se ochranná pracovní pásma (práce v těchto pásmech budou probíhat za přísnějšího 
technického dozoru správců těchto sítí). 
• Sejmutí ornice v tloušťce 400mm a uložení na příslušnou skládku. Kolem veřejného 
osvětlením a v blízkosti inženýrských sítí budou práce prováděny s ručním odkopem. 
• Zemina bude ukládána na deponii v prostoru staveniště pro zpětný zásyp a přebytky 
odvezeny na skládku zemin. 
• Provede se podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště. 
• Mobilní vrtná souprava FA-10 provede vrty pro piloty až do únosných vrstev podloží. 
• Pažení vrtu se zajistí jílovou suspenzí (bentonitové jíly). 
• Vložení armovacího koše. 
• Provede se betonáž ŽB pilot za současného odčerpávání jílové suspenze. 
• Technologická přestávka (min. 48 hod). 
• Vyhloubení jámy pro výtahovou šachtu a rýh pro základové pasy. 
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• Vyhloubení rýh, zapažení stěn výkopů 
• Kontrola základové spáry geodetem a statikem 
• Zřízení bednění, armování a betonáž vany pro výtahovou šachtu. 
• Zřízení bednění základových pasů a základové desky. 
• Zhutněný podsyp pod základové pasy a desku. 
• Očištění vrcholků pilot a provázání výztuže se základovými pasy. 
• Zhutnění zeminy a štěrkopískového podsypu 
• Položení výztuže základové desky. 
• Betonáž základů, ruční zvibrování, průběžné ošetřování. 
• Technologická přestávka (min. 48 hod). 
• Odbednění (ošetřování povrchů) 
 
F.2.2 Technologický postup – ŽB monolitické konstrukce 
 
• Montáž výztuže (provázání s vyčnívající výztuží základových pasů) 
• Zřízení bednění stěn a sloupů (nesystémové prvky provedeny z překližky) 
• Ukládání a zhutňování betonové směsi (ponorné vibrátory) 
• Technologická přestávka (min. 48 hod). 
• Odbedňování 
• Ošetření pracovních spár (ošetřování povrchu betonu vlhčením po dobu 72 hod). 
(Obdobný postup pro další pracovní záběry.) 
• Bednění stropů (podepření a nadvýšení stojkami) 
• Montáž výztuže stropů 
• Ukládání a zhutňování betonové směsi (vibrační latě, ponorné vibrátory) 
(pracovní záběry v místech nulových ohybových momentů - po konzultaci se statikem) 
• Technologická přestávka (min. 48 hod). 
• Odbednění (případně ponechání stojek dalších 24 hod). 
• Očištění betonu a bednění. (ošetřování betonu vlhčením po dobu 72 hod). 
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F.2.3 Technologický postup – Zděné konstrukce 
 
• Očištění a vyrovnání podkladu 
• Promaltování vodorovné ložné spáry 
• Vyzdění obvodového nosného zdiva (Varinata A), případně obvodového výplňového 
zdiva (B1 a B2) (kotvení stěnových spon, osazování překladů) 
• Vyzdění vnitřního nosného zdiva (osazování překladů)  
(po dokončení a odstojkování stropů) 
• Vyrovnání a zafixování zárubní dveří 
• Vyzdění příček 
• Vyplnění mezery mezi poslední vrstvou příčky a stropem maltou. 
(po dokončení střešní konstrukce a osazení výplní otvorů) 
• Vytváření instalačních drážek a výklenků 
 
F.2.4 Technologický postup – ŽB prefabrikovaný montovaný skelet 
 
Veškeré prvky jsou z betonu C40/50 pro stupeň prostředí XC1, na životnost 100let a 
použitou betonářskou ocelí je ocel R 10 505. 
Montážní práce musejí být přerušovány za bouřky a přívalových deštích. Také při 
rychlosti větru vyšší než 10m/s a viditelnosti na vzdálenost nad 30m. Při teplotě pod 5°C musí 
být zavedeny opatření pro ohřev příměsové vody a předehřev maltové směsi a pod -5°C budou 
práce zcela zastaveny. 
• Montáž schodišťových ramen 1.NP na ozuby 
• Umístění stěn ztužujícího jádra. (pomocí věžového jeřábu, případně autojeřábu) 
• Kontrola prefabrikátu, lanového závěsu, ocelových trnů pro umístění vodorovných 
konstrukcí a čistotu paty stěny. (s pomocí teleskopické montážní plošiny)  
• Umístění sloupů. 
• Kontrola prefabrikátu, lanového závěsu, ocelových trnů pro umístění vodorovných 
konstrukcí a čistotu paty sloupu. (s pomocí teleskopické montážní plošiny)  
• Osazení průvlaků 
• Kontrola prefabrikátu a lanového závěsu (s pomocí teleskopické montážní plošiny)  
• Osazení schodišťových ramen (do maltového lože na ozuby)  
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F.2.5 Technologický postup – Filigránové stropní desky 
 
• Kontrola kladečského plánu 
• Kontrola dílců před montáží 
• Kontrola podpůrných konstrukcí (za účasti vedoucího montážní čety) 
• Kontrola hlavních rozměrů panelů, montážní roviny, kotevní výztuže 
• Uložení stropních desek (věžový jeřáb Liebherr, hydraulická montážní plošina) 
• Odstranění nečistot 
• Armování horní příčné výztuže (přichycení ke spřažujícím žebříčkům. 
• Vyztužení prostupů v deskách 
• Podepření, případně i nadvýšení desek po dobu betonáže zálivky ( 
• Vložení zálivkové výztuže 
• Betonáž nadbetonávky (současně kontrola výškového umístění výztuže) 
• Hutnění betonu (ponorný vibrátor) 
• Technologická přestávka (minimálně 72 hod, ošetřování betonu) 
 
F.2.6 Technologický postup – Stropní panely SPIROLL 
 
• Kontrola kladečského plánu 
• Kontrola dílců před montáží 
• Kontrola podpůrných konstrukcí (za účasti vedoucího montážní čety) 
• Kontrola hlavních rozměrů panelů, montážní roviny, kotevní výztuže 
• Uložení stropních panelů (samosvorné montážní kleště) (z montážní plošiny) 
1.varianta – na navlhčenou úložnou plochu a 10mm malty MC 10 
2.varianta – na úložnou plochu na pryžová ložiska (pásy)  
3.varianta – nasucho (v případě zaručené rovinnosti či minimální vrstvu malty) 
4.varianta – plastové podložky tl. 1-10mm 
• Odstranění nečistot ze spár mezi panely 
• Vložení zálivkové výztuže 
• Zálivka spár (např. posuvný truhlík) (současně kontrola výškového umístění výztuže) 
• Zhutnění zálivkového betonu (plošné beranidlo - prkno do tl.20mm) 
• Technologická přestávka (minimálně 72 hod, ošetřování betonu zálivky) 
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F.3 Výkresová část 
 
Viz. Přílohy v přílohové části DP: 
F.3.1a Postup Zemních prací - Fáze 1 - Ornice    
F.3.1b Postup Zemních prací - Fáze 2 - Provádění pilot    
F.3.1c Postup Zemních prací - Fáze 3 - Výkopy     
F.3.2 Postup Betonáže  1.NP       
F.3.3 Postup Zdění a Dokončovacích prací 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE – ČÁST G 
DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Zpracování dokladové části není součástí této diplomové práce. 
 
PŘÍPADNÝ OBSAH: 
G.1 - Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
G.2 - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
G.2.1 - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  
G.2.2 - Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů  
G.3 - Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
G.4 - Projekt zpracovaný báňským projektantem 
G.5 - Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
G.6 - Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
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Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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H.1 Úvod do analytické části 
 
a) Cíle analytické části 
 Hlavním cílem analytické části je časové a finanční posouzení tři variant 
provedení bytového domu Bartoška. Původní zadání práce, které vychází z podkladových 
výkresů, je železobetonová monolitická skeletová konstrukce. Navrhl jsem celkem 3 rozdílné 
varianty. Ke všem třem byly zpracovány rozpočty s výkazem výměr a harmonogramy provádění 
hrubé stavby. Všechny varianty budou finančně i časově porovnány. Dále bude provedena 
analýza dílčích hledisek, jako cenové a časové porovnání vybraných konstrukčních částí stropů a 
užití strojů na staveništi.  
 
b) Základní charakteristika stavebního objektu 
Bytový dům Bartoška bude novostavbou, jedná se o pětipodlažní bytový dům 
s garážovými stáním v 1.NP a 38 byty ve 2.NP-5.NP.  V 1.NP se nachází 30 garážových stání, 
místnost výměníkové stanice a vstupní prostor schodiště. Orientace objektu je stupem na 
severovýchod.  Stavba je umístěna v Bartošově čtvrti na okraji města Zlín a v záplavovém území 
vodního toku Dřevnice. 
 
H.2 Varianty rozpočtů a harmonogramů 
 
 Viz přílohy H.2.x – v přílohové části DP 
 
H.3 Posouzení variant stropů 
 
 V zadávacím  projektu  (D.1) byl navržen ŽB monolitický strop, provedl jsem 
zjednodušené výpočty (D.2) pro křížem pnutou desku pro největší pole (Varianta A) a další dvě 
varianty ze stropních Filigránových desek (Varianta B1) a stropních panelů SPIROLL 
(Varianta B2) 
 Z rozpočtů a harmonogramů výstavby (H.2) lze posoudit rozdílné vlivy na délku 
výstavby a cenu stavby mezi jednotlivými variantami stropu. 
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Příslušné položky stropu a časově vázané položky rozpočtu: 
 
H.3.1 VARIANTA A: (křížem pnutá ŽB deska) 
Položky provádění stropů MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Zřízení bednění stropu - 2.NP m2 778,2 4,14 796 619 447 
Výztuž stropu sítě Kari - 2.NP t 9,5 1,51 25 700 244 793 
Betonáž stropu ze ŽB - 2.NP m3 140,1 1,79 3 060 428 633 
(technologická přestávka) 3,00   
Odstranění bednění - 2.NP m2 778,2 2,16 148 115 174 
Zřízení bednění stropu - 3.NP m2 778,2 4,14 796 619 447 
Výztuž stropu sítě Kari - 3.NP t 9,5 1,51 25 700 244 793 
Betonáž stropu ze ŽB - 3.NP m3 140,1 1,79 3 060 428 633 
(technologická přestávka) 3,00   
Odstranění bednění - 3.NP m2 778,2 2,16 148 115 174 
Zřízení bednění stropu - 4.NP m2 778,2 4,14 796 619 447 
Výztuž stropu sítě Kari - 4.NP t 9,5 1,51 25 700 244 793 
Betonáž stropu ze ŽB - 4.NP m3 140,1 1,79 3 060 428 633 
(technologická přestávka) 3,00   
Odstranění bednění - 4.NP m2 778,2 2,16 148 115 174 
Zřízení bednění stropu - 5.NP m2 778,2 4,14 796 619 447 
Výztuž stropu sítě Kari - 5.NP t 9,5 1,51 25 700 244 793 
Betonáž stropu ze ŽB - 5.NP m3 140,1 1,79 3 060 428 633 
(technologická přestávka) 3,00   
Odstranění bednění - 5.NP m2 778,2 2,16 148 115 174 
Čerpadlo betonu - Poplatek m3 1207,6 - 50 60 378 
50 dní 5 692 561 Kč 
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Do doby trvání je nutné zahrnout i víkendy. 
50 dní *7/5 = 70 dní 
Časově vázané položky MJ cena/MJ trvání (d) cena/den Celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 70 1 494,0 104 580 
Dopravní značení - pronájem den 330 70 330,0 23 100 
Bezpečnostní služba den 1 450 70 1 450,0 101 500 
Dodávka pitné vody měs 7 000 70 230,0 16 100 
Dodávka el. energie měs 7 000 70 148,0 10 360 
Doprava prac. na staveniště den 150 70 150,0 10 500 
Věžový jeřáb LIEBHERR měs 55 000 70 1 803,0 126 210 
Čerpadlo betonu - Pronájem den 450 70 450,0 31 500 
Stavební výtah GEDA - Pronáj. den 345 70 345,0 24 150 
Zametač K7 den 2 000 70 2 000,0 140 000 
588 000 Kč 
 
Položky dopravy materiálu MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Přesun hmot pro 2.NP t 368,6 - 205,0 75 558 
Přesun hmot pro 3.NP-4.NP t 737,2 - 219,0 161 436 
Přesun hmot pro 5.NP t 368,6 - 239,0 88 089 
Příplatek k přesunu do 5km t 1474,3 - 195,0 287 488 
Příplatek k přesunu nad 5km t 1474,3 - 17,9 26 390 
638 961 Kč 
 
Celkové náklady na zřízení stropů křížem pnuté ŽB desky pro Variantu A jsou  6 919 522,- Kč.  
Tato cena poslouží jako referenční hodnota k porovnání. 
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H.3.2 VARIANTA B1: (Filigránové stropní desky) 
Položky provádění stropů MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Montáž filigrán. desek - 2.NP m2 778,2 3,71 151 117 508 
Stropní deska Filigrán ks 51,0 - 7 711 393 261 
Podstojkování - 2.NP m2 778,2 - 226 175 873 
Výztuž stropu sítě Kari - 2.NP t 5,4 0,86 25 700 140 001 
Betonáž stropu ze ŽB - 2.NP m3 77,8 0,99 3 060 238 137 
(technologická přestávka) 2,00   
Odstojkování - 2.NP m2 778,2 - 46,7 36 342 
Montáž filigrán. desek - 3.NP m2 778,2 3,71 151 117 508 
Stropní deska Filigrán ks 51,0 - 7 711 393 261 
Podstojkování - 3.NP m2 778,2 - 226 175 873 
Výztuž stropu sítě Kari - 3.NP t 5,4 0,86 25 700 140 001 
Betonáž stropu ze ŽB - 3.NP m3 77,8 0,99 3 060 238 137 
(technologická přestávka) 2,00   
Odstojkování - 3.NP m2 778,2 - 46,7 36 342 
Montáž filigrán. desek - 4.NP m2 778,2 3,71 151 117 508 
Stropní deska Filigrán ks 51,0 - 7 711 393 261 
Podstojkování - 4.NP m2 778,2 - 226 175 873 
Výztuž stropu sítě Kari - 4.NP t 5,4 0,86 25 700 140 001 
Betonáž stropu ze ŽB - 4.NP m3 77,8 0,99 3 060 238 137 
(technologická přestávka) 2,00   
Odstojkování - 4.NP m2 778,2 - 46,7 36 342 
Montáž filigrán. desek - 5.NP m2 778,2 3,71 151 117 508 
Stropní deska Filigrán ks 51,0 - 7 711 393 261 
Podstojkování - 5.NP m2 778,2 - 226 175 873 
Výztuž stropu sítě Kari - 5.NP t 5,4 0,86 25 700 140 001 
Betonáž stropu ze ŽB - 5.NP m3 77,8 0,99 3 060 238 137 
(technologická přestávka) 2,00   
Odstojkování - 5.NP m2 778,2 - 46,7 36 342 
Čerpadlo betonu - Poplatek m3 958,5 - 50 47 927 
30 dní 4 452 415 Kč 
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Do doby trvání je nutné zahrnout i víkendy. 
30 dní *7/5 = 42 dní 
Časově vázané položky MJ cena/MJ trvání (d) cena/den Celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 42 1 494,0 62 748 
Dopravní značení - pronájem den 330 42 330,0 13 860 
Bezpečnostní služba den 1 450 42 1 450,0 60 900 
Dodávka pitné vody měs 7 000 42 230,0 9 660 
Dodávka el. energie měs 7 000 42 148,0 6 216 
Doprava prac. na staveniště den 150 42 150,0 6 300 
Věžový jeřáb LIEBHERR měs 55 000 42 1 803,0 75 726 
Čerpadlo betonu - Pronájem den 450 42 450,0 18 900 
Stavební výtah GEDA - Pronáj. den 345 42 345,0 14 490 
Montážní plošina den 4 050 42 4 050,0 170 100 
Zametač K7 den 2 000 42 2 000,0 84 000 
522 900 Kč 
 
Položky dopravy materiálu MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Přesun hmot pro 2.NP-5.NP t 1376,7 - 224,0 308 382 
Příplatek k přesunu do 5km t 1376,7 - 296,0 407 505 
Příplatek k přesunu nad 5km t 1376,7 - 671,3 924 182 
1 640 069 Kč 
 
Celkové náklady na zřízení stropů pro Variantu B1 jsou  6 615 383,- Kč. 
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H.3.3 VARIANTA B2: (Stropní panely SPIROLL) 
Položky provádění stropů MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Montáž panelů SPIROLL - 2.NP m2 778,2 2,66 147 114 395 
Stropní panel SPIROLL - 2.NP ks 121,0 - 5 070 613 470 
Bet. zálivka - 2.NP m3 3,7 1,14 3 060 11 429 
(technologická přestávka) 1,00   
Montáž panelů SPIROLL - 3.NP m2 778,2 2,66 147 114 395 
Stropní panel SPIROLL - 3.NP ks 121,0 - 5 070 613 470 
Bet. zálivka - 3.NP m3 3,7 1,14 3 060 11 429 
(technologická přestávka) 1,00   
Montáž panelů SPIROLL - 4.NP m2 778,2 2,66 147 114 395 
Stropní panel SPIROLL - 4.NP ks 121,0 - 5 070 613 470 
Bet. zálivka - 4.NP m3 3,7 1,14 3 060 11 429 
(technologická přestávka) 1,00   
Montáž panelů SPIROLL - 5.NP m2 778,2 2,66 147 114 395 
Stropní panel SPIROLL - 5.NP ks 121,0 - 5 070 613 470 
Bet. zálivka - 5.NP m3 3,7 1,14 3 060 11 429 
(technologická přestávka) 1,00   
Čerpadlo betonu - Poplatek m3 958,5 - 50 47 927 
19 dní 3 005 105 Kč 
 
Do doby trvání je nutné zahrnout i víkendy. 
19 dní *7/5 = 27 dní 
Časově vázané položky MJ cena/MJ trvání (d) cena/den Celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 27 1 494,0 40 338 
Dopravní značení - pronájem den 330 27 330,0 8 910 
Bezpečnostní služba den 1 450 27 1 450,0 39 150 
Dodávka pitné vody měs 7 000 27 230,0 6 210 
Dodávka el. energie měs 7 000 27 148,0 3 996 
Doprava prac. na staveniště den 150 27 150,0 4 050 
Věžový jeřáb LIEBHERR měs 55 000 27 1 803,0 48 681 
Čerpadlo betonu - Pronájem den 450 27 450,0 12 150 
Stavební výtah GEDA - Pronáj. den 345 27 345,0 9 315 
Montážní plošina den 4 050 27 4 050,0 109 350 
Zametač K7 den 3 000 27 2 000,0 54 000 
336 150 Kč 
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Položky dopravy materiálu MJ množ. trvání (d) j.cena Celkem 
Přesun hmot pro 2.NP-5.NP t 2100,2 - 224,0 470 456 
Příplatek k přesunu do 5km t 2100,2 - 296,0 621 673 
Příplatek k přesunu nad 5km t 2100,2 - 863,1 1 812 724 
2 904 853 Kč 
 
Celkové náklady na zřízení stropů pro Variantu B2 jsou  6 246 108,- Kč. 
 
H.3.4 Posouzení variant stropů 
Posouzení stropů Varianta A Varianta B1 Varianta B2 
Cena provádění 5 692 561 4 452 415 3 005 105 
Časově vázané položky 588 000 522 900 336 150 
Cena dopravy 638 961 1 640 069 2 904 853 
Cena celkem 6 919 522 6 615 383 6 246 108 
Časová náročnost (dny) 70 42 27 
 
Varianta stropů B2 se stropními panely SPIROLL vychází cenově nejlevněji z hlediska 
samotného provádění, cena dopravy je ale výrazně nejvyšší. Současně dochází ke zkrácení doby 
výstavby a to ušetří na časově vázaných položkách staveniště a tato varianta stropu vychází i 
přes své náklady za dopravu nejvýhodněji. 
 
H.4 Posouzení stavebních výtahů 
 
Ve variantě projektu B1 byly použity dva stavební výtahy GEDA 200 COMBI pro 
urychlení zdění výplňového zdiva a příček. To probíhá vždy o dvě podlaží níže než výstavba 
nosného systému a stropů. Z harmonogramu výstavby (H.2.2b) vyplývá, že i při použití jednoho 
výtahu je doba zdění stále kratší než dokončení stropů a proto dobu výstavby nijak neovlivní 
ve 2.NP-4.NP. Návaznost a ovlivnění následujících činností má zdění až v 5.NP kde na něj 
navazuje osazování výplní otvorů. Posoudím tedy využití druhého výtahu jen pro toto jedno 
podlaží.  
  
Diplomová práce - Stavebně technologický projekt – Bytový dům Bartoška, Zlín, Batrošova čtvrť 




H.4.1 Použití jednoho stavebního výtahu 
Zdění 5.NP MJ množ. čas (dny)   
Zdivo výplňové TI (Obvodové) m2 228,0 2,05   
Zdivo příčkové AKU (mezibyt.) m2 138,6 1,00   
Zdivo příčkové PTH tl.80mm m2 334,0 1,82   
4,9 dní 
 
Do doby trvání je nutné pro zpřesnění výpočtu zahrnout i případný vliv víkendu. 
4,9 dní *7/5 = 7 dní 
 
Časově vázané položky MJ cena/MJ čas (dny) cena/den Cena celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 7,0 1 494,0 10 458 
Dopravní značení - pronájem den 330 7,0 330,0 2 310 
Bezpečnostní služba den 1 450 7,0 1 450,0 10 150 
Dodávka pitné vody měs 7 000 7,0 230,0 1 610 
Dodávka el. energie měs 7 000 7,0 148,0 1 036 
Doprava prac. na staveniště den 150 7,0 150,0 1 050 
Stavební výtah GEDA (1x) den 345 7,0 345,0 2 415 
Zametač K7 den 2 000 7,0 2 000,0 14 000 
43 029 Kč 
 
Pevné položky rozpočtu MJ množ. jedn.cena Cena celkem 
Stavební výtah GEDA - Doprava kus 1,0 580,0 580 
Stavební výtah GEDA - Montáž kus 1,0 2000,0 2 000 
Stavební výtah GEDA - Demont. kus 1,0 2000,0 2 000 
4 580 Kč 
 
Součet nákladů při využití jednoho stavebního výtahu je  47 609,- Kč.  
Tato cena poslouží jako referenční hodnota k porovnání.  
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H.4.2 Použití dvou stavebních výtahů 
Zdění 5.NP MJ množ. čas (dny)   
Zdivo výplňové TI (Obvodové) m2 228,0 1,37   
Zdivo příčkové AKU (mezibyt.) m2 138,6 0,66   
Zdivo příčkové PTH tl.80mm m2 334,0 1,21   
3,2 dní 
 
Do doby trvání je nutné pro zpřesnění výpočtu zahrnout i případný vliv víkendu. 
3,2 dní *7/5 = 5 dní 
 
Časově vázané položky MJ cena/MJ čas (dny) cena/den Cena celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 5,0 1 494,0 7 470 
Dopravní značení - pronájem den 330 5,0 330,0 1 650 
Bezpečnostní služba den 1 450 5,0 1 450,0 7 250 
Dodávka pitné vody měs 7 000 5,0 230,0 1 150 
Dodávka el. energie měs 7 000 5,0 148,0 740 
Doprava prac. na staveniště den 150 5,0 150,0 750 
Stavební výtah GEDA (1x) den 345 5,0 345,0 1 725 
Zametač K7 den 2 000 5,0 2 000,0 10 000 
30 735 Kč 
Pevné položky rozpočtu MJ množ. jedn.cena Cena celkem 
Stavební výtah GEDA - Doprava kus 2,0 580,0 1 160 
Stavební výtah GEDA - Montáž kus 2,0 2000,0 4 000 
Stavební výtah GEDA - Demont. kus 2,0 2000,0 4 000 
9 160 Kč 
Součet nákladů ovlivněných počtem využití výtahů je 39 895,- Kč.  
H.4.3 Posouzení počtu využití stavebních výtahů 
Posouzení výtahů 1x GEDA 2x GEDA 
Pevné položky rozpočtu 4 580 9 160 
Časově vázané položky 43 029 30 735 
Cena celkem 47 609 39 895 
Časová náročnost (dny) 7 5 
 
Využití druhého stavebního výtahu GEDA 200 COMBI zvýší náklady na této stavbě o 
4 580,-Kč, ale zkrácením doby výstavby o 2 dny ušetří na časově vázaných položkách rozpočtu 
částku 12 294,-Kč a jeho využití se tedy vyplatí a celkem se ušetří 7 714,-Kč na nákladech. 
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H.5 Posouzení stavebních jeřábů  
 
H.5.1 Ověření únosností a dosahů jeřábů 
Prvek Hmotnost prvku 
ŽB Prefa sloupy 1,14 t 
ŽB Prefa stěny 1,98 t 
ŽB Prefa průvlaky 2,2 t 
Filigránové desky 2,7 t 
Panely SPIROLL 1,8 t 
 
Pro Variantu B1 je potřeba aby Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B 6 zvládl dosah 
minimálně 39,0 m ve výšce objektu 15,1 m a maximální tíze břemene 2,7 t. (Viz příloha 
E.2.3.Výkres zařízení staveniště) 
 Ve Variantě B2 je Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B 6 doplněn o Autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1070/1. U věžového jeřábu je potřeba dosah minimálně 31,5 m a u Autojeřábu 
dosah 19,0 m při výšce 
objektu 15,1 m a maximální tíze 
břemene 1,98 t (Viz příloha 
E.2.4.Výkres zařízení staveniště) 
Tyto požadavky jsou 
splněny, viz příloha „H.5.1-
Technická specifikace LIEBHERR 
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H.5.2 Posouzení variant jeřábů 
 
Podle harmonogramu H.2.3a je potřeba pronájmu Autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 jen 
na 23dní. 
 
Během této doby jsou v činnosti tyto časově vázané položky: 
Časově vázané položky MJ cena/MJ trvání (dny) cena/den Cena celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 23 1 494,0 34 362 
Dopravní značení - pronájem den 330 23 330,0 7 590 
Bezpečnostní služba den 1 450 23 1 450,0 33 350 
Dodávka pitné vody měs 7 000 23 230,0 5 290 
Dodávka el. energie měs 7 000 23 148,0 3 404 
Doprava prac. na staveniště den 150 23 150,0 3 450 
Věžový jeřáb LIEBHERR měs 55 000 23 1 803,0 41 469 
Čerpadlo betonu - Pronájem den 450 23 450,0 10 350 
Stavební výtah GEDA - Pronáj. den 345 23 345,0 7 935 
Montážní plošina den 4 050 23 4 050,0 93 150 
Zametač K7 den 2 000 23 2 000,0 46 000 
286 350 Kč 
 
Náklady na samotný pronájem a provoz tohoto autojeřábu budou tedy: 
Položky autojeřábu MJ množ. cena/MJ Cena celkem 
Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM - Doprava km 55,6 40 2 224 
Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM - Doprovodné 
vozidlo km 55,6 15 834 
Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM - Pronájem den 23 1500 34 500 
Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM - Obsluha hod - 250 32 000 
69 558 Kč 
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V Případě že by v této variantě staveniště byl použit jen samotný věžový jeřáb 
LIEBHERR 130 EC-B 6. Doba této fáze výstavby by se zvýšila na 33 dní (KROS4 PLUS) 
 
Náklady za časově vázané položky rozpočtu při použití pouze věžového jeřábu: 
Časově vázané položky MJ cena/MJ trvání (dny) cena/den Cena celkem 
Stav. kontejnery CONTAINEX měs 45 560 33 1 494,0 49 302 
Dopravní značení - pronájem den 330 33 330,0 10 890 
Bezpečnostní služba den 1 450 33 1 450,0 47 850 
Dodávka pitné vody měs 7 000 33 230,0 7 590 
Dodávka el. energie měs 7 000 33 148,0 4 884 
Doprava prac. na staveniště den 150 33 150,0 4 950 
Věžový jeřáb LIEBHERR měs 55 000 33 1 803,0 59 499 
Čerpadlo betonu - Pronájem den 450 33 450,0 14 850 
Stavební výtah GEDA - Pronáj. den 345 33 345,0 11 385 
Montážní plošina den 4 050 33 4 050,0 133 650 
Zametač K7 den 2 000 33 2 000,0 66 000 
410 850 Kč 
 
Zhodnocení: 
Posouzení stropů Varianta 1 Varianta 2 
Náklady za autojeřáb 69 558,0 0,0 
Časově vázané položky 286 350,0 410 850,0 
Cena celkem 355 908,0 410 850,0 
Časová náročnost (dny) 23 33 
 
 
Využití Autojeřábu LIEBHERR LTM zvýší náklady na této stavbě o 69 558,-Kč, ale 
zkrácením doby výstavby o 10 dní ušetří na časově vázaných položkách rozpočtu částku 
124 500,-Kč a jeho využití se tedy vyplatí. Dojde tedy k úspoře nákladů 54 942,-Kč. 
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H.6 Finanční zhodnocení variant projektu 
V této části budou porovnány celkové rozpočty a harmonogramy pro hrubou stavbu ve 
všech třech variantách. 
 
Ukázkový výřez z harmonogramu H.2.1b pro Variantu A 
 
 
Kompletní harmonogramy a rozpočty s výkazem výměr všech variant viz samostatné 
přílohy. 
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Porovnání variant: (rekapitulace Krycích listů rozpočtů) 
 
 
Náklady na HSV a PSV jsou téměř totožné, citelný rozdíl však mají mezi sebou tyto 
varianty na snížení pracnosti a zkrácení doby výstavby a s tím spojenými náklady. 
Zděná varianta (A) má výhodu krátké vzdálenosti dopravy zdícího materiálu na stavbu a 
náklady na přesun hmot dosahují jen kolem 1 290 000,-Kč, zatímco prefabrikované dílce pro 
(B1) a (B2) jsou nákladnější na dopravu a navíc se musejí dovážet z podstatně vzdálenějšího 
místa. U nich náklady na přesun hmot šplhají až dna 2 450 000,-Kč v případě (B1) a 3 170 000,-
Kč v případě (B2). 
Delší doba výstavby má nemalý vliv na časově vázané položky zařízení staveniště, 
pronájem techniky a mzdové náklady. Zatímco ve variantě (A) jsou tyto náklady dohromady 
1 800 000,-Kč , pro variantu (B1) je to už díky zkrácení doby výstavby o 22 dní jen 1 700 000,-
Kč a díky dalšímu zkrácení doby výstavby o 52 dní až na hodnotu 1 340 000,-Kč pro variantu 
(B2). 
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Varianta A: (zděný nosný systém, monolitické stropy) 
Celkové náklady: 34 936 644,-Kč 
Doba výstavby: 7 měsíců, 23 dní 
Výhodou této varianty je menší potřeba těžké techniky a strojů, lepší řešení tepelných 
mostů obvodového zdiva, kratší vzdálenost dodávky stavebního materiálu. Nevýhodami jsou 
větší pracnost, delší doba výstavby a vyšší cena. Delší dobu bude také omezen provoz na 
okolních komunikacích. 
 
Varianta B1: (skeletový nosný systém z ŽB prefa dílů, filigránové stropy, 2x stav.výtah) 
Celkové náklady: 33 932 708,-Kč 
Doba výstavby: 7 měsíců, 1 den 
Výhodou této varianty je zkrácení doby výstavby a s ní spojená náklady na zařízení 
staveniště a pronájem strojů. Nevýhodou je potřeba těžší techniky, montážní plošiny a náročnější 
řešení tepelných mostů v místech ŽB sloupů. 
 
Varianta B2: (skeletový nosný systém z ŽB prefa dílů, stropy panely SPIROLL, 2x jeřáb LBH) 
Celkové náklady: 32 425 887,-Kč 
Doba výstavby: 5 měsíců, 10 dní  
Výhody i nevýhody jsou obdobné jako u předchozí varianty. Oproti předchozí variantě je 
cena nižší jen o cca 1 500 000,-Kč, však doba výstavby je znatelně kratší o celých 52 dní a tím 
spojená rychlejší návratnost investic. 
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Stavebně technologický projekt 
Bytový dům Bartoška, Zlín, Bartošova čtvrť 
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Cílem mé diplomové práce bylo vypracování Stavebně technologického projektu 
novostavby bytového domu Bartoška ve Zlíně ve variantním řešení pro 2 různá konstrukční 
řešení, 3varianty provádění stropů, nasazení více stavebních výtahů na staveništi a nasazení 
pomocného autojeřábu společně k věžovému jeřábu. První Variantou (A) byla nosná konstrukce 
zděná se stropy monolitickými prováděnými jako křížem pnutá deska, Variantou B1 montovaný 
skelet z prefabrikovaných ŽB dílů a stropy z Filigránových desek, třetí Variantou B2 byla jen 
výměna Filigránových desek za stropní panely SPIROLL. Zároveň jsem použil v druhé varintě 
dva stavební výtahy GEDA a ve třetí jsem doplnil věžový jeřáb ještě o autojeřám pro urychlení 
výstavby. 
Jako podklady pro práci mi sloužila prováděcí projektová dokumentace tohoto již dnes 
realizovaného objektu. (Příloha D.1 – Architektonicko-stavební řešení) 
Nejprve jsem se zaměřil na problematiku dopravně inženýrského opatření v okolí 
staveniště a vytvořil situační výkres s úpravou provozu vozidel a pohybu osob kolem staveniště. 
Viz. příloha „C.4 – Dopravně inženýrské opatření“ v přílohové části DP. 
Další částí práce byl statický výpočet vybrané konstrukční části (Příloha D.2.2). Provedl 
jsem tedy zjednodušené výpočty tří variant stropů, které později posloužily jako podklady pro 
rozpočtovou část práce. 
Jednou z hlavních částí mé diplomové práce bylo vytvoření plánu organizace výstavby 
(Část E), v její technické zprávě (E.1) jsem se zabýval především dopravou jednotlivých druhů 
materiálu na staveniště a odvozem odpadů a zeminy na skládky, v druhé části vytvořením 
výkresů zařízení staveniště (viz. přílohy E.2) a nedílnou součástí bylo i zpracování havarijního a 
povodňového plánu  po dobu výstavby i později při plném provozu. Jejím součástí je i Mapa 
záplavového území a Evakuační plán (Přílohy E.3.2). 
Následně jsem vypracoval Rozpočet stavby s výkazem výměr pro všechny tři varianty 
projektu a s nimi souvisejícími harmonogramy výstavby (Přílohy H.2). 
Vzájemným posouzením tří variant stropů vyšlo najevo, že Varianta B2, čili stropy 
z panelů SPIROLL pro tuto stavbu v této lokalitě vycházejí jako z hlediska dopravy na stavbu 
nejdražší, ovšem cena samotného provádění stropu a časová úspora a s ní spojené náklady za 
časově vázané položky staveniště tuto nevýhodu převáží a celkově jde o nejvýhodnější variantu. 
Tato je například o 32% levnější než nejméně výhodná varianta stropu (A) a zároveň se tím 
zkrátí doba výstavby o 43 dní (Podrobněji viz kapitola H.3)   
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Z Analýzy také vychází, že úspora vyplývající z použití druhého stavebního výtahu 
GEDA a nasazení více čet na staveništi převáží náklady s ním spojené. Použití druhého výtahu 
dojde k úspoře 10 000,-Kč a doba výstavby se zkrátí o 2 dny.  (Podrobněji viz kapitola H.4) 
Ve variantě B2 byl použit ke zrychlení montáže skeletu, stropů a schodiště i autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1070 jako pomocný k věžovému jeřábu LIEBHERR 130 EC B-6. Nejprve 
jsem posoudil použitelnost těchto jeřábů z hlediska dosahů a únosností (kapitola H.5.1) . Poté 
jsme zjišťoval jak mi nasazení druhého jeřábu ovlivní harmonogram výstavby a s ním spojené 
náklady na výstavbu a zda se i přes své náklady za provoz a pronájem vyplatí jeho využití 
(kapitola H.5.2). Výsledkem bylo zkrácení výstavby o 10 dní a celkové zlevnění celé stavby o 
65 000,-Kč. 
Posledním bodem analýzy bylo finanční porovnání celkových nákladů na výstavbu hrubé 
stavby a časovou náročnost provádění těchto tří variant projektu. Nejvýhodněji z nich vychází 
Varianta B2, čili montovaná skeletová konstrukce ze ŽB dílců a stropy ze stropních panelů 
SPIROLL a celkovou cenou za výstavbu  31 835 588,-Kč. Tato varianta je sice jen o 200 000,-
Kč vhodnější než (B1) se stropem z filigránových desek, ale doba výstavby je oproti ní kratší o 
celých 36 dní. Z hlediska návratnosti investic a kratší době omezení provozu v obytné čtvrti je 
tato varianta nejvhodnější.  
Výkresové části diplomové práce jsou zpracovávány v programu „ArchiCAD 18“. Pro 
tvorbu rozpočtů a harmonogramů jsem využil „KROS 4 plus“ a „MS Excel“. Pro výpočty 
vnitřních sil „Dlubal RSTAB 8.01“. Při psaní práce jsem vycházel z podkladů zadané výkresové 
dokumentace, ze svých znalostí z období studia a níže uvedených zdrojů.  
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11. 2017E - PLÁNY ORGANIZACE VÝSTAVBY
PR PODRUŽNÉ STAVEBNÍ ROZVADĚČE
HR HLAVNÍ STAVEBNÍ ROZVADĚČ
KK KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KM KABELOVÝ MOST PROTĚŽKOU TECHNIKU DP 4E2A






TROJITÁ SESTAVA CONTAINEX SA20
(stavbyvedoucí, mistři, jednací místnost)
3
4 SANITÁRNÍ KONTEJNERY - DVOJITÁSESTAVA CONTAINEX SA20
ŠATNÍ KONTEJNERY - DVOJITÁ
SESTAVA CONTAINEX SA20
SKLADOVÉ KONTEJNERY - DVOJITÁ
SESTAVA CONTAINEX SA20
HV HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
PV PODRUŽNÝ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
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SESTAVA CONTAINEX SA20
SKLADOVÉ KONTEJNERY - DVOJITÁ
SESTAVA CONTAINEX SA20
HV HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
PV PODRUŽNÝ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
5 MOBILNÍ WC TOALETY TOI TOI
ZAKÁZANÝ PROSTOR MANIPULACE JEŘÁBU
STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMBI
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- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť























































PR PODRUŽNÉ STAVEBNÍ ROZVADĚČE
HR HLAVNÍ STAVEBNÍ ROZVADĚČ
KK KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KM KABELOVÝ MOST PROTĚŽKOU TECHNIKU DP 4E2A






TROJITÁ SESTAVA CONTAINEX SA20
(stavbyvedoucí, mistři, jednací místnost)
3
4 SANITÁRNÍ KONTEJNERY - DVOJITÁSESTAVA CONTAINEX SA20
ŠATNÍ KONTEJNERY - DVOJITÁ
SESTAVA CONTAINEX SA20
SKLADOVÉ KONTEJNERY - DVOJITÁ
SESTAVA CONTAINEX SA20
HV HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
PV PODRUŽNÝ STAVENIŠTNÍ VODOMĚR
5 MOBILNÍ WC TOALETY TOI TOI
ZAKÁZANÝ PROSTOR MANIPULACE JEŘÁBU
STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMBI
LB
LB VĚŽOVÝ JEŘÁBLIEBHERR 130 EC-B 6
AJ
AJ AUTOJEŘÁBLIEBHERR LTM 1070/1
Evidenční list hlásného profilu č.344
Stanice kategorie : A
Tok: Dřevnice Stanice: Zlín
Kraj: Zlínský kraj ORP: Zlín Obec: Zlín
Provozovatel stanice: ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení: 14.40 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-035
Plocha povodí: 311,83 [km2] Zeměpisné souřadnice: 17.6723565 v.d.   49.2309303 s.š.
Nula vodočtu: 210,90 [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: 72,0
Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost 170 64,1 Zlín - ústí toku
Pohotovost 200 82,6 Kritické místo:
Ohrožení 260 123
Průměrný roční stav: 34 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
Průměrný roční průtok: 2,06 [m3s-1] [m3s-1] 48 115 155 260 320
Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
Magistrát města Zlína  II. 4 x denně
 III. 3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Otrokovice 577680302, 577680501 OÚ Napajedla, OÚ Spytihněv
MěÚ Uherské Hradiště 720402008, 724191861 , 739488476 OÚ Babice, OÚ Huštěnovice, MěÚ Staré
Město, OÚ Kunovice, OÚ Nedakonice, OÚ
Kostelany n. M., MěÚ Uherský Ostroh
KrÚ Zlínského kraje 731555122, 731555114
KOPIS HZS Zlín 950670299, 950670222, 602590878,
725120510
RPP ČHMÚ Brno 541212485, 541421071
VHD Povodí Moravy Brno 541 211 737, 541 637 250
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:


















Popis umístění profilu :
100 m nad mostem směr Kostelec, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
344 [ Generováno : 17.11.2017 ]
Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a přepovědní povodňová služba
Aplikace vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
©Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba.
Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Detail stanice Zlín




Povodí III. řádu 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice poOlšavu
Obec s rozšířenou působností Zlín
Provozovatel ČHMÚ Brno
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 170 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 200 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 260 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 418 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 15 [cm] Sucho
Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Zlín - ústí toku
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
17.11.2017 12:00 29 1.31 6.3
17.11.2017 11:50 29 1.31 6.3
17.11.2017 11:40 29 1.31 6.3
17.11.2017 11:30 29 1.31 6.3
17.11.2017 11:20 29 1.31 6.3
17.11.2017 11:00 29 1.31 6.2
17.11.2017 10:00 29 1.31 6.3
17.11.2017 09:00 29 1.31 6.3
17.11.2017 08:00 29 1.31 6.2
17.11.2017 07:00 29 1.31 6.1
17.11.2017 06:00 29 1.31 6.1
17.11.2017 05:00 29 1.31 6
17.11.2017 04:00 29 1.31 6
17.11.2017 03:00 29 1.31 6
17.11.2017 02:00 29 1.31 5.9
17.11.2017 01:00 29 1.31 5.9
17.11.2017 00:00 29 1.31 5.9
16.11.2017 23:00 29 1.31 6
16.11.2017 22:00 29 1.31 6
16.11.2017 21:00 29 1.31 6
16.11.2017 20:00 29 1.31 6
16.11.2017 19:00 29 1.31 6.1
16.11.2017 18:00 29 1.31 6.1
16.11.2017 17:00 29 1.31 6.2
16.11.2017 16:00 29 1.31 6.1
16.11.2017 15:00 29 1.31 6
16.11.2017 14:00 29 1.31 6
16.11.2017 13:00 30 1.47 5.9
16.11.2017 12:00 30 1.47 5.8











- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 11. 2017
























































- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 11. 2017









































































- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 11. 2017














































































































































- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 12. 2017













































































- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 11. 2017
























































































- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 12. 2017


















































ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SILNIČNÍ PANELY)
ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ŠTĚRKOPÍSEK)
Postup zdění
Výplně otvorů a Dokončovací práce











- bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť 12. 2017


















































                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 12 442 608,13 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 6 589 049,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 3 779 003,39 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 5 218 777,08 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 24 654,96 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 526 269,04 18 VRN z rozpočtu 902 019,00
7 ZRN (ř. 1-6) 28 580 361,76 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 902 019,00
20 HZS 897 309,83 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 30 379 690,59
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 4 556 953,59
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 34 936 644,18




Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
   
SMO a.s.   
Ing.Jiří Dlabač   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
HSV Práce a dodávky HSV 12 398 408,58 6 416 225,82 18 814 634,40 4 588,259
1 Zemní práce 69 158,57 280 374,59 349 533,16 709,318
88 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,247 16 800,00 0,00 4 149,60 4 149,60 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,0001 "m2/ha" 0,247
86 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z
celkové plochy do 1000 m2 m2 250,000 37,40 0,00 9 350,00 9 350,00 0,000 0,000
87 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 3,000 134,00 0,00 402,00 402,00 0,000 0,000
161 221 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s
betonovými patkami - Uskladnění kus 5,000 326,00 0,00 1 630,00 1 630,00 0,000 0,000
143 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 110,100 49,90 0,00 5 493,99 5 493,99 0,000 0,000
"Obrubníky demolovaného chodníku" 55,9 + 54,2 110,100
144 221 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 110,100 460,00 0,00 50 646,00 50 646,00 0,000 0,000
(55,9 + 54,2)/2*2,0 110,100
145 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se
složením t 44,900 218,00 0,00 9 788,20 9 788,20 0,000 0,000
146 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km t 44,900 9,50 0,00 426,55 426,55 0,000 0,000
89 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 983,124 29,40 0,00 28 903,85 28 903,85 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,4 "m" - 4,876 "m3" 983,124
90 001 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez
vodorovného přemístění m3 4,876 177,00 0,00 863,05 863,05 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" (2,45+3,07+3,01+3,66) "m2" * 0,4 "m" 4,876
96 001 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
do 10 m m3 4,876 80,70 0,00 393,49 393,49 0,000 0,000
97 001 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 4,876 73,50 0,00 358,39 358,39 0,000 0,000
92 001 131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 13,142 250,00 0,00 3 285,50 3 285,50 0,000 0,000
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
8,82 "m2" * 1,49 "m" 13,142
93 001 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 66,537 287,00 0,00 19 096,12 19 096,12 0,000 0,000
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,69 66,537
209 001 162701105 Vodorovné přemístění 16000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 354,659 352,00 0,00 124 839,97 124 839,97 0,000 0,000
102 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 354,659 15,60 0,00 5 532,68 5 532,68 2,000 709,318
13,142 + 66,537 + 274,98 354,659
103 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 531,989 130,00 69 158,57 0,00 69 158,57 0,000 0,000
1500 "kg/m3" * 354,659 "m3" * 0,001 "t/kg" 531,989
"Skládka zemin LAVASTA s.r.o. - 15,9km"
104 001 181301116
Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 m2 616,000 24,70 0,00 15 215,20 15 215,20 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
2 Zakládání 1 521 577,71 724 844,31 2 246 422,02 1 010,154
112 002 226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 274,980 1 290,00 2 892,79 351 831,41 354 724,20 0,000 0,008
"F.3.1b - Postup Zemních prací - Fáze 2 - Piloty"
74 * 3,54"m" + 3 * 4,34"m" 274,980
113 002 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením
pažnic z betonu prostého m 231,000 266,00 0,00 61 446,00 61 446,00 0,000 0,000
77 * 3"m" 231,000
114 589 589329080 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm m3 65,281 2 530,00 165 160,93 0,00 165 160,93 2,429 158,568
77 * 3 * 0,3*0,3 * 3,14 65,281
132 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 1,323 762,00 644,41 363,72 1 008,13 1,980 2,620
8,82 "m2" * 0,15"m" 1,323
126 011 273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 2,382 347,00 448,77 377,78 826,55 0,017 0,042
11,91 * 0,2 2,382
127 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 0,212 26 800,00 4 879,87 801,73 5 681,60 1,053 0,223
0,12 "t/m3" * 1,764 "m3" 0,212
124 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Výtahová šachta) m3 1,764 2 820,00 4 674,79 299,69 4 974,48 2,453 4,328
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
8,82 "m2" * 0,2"m" 1,764
141 011 279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 14,292 403,00 3 262,58 2 497,10 5 759,68 0,022 0,313
11,91 * 1,2 14,292
130 011 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (Výtahová
šachta) t 0,550 25 700,00 11 869,95 2 265,05 14 135,00 1,053 0,579
0,12 "t/m3" * 4,584 "m3" 0,550
128 011 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 358,00 1 443,67 2 401,25 3 844,92 0,002 0,017
8,95 * 1,2 10,740
131 011 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 4,584 2 850,00 12 151,18 913,22 13 064,40 2,453 11,246
3,82 * 1,2 4,584
129 011 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 147,00 0,00 1 578,78 1 578,78 0,000 0,000
8,95 * 1,2 10,740
139 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základové pasy) m3 14,465 762,00 7 045,61 3 976,72 11 022,33 1,980 28,641
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,15 14,465
135 011 274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 259,617 347,00 48 911,84 41 175,26 90 087,10 0,017 4,525






133 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 100,360 202,00 10 716,44 9 556,28 20 272,72 0,001 0,103
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
136 011 274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové pasy) t 6,943 38 700,00 170 729,06 97 965,04 268 694,10 1,059 7,354
0,12 "t/m3" * 57,858 "m3" 6,943
138 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základová Deska) m3 119,871 762,00 58 386,77 32 954,93 91 341,70 1,980 237,345
(804,14-5,0)*0,15 119,871
140 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 19,179 26 800,00 441 467,21 72 529,99 513 997,20 1,053 20,197
0,12 "t/m3" * 159,828 "m3" 19,179
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství




Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základové pasy) m3 57,858 2 820,00 153 330,06 9 829,50 163 159,56 2,453 141,942
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,6 57,858
142 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základová deska) m3 159,828 2 820,00 423 561,78 27 153,18 450 714,96 2,453 392,104
(804,14-5,0)*0,2 159,828
134 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 100,360 49,10 0,00 4 927,68 4 927,68 0,000 0,000
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 875 944,37 1 385 286,42 6 261 230,79 1 031,877
166 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
168 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
167 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 1.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
169 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
175 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
177 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
174 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
176 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
170 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
171 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
172 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 2.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
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7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
173 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
178 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
179 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
180 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
181 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
182 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 372,00 42 838,44 52 085,92 94 924,36 0,004 1,146
91,46 * 2,79 255,173
183 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 1,376 39 900,00 30 914,17 23 988,23 54 902,40 1,046 1,439
0,12 "t/m3" * 11,467 "m3" 1,376
184 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 11,467 3 130,00 31 085,20 4 806,51 35 891,71 2,453 28,132
4,11 * 2,79 11,467
185 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 131,00 0,00 33 427,66 33 427,66 0,000 0,000
91,46 * 2,79 255,173
214 011 311238650
Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 300
mm U=0,22W/m2K na maltu (Obvodové nosné zdivo) m2 1 283,000 1 740,00 1 929 567,85 302 852,15 2 232 420,00 0,202 259,461
"2.NP" 128,3 * 2,5 320,750
"3.NP" 128,3 * 2,5 320,750
"4.NP" 128,3 * 2,5 320,750
"5.NP" 128,3 * 2,5 320,750
Součet 1 283,000
215 011 311238144
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti
P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 1 458,552 1 190,00 1 411 251,16 324 425,72 1 735 676,88 0,261 380,959
"2.NP" 145,855 * 2,5 364,638
"3.NP" 145,855 * 2,5 364,638
"4.NP" 145,855 * 2,5 364,638
"5.NP" 145,855 * 2,5 364,638
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Zdivo příčkové vnitřní z cihel broušených POROTHERM AKU tl 250 mm
pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou (Mezibytové) m2 554,400 966,00 432 271,22 103 279,18 535 550,40 0,221 122,467
"2.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"3.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"4.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"5.NP" 50,4 * 2,75 138,600
Součet 554,400
216 011 342248140
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s
lepenými žebry (Příčky) m2 1 335,952 545,00 540 780,01 187 313,83 728 093,84 0,066 88,680
"2.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"3.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"4.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"5.NP" 121,45 * 2,75 333,988
Součet 1 335,952
257 011 317168111 Překlad keramický PTH kus 308,000 361,00 76 651,96 34 536,04 111 188,00 0,018 5,630
77 * 4 "2.NP-5.NP" 308,000
4 Vodorovné konstrukce 4 487 196,73 2 688 275,31 7 175 472,04 1 827,679
187 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 786,00 279 809,59 331 855,61 611 665,20 0,002 1,673
"Plocha stropu 1.NP" 778,2 "m2" 778,200
189 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 12,442 25 700,00 268 519,76 51 239,64 319 759,40 1,053 13,102
0,08 "t/m3" * 155,525 "m3" 12,442
186 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 155,640 3 060,00 423 996,04 52 262,36 476 258,40 2,453 381,852
778,2 "m2" * 0,20 "m" 155,640
188 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 148,00 0,00 115 173,60 115 173,60 0,000 0,000
229 011 411351105 Zřízení bednění stropů deskových - 2.NP-5.NP m2 3 112,800 786,00 1 119 238,37 1 327 422,43 2 446 660,80 0,002 6,693
"Plocha stropu 2.NP" 778,2 "m2" 778,200
"Plocha stropu 3.NP" 778,2 "m2" 778,200
"Plocha stropu 4.NP" 778,2 "m2" 778,200
"Plocha stropu 5.NP" 778,2 "m2" 778,200
Součet 3 112,800
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230 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 2.NP-5.NP t 38,100 25 700,00 822 263,53 156 906,47 979 170,00 1,053 40,122
"D.2.2.2 - Návrh a posouzení vybraných konstrukčních prvků - Varianta A"
"2.NP" 0,068 "t/m3" * 140,076 "m3" 9,525
"3.NP" 0,068 "t/m3" * 140,076 "m3" 9,525
"4.NP" 0,068 "t/m3" * 140,076 "m3" 9,525
"5.NP" 0,068 "t/m3" * 140,076 "m3" 9,525
Součet 38,100
231 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 2.NP-5.NP m3 560,304 3 060,00 1 526 385,76 188 144,48 1 714 530,24 2,453 1 374,667
"Plocha stropu 2.NP" 778,2 "m2" * 0,18 "m" 140,076
"Plocha stropu 3.NP" 778,2 "m2" * 0,18 "m" 140,076
"Plocha stropu 4.NP" 778,2 "m2" * 0,18 "m" 140,076
"Plocha stropu 5.NP" 778,2 "m2" * 0,18 "m" 140,076
Součet 560,304
232 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 2.NP-5.NP m2 3 112,800 148,00 0,00 460 694,40 460 694,40 0,000 0,000
247 012 435124111
Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m kus 8,000 615,00 343,68 4 576,32 4 920,00 0,033 0,267
2 * 4 "1.NP-4.NP" 8,000
248 593 593721900 rameno schodišťové DZH 6/13 220x109x140 cm kus 8,000 5 830,00 46 640,00 0,00 46 640,00 1,163 9,304
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 444 531,20 48 360,80 1 492 892,00 9,232
275 011 641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 80,000 593,00 19 008,00 28 432,00 47 440,00 0,001 0,077
276 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 225x175 cm kus 4,000 9 230,00 36 920,00 0,00 36 920,00 0,077 0,308
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
277 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 250x150 cm kus 12,000 9 230,00 110 760,00 0,00 110 760,00 0,077 0,924
4 * 3 "2.NP-5NP" 12,000
278 611 611305260 okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 100x150 cm kus 16,000 4 690,00 75 040,00 0,00 75 040,00 0,030 0,480
4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
279 611 611309820 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 200x150 cm kus 28,000 10 200,00 285 600,00 0,00 285 600,00 0,077 2,156
4 * 7 "2.NP-5NP" 28,000
280 611 611309780 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 175x150 cm kus 20,000 9 480,00 189 600,00 0,00 189 600,00 0,068 1,360
4 * 5 "2.NP-5NP" 20,000
   Strana 7  z 14
Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
281 011 641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 20,000 809,00 6 336,00 9 844,00 16 180,00 0,001 0,026
282 611 611309860 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 325x150 cm kus 8,000 12 600,00 100 800,00 0,00 100 800,00 0,084 0,672
4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
283 611 611309861 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 300x240 cm kus 4,000 15 600,00 62 400,00 0,00 62 400,00 0,084 0,336
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
284 611 611309862 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 250x240 cm kus 8,000 14 600,00 116 800,00 0,00 116 800,00 0,084 0,672
4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
285 011 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní
pěnu kus 44,000 348,00 5 227,20 10 084,80 15 312,00 0,000 0,021
286 611 611101620
dveře balkónové jednokřídlové s nákližky otvíravé a sklápěcí 95 x 225 cm
kus 44,000 9 910,00 436 040,00 0,00 436 040,00 0,050 2,200
4 * 11 "2.NP-5NP" 44,000
998 Přesun hmot 0,00 1 289 084,39 1 289 084,39 0,000
204 002 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 158,658 465,00 0,00 73 775,97 73 775,97 0,000 0,000
"Hmotnost směsi pro piloty" 158,658 "t" 158,658
205 002 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 116,149 625,00 0,00 72 593,13 72 593,13 0,000 0,000
274 "m" *3,14*0,3*0,3 * 1,5 "t/m3" 116,149
206 011 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (1.NP) t 398,300 201,00 0,00 80 058,30 80 058,30 0,000 0,000
2* 1,673 + 13,102 + 381,852 398,300
207 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (1.NP) t 398,300 195,00 0,00 77 668,50 77 668,50 0,000 0,000
208 011 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (1.NP) t 398,300 16,90 0,00 6 731,27 6 731,27 0,000 0,000
218 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 425,784 217,00 0,00 92 395,13 92 395,13 0,000 0,000
219 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 212,892 250,00 0,00 53 223,00 53 223,00 0,000 0,000
220 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 212,892 263,00 0,00 55 990,60 55 990,60 0,000 0,000
221 011 998011016
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 2000
m t 851,567 179,00 0,00 152 430,49 152 430,49 0,000 0,000
233 011 998012026 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (2.NP) t 368,575 205,00 0,00 75 557,88 75 557,88 0,000 0,000
"Bednení a výztuž pro 2.NP"
(2* 6,693 + 40,122 + 1420,79)/4 368,575
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236 011 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m (3.NP-4.NP) t 737,149 199,00 0,00 146 692,65 146 692,65 0,000 0,000
"Bednení a výztuž pro 3.NP-4.NP"
(2* 6,693 + 40,122 + 1420,79)/2 737,149
237 011 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m (5.NP) t 368,575 239,00 0,00 88 089,43 88 089,43 0,000 0,000
"Bednení a výztuž pro 5.NP"
(2* 6,693 + 40,122 + 1420,79)/4 368,575
234 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (2.NP-5.NP) t 1 474,298 195,00 0,00 287 488,11 287 488,11 0,000 0,000
2* 6,693 + 40,122 + 1420,79 1 474,298
235 011 998012049
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (2.NP-5.NP) t 1 474,298 17,90 0,00 26 389,93 26 389,93 0,000 0,000
"Bednení a výztuž pro 2.NP-5.NP - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - 5,1km"
2* 6,693 + 40,122 + 1420,79 1 474,298
PSV Práce a dodávky PSV 3 779 003,39 5 218 777,08 8 997 780,47 2,090
721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 2 680 808,35 1 191 556,65 3 872 365,00 0,000
267 721 721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 2 694 000,000 1,00 1 751 100,00 942 900,00 2 694 000,00 0,000 0,000
268 721 721111103 Elektroinstalace Kč 1 058 365,000 1,00 836 108,35 222 256,65 1 058 365,00 0,000 0,000
270 721 721111105 Vzduchotechnika Kč 120 000,000 1,00 93 600,00 26 400,00 120 000,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 542 095,04 83 899,43 625 994,47 2,090
261 721 725111231 Splachovací keramické WC kus 40,000 2 550,00 88 752,00 13 248,00 102 000,00 0,006 0,258
4 * 10 "2.NP-5NP" 40,000
260 721 725211604 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu na sifon 650 mm kus 64,000 2 250,00 118 595,84 25 404,16 144 000,00 0,017 1,073
4 * 16 "2.NP-5NP" 64,000
258 721 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových kus 32,000 1 680,00 25 180,80 28 579,20 53 760,00 0,002 0,064
4 * 8 "2.NP-5NP" 32,000
259 554 554209990 vana akrylátová TEIKO HARMONY 100 l 160x75 cm bílá kus 32,000 7 420,00 237 440,00 0,00 237 440,00 0,016 0,506
262 721 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm kus 16,000 5 430,00 72 126,40 14 753,60 86 880,00 0,012 0,190
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4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
263 721 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,523 531,00 0,00 277,71 277,71 0,000 0,000
264 721 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 1,045 556,00 0,00 581,02 581,02 0,000 0,000
265 721 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,523 580,00 0,00 303,34 303,34 0,000 0,000
266 721 998725181 Příplatek k přesunu hmot bez použití mechanizace t 2,090 360,00 0,00 752,40 752,40 0,000 0,000
726 Technické zařízení 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000
269 721 721111104 Instalace výtahové šachty Kč 670 000,000 1,00 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000 0,000
764 Dokončovací práce 0,00 3 829 421,00 3 829 421,00 0,000
271 764 764001131 Konstrukce klempířské Kč 431 127,000 1,00 0,00 431 127,00 431 127,00 0,000 0,000
272 764 764001131 Konstrukce truhlářské Kč 1 623 066,000 1,00 0,00 1 623 066,00 1 623 066,00 0,000 0,000
273 764 764001131 Konstrukce zámečnické Kč 1 775 228,000 1,00 0,00 1 775 228,00 1 775 228,00 0,000 0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 527,97 2 399 777,55 2 561 305,52 667,292
900 Inženýrské sítě 25 947,56 97 461,44 123 409,00 3,621
251 795 795411002 Vodovodní přípojka m 9,700 1 870,00 3 813,85 14 325,15 18 139,00 0,054 0,520
253 795 795411003 Horkovodníí přípojka m 9,700 2 300,00 4 690,82 17 619,18 22 310,00 0,054 0,520
255 795 795411002 Přípojka elektrické energie m 9,700 1 200,00 2 447,41 9 192,59 11 640,00 0,054 0,520
256 795 795411002 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
254 795 795411002 Kanalizační přípojka (dešťová) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
252 795 795411002 Přípojka sdělovacích kabelů m 12,500 1 400,00 3 679,50 13 820,50 17 500,00 0,054 0,670
VRN3 Zařízení staveniště 124 781,96 1 036 183,95 1 160 965,91 199,658
110 946 460650141
Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se
štěrkovým ložem m2 324,000 151,00 6 654,96 42 269,04 48 924,00 0,084 27,054
90*3,6 "m2" 324,000
111 593 593810860 panel silniční 3000-1200-215  300x120x21,5 cm (60t a 30t) kus 90,000 200,00 18 000,00 0,00 18 000,00 1,908 171,720
196 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
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1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
222 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
160 221 564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 570,000 32,30 14 888,40 3 522,60 18 411,00 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 570 "m2" 570,000
200 012 998019003
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Pronájem hod 4,500 550,00 0,00 2 475,00 2 475,00 0,000 0,000
0,25 "h/cestu" * 18 "cest" 4,500
201 012 998019004
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Doprava km 90,520 35,00 0,00 3 168,20 3 168,20 0,000 0,000
115,368 "t" /13 "t" * 2*5,1 "km" 90,520
226 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
10 * 35 "Kč/km" 350,000
118 000 032103001 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Přistavení/Montáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
225 000 032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 6,000 45 560,00 0,00 273 360,00 273 360,00 0,000 0,000
227 000 032103003 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Odstavení/Demontáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
228 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
10 * 35 "Kč/km" 350,000
224 000 032103005 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Čištění - 1,000 4 700,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,000 0,000
147 231 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m
do 15° sklonu svahu m 268,300 70,40 0,00 18 888,32 18 888,32 0,000 0,000
148 313 313247680
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované  50 x 2 x 2000
mm m 268,300 69,00 18 512,70 0,00 18 512,70 0,002 0,665
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
89,3 + 46,7 + 89,6 + 42,7 268,300
149 231 348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 2,000 4 020,00 0,00 8 040,00 8 040,00 0,000 0,000
117 000 034403000 Dopravní značení - pronájem den 230,000 330,00 0,00 75 900,00 75 900,00 0,000 0,000
121 000 034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 230,000 1 450,00 0,00 333 500,00 333 500,00 0,000 0,000
243 357 357117330 skříň přípojková plastová SS200/NVE1P 6 x 160 A (HSR+VSR) kus 2,000 3 360,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,015 0,030
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
244 357 357117240 skříň přípojková plastová SP200/NVP1P 6x100A (VSR) kus 1,000 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,006 0,006
157 357 357181000 rozvaděče staveništní STR 1/PSP7, 230/400V, 50Hz, 40A kus 3,000 14 500,00 43 500,00 0,00 43 500,00 0,024 0,072
158 562 562451200 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 120x20x13 cm kus 8,000 257,00 2 056,00 0,00 2 056,00 0,010 0,080
159 345 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 m 55,000 54,70 3 008,50 0,00 3 008,50 0,001 0,030
109 002 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 324,000 36,40 0,00 11 793,60 11 793,60 0,000 0,000
202 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
223 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
154 231 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 2,000 1 120,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,000 0,000
150 231 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 268,300 49,30 0,00 13 227,19 13 227,19 0,000 0,000
58 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky vody m 12,000 900,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,000 0,000
240 SPK 03220 Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně měs 7,000 1 470,20 10 291,40 0,00 10 291,40 0,000 0,000
241 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky elektrické energie m 12,000 600,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000
66 SPK 03510 Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně měs 7,000 4 500,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,000 0,000
VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00 25 350,00 25 350,00 0,000
120 000 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště den 169,000 150,00 0,00 25 350,00 25 350,00 0,000 0,000
998 Stroje 0,00 1 259 113,73 1 259 113,73 463,982
68 SPK 03544 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Doprava km 46,000 30,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,000 0,000
"Provozovna Rymice 2"  2*23 "km" 46,000
249 SPK 03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000
192 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
193 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
190 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Montáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
163 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 3,000 55 000,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,273 0,818
191 933 330010167 Věžový jeřáb LIEBHERR - Obsluha hod 496,000 250,00 0,00 124 000,00 124 000,00 0,273 135,294
164 933 330010168 Věžový jeřáb LIEBHERR - Demontáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
194 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
195 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
69 SPK 03569 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Doprava km 10,200 17,00 0,00 173,40 173,40 0,000 0,000
"Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín" 2* 5,1 "km" 10,200
210 SPK 03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 169,000 450,00 0,00 76 050,00 76 050,00 0,000 0,000
211 SPK 03571 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Obsluha hod 127,000 500,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 27 27,000
"Svislé konstrukce" 24 24,000
"Vodorovné konstrukce" 76 76,000
Součet 127,000
212 SPK 03572 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Poplatek za čerpání m3 1 207,561 50,00 0,00 60 378,05 60 378,05 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 424,974 424,974
"Svislé konstrukce" 66,643 66,643
"Vodorovné konstrukce" 715,944 715,944
Součet 1 207,561
213 SPK 03573 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Čištění ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
292 SPK 03550 Autojeřáb Tatra AD 20 - Doprava km 27,800 39,00 0,00 1 084,20 1 084,20 0,000 0,000
"Autojeřáby Harsa - Šarovy" 2*13,9 "km" 27,800
293 SPK 03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 90,000 850,00 0,00 76 500,00 76 500,00 0,000 0,000
295 SPK 03552 Autojeřáb Tatra AD 20 - Obsluha hod 264,808 635,00 0,00 168 153,08 168 153,08 0,000 0,000
287 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Doprava Kč 580,000 1,00 0,00 580,00 580,00 0,000 0,000
"Půjčovna nářadí Vlk, s.r.o." 2*290 "Kč - paušální cena po Zlíně" 580,000
289 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Montáž kus 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000
290 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 137,000 345,00 0,00 47 265,00 47 265,00 0,000 0,000
291 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Demontáž kus 1,000 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,000 0,000
242 SPK 03540 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 135,000 2 000,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,000 0,000
999 Sadové úpravy 10 798,45 7 018,43 17 816,88 0,033
106 312 184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 3,000 6,81 0,00 20,43 20,43 0,000 0,000
105 312 184004211
Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky D 350 mm hl
350 mm kus 3,000 12,40 0,00 37,20 37,20 0,000 0,000
107 231 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 616,000 11,30 0,00 6 960,80 6 960,80 0,000 0,000
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Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
108 005 005724100 Travní směs Green Park Universal, 2,5 kg kg 32,500 332,26 10 798,45 0,00 10 798,45 0,001 0,033
2,5 "kg" /125 "m2" * 1540 "m2" 30,800
Součet 32,500
Celkem 16 338 939,94 14 034 780,45 30 373 720,39 5 257,642
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Harmonogram stavby "Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Popis MJ Začátek Konec Trvání Nh Čas(hod)
Acop Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (A) 01.03.2018 23.10.2018 169,00 12 699,138 1 352,00
  HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 07.09.2018 136,03 10 516,213 1 088,25
    1 Zemní práce 01.03.2018 07.09.2018 136,03 444,577 1 088,25
      111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,436 1,20
      111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny m2 01.03.2018 01.03.2018 0,45 43,000 3,58
      112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 1,470 0,74
      966006132 Odstranění značek dopravních s betonovými patkami - Uskladnění kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 2,785 0,70
      113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,643 1,22
      113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 01.03.2018 02.03.2018 1,13 135,203 9,01
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 02.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121112012 Sejmutí ornice tl přes 150 mm ručně m3 05.03.2018 05.03.2018 0,26 4,096 2,05
      162201211 Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem do 10 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,12 1,863 0,93
      131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 08.03.2018 0,14 13,431 1,12
      132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 12.03.2018 1,63 78,248 13,04
      181301116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm m2 06.09.2018 07.09.2018 0,42 40,040 3,34
    2 Zakládání 05.03.2018 26.03.2018 14,75 657,323 118,02
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 05.03.2018 06.03.2018 0,50 32,310 4,04
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 06.03.2018 06.03.2018 0,34 32,310 2,69
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 06.03.2018 0,39 25,064 3,13
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 06.03.2018 0,39 25,064 3,13
      271572212 Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 08.03.2018 09.03.2018 0,08 1,303 0,65
      273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 09.03.2018 09.03.2018 0,09 1,370 0,68
      273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 09.03.2018 09.03.2018 0,13 3,229 1,08
      273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 (Výtahová šachta) m3 09.03.2018 09.03.2018 0,05 1,110 0,37
      279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,10 9,218 0,77
      279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 12.03.2018 12.03.2018 0,26 8,377 2,09
      279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,18 5,660 1,42
      279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 12.03.2018 13.03.2018 0,10 3,278 0,82
      279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 15.03.2018 15.03.2018 0,04 3,501 0,29
      271572211 Podsyp pod základových pasů se zhutněním z netříděného m3 15.03.2018 15.03.2018 0,22 14,248 1,78
      274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 15.03.2018 16.03.2018 1,56 149,280 12,44
      274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 16.03.2018 19.03.2018 0,57 36,531 4,57
      274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové t 19.03.2018 19.03.2018 0,13 8,054 1,01
      271572213 Podsyp pod základové desky se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 19.03.2018 20.03.2018 1,23 118,073 9,84
      273362022 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 20.03.2018 20.03.2018 0,35 22,248 2,78
      274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 20.03.2018 21.03.2018 0,57 36,393 4,55
      273321512 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 21.03.2018 23.03.2018 1,57 100,532 12,57
      274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 26.03.2018 26.03.2018 0,21 20,172 1,68
    3 Svislé a kompletní konstrukce 26.03.2018 31.08.2018 114,58 4 562,769 916,65
      332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 26.03.2018 28.03.2018 1,93 92,539 15,42
      332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 30.03.2018 30.03.2018 0,53 25,303 4,22
      330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - m3 03.04.2018 04.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 09.04.2018 09.04.2018 0,24 11,406 1,90
      341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 28.03.2018 30.03.2018 1,95 93,397 15,57
      341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 30.03.2018 03.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 04.04.2018 05.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 09.04.2018 10.04.2018 1,21 57,946 9,66
      332351106 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 10.04.2018 12.04.2018 1,93 92,539 15,42
      332361822 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 16.04.2018 16.04.2018 0,53 25,303 4,22
      330321512 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - m3 19.04.2018 19.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351103 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 23.04.2018 23.04.2018 0,24 11,406 1,90
      341351107 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 12.04.2018 16.04.2018 1,95 93,397 15,57
      341361823 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 16.04.2018 19.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321411 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 19.04.2018 20.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351108 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 23.04.2018 24.04.2018 1,21 57,946 9,66
      341351109 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 24.04.2018 27.04.2018 2,76 132,435 22,07
      341361824 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 27.04.2018 30.04.2018 1,16 55,875 9,31
      341321412 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 30.04.2018 30.04.2018 0,38 18,267 3,04
      341351110 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 02.05.2018 04.05.2018 1,71 82,166 13,69
      311238650 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací PTH tl 300mm m2 08.06.2018 12.06.2018 2,88 276,807 23,07
      311238650 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací PTH tl 300mm m2 27.06.2018 02.07.2018 2,88 276,807 23,07
      311238650 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací PTH tl 300mm m2 18.07.2018 23.07.2018 2,88 276,807 23,07
      311238650 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací PTH tl 300mm m2 08.08.2018 13.08.2018 2,88 276,807 23,07
      311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300mm (2.NP) m2 08.06.2018 13.06.2018 3,15 302,650 25,22
      311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300mm (3.NP) m2 27.06.2018 02.07.2018 3,15 302,650 25,22
      311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300mm (4.NP) m2 18.07.2018 23.07.2018 3,15 302,650 25,22
      311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300mm (5.NP) m2 08.08.2018 13.08.2018 3,15 302,650 25,22
      311238143 Zdivo příčkové (mezibytové) POROTHERM AKU tl 250mm (2.NP) m2 27.06.2018 28.06.2018 1,00 95,634 7,97
      311238143 Zdivo příčkové (mezibytové) POROTHERM AKU tl 250mm (3.NP) m2 18.07.2018 19.07.2018 1,00 95,634 7,97
      311238143 Zdivo příčkové (mezibytové) POROTHERM AKU tl 250mm (4.NP) m2 08.08.2018 09.08.2018 1,00 95,634 7,97
      311238143 Zdivo příčkové (mezibytové) POROTHERM AKU tl 250mm (5.NP) m2 30.08.2018 31.08.2018 1,00 95,634 7,97
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm (2.NP) m2 27.06.2018 29.06.2018 1,82 174,342 14,53
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm (3.NP) m2 18.07.2018 20.07.2018 1,82 174,342 14,53
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm (4.NP) m2 08.08.2018 10.08.2018 1,82 174,342 14,53
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm (5.NP) m2 30.08.2018 31.08.2018 1,82 174,342 14,53
    4 Vodorovné konstrukce 04.05.2018 30.08.2018 83,49 4 674,585 667,95
      411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 04.05.2018 16.05.2018 8,28 397,660 66,28
      411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 16.05.2018 22.05.2018 3,94 189,255 31,54
      411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 22.05.2018 28.05.2018 3,97 190,503 31,75
      411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 01.06.2018 08.06.2018 4,31 207,001 34,50
      411351105 Zřízení bednění stropů deskových - 2.NP m2 13.06.2018 19.06.2018 4,14 397,660 33,14
      411351105 Zřízení bednění stropů deskových - 3.NP m2 02.07.2018 09.07.2018 4,14 397,660 33,14
      411351105 Zřízení bednění stropů deskových - 4.NP m2 23.07.2018 27.07.2018 4,14 397,660 33,14
      411351105 Zřízení bednění stropů deskových - 5.NP m2 13.08.2018 17.08.2018 4,14 397,660 33,14
      411362022 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 2.NP t 19.06.2018 20.06.2018 1,51 144,885 12,07
      411362022 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 3.NP t 09.07.2018 10.07.2018 1,51 144,885 12,07
      411362022 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 4.NP t 27.07.2018 31.07.2018 1,51 144,885 12,07
      411362022 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 5.NP t 17.08.2018 21.08.2018 1,51 144,885 12,07
      411321419 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 2.NP m3 20.06.2018 22.06.2018 1,79 171,453 14,29
      411321419 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 3.NP m3 10.07.2018 12.07.2018 1,79 171,453 14,29
      411321419 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 4.NP m3 31.07.2018 02.08.2018 1,79 171,453 14,29
      411321419 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 5.NP m3 21.08.2018 22.08.2018 1,79 171,453 14,29
      411351103 Odstranění bednění stropů deskových - 2.NP m2 25.06.2018 27.06.2018 2,16 207,001 17,25
      411351103 Odstranění bednění stropů deskových - 3.NP m2 16.07.2018 18.07.2018 2,16 207,001 17,25
      411351103 Odstranění bednění stropů deskových - 4.NP m2 06.08.2018 08.08.2018 2,16 207,001 17,25
      411351103 Odstranění bednění stropů deskových - 5.NP m2 27.08.2018 30.08.2018 2,16 207,001 17,25
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (1.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (2.NP) kus 27.06.2018 28.06.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (3.NP) kus 18.07.2018 18.07.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (4.NP) kus 08.08.2018 08.08.2018 0,19 1,542 1,54
    6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30.08.2018 04.09.2018 3,69 176,960 29,49
      641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 30.08.2018 03.09.2018 2,17 104,000 17,33
      641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 03.09.2018 04.09.2018 0,75 36,000 6,00
      642942611 Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 04.09.2018 04.09.2018 0,77 36,960 6,16
  PSV Práce a dodávky PSV 04.09.2018 23.10.2018 35,00 0,000 280,00
    721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 04.09.2018 23.10.2018 35,00 0,000 280,00
      721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 04.09.2018 02.10.2018 20,00 0,000 160,00
      721111103 Elektroinstalace Kč 02.10.2018 16.10.2018 10,00 0,000 80,00
      721111105 Vzduchotechnika Kč 16.10.2018 23.10.2018 5,00 0,000 40,00
    726 Technické zařízení 16.10.2018 23.10.2018 5,00 0,000 40,00
      721111104 Instalace výtahové šachty Kč 16.10.2018 23.10.2018 5,00 0,000 40,00
  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.03.2018 23.10.2018 169,00 2 182,925 1 352,00
    795 Inženýrské sítě 05.03.2018 14.03.2018 7,02 338,000 56,13
      795411002 Vodovodní přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411003 Horkovodníí přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411004 Přípojka elektrické energie m 08.03.2018 12.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411005 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411006 Kanalizační přípojka (dešťová) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411007 Přípojka sdělovacích kabelů m 12.03.2018 14.03.2018 1,95 62,500 15,63
    VRN3 Zařízení staveniště 01.03.2018 23.10.2018 169,00 1 792,959 1 352,00
      460650141 Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů, štěr. m2 05.03.2018 06.03.2018 0,76 73,224 6,10
      564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 06.03.2018 06.03.2018 0,18 17,670 1,47
      032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 06.03.2018 05.09.2018 131,00 0,000 1 048,00
      348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do m 06.03.2018 07.03.2018 0,84 80,490 6,71
      348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 07.03.2018 07.03.2018 0,27 25,920 2,16
      034403000 Dopravní značení - pronájem den 07.03.2018 23.10.2018 164,00 0,000 1 312,00
      034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 07.03.2018 23.10.2018 164,00 1 512,000 1 312,00
      113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 04.09.2018 05.09.2018 1,18 20,088 9,44
      966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 05.09.2018 06.09.2018 0,08 7,224 0,60
      966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 06.09.2018 06.09.2018 0,59 56,343 4,70
      VRN8 Přesun stavebních kapacit 01.03.2018 23.10.2018 169,00 0,000 1 352,00
        081103000Denní doprava pracovníků na pracoviště den 01.03.2018 23.10.2018 169,00 0,000 1 352,00
    OST Stroje 02.03.2018 23.10.2018 166,53 24,000 1 332,20
      03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 05.03.2018 06.03.2018 1,00 0,000 8,00
      330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 08.06.2018 30.08.2018 59,00 24,000 472,00
      03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 06.03.2018 22.08.2018 121,00 0,000 968,00
      03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 09.03.2018 08.06.2018 65,00 0,000 520,00
      03549 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 08.06.2018 23.10.2018 97,00 0,000 776,00
      03543 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 02.03.2018 07.09.2018 135,00 0,000 1 080,00
    5 Sadové úpravy 07.09.2018 07.09.2018 0,54 27,966 4,31
      184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 07.09.2018 07.09.2018 0,25 0,087 2,00
      184004211 Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky kus 07.09.2018 07.09.2018 0,25 0,159 2,00
      181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině m2 07.09.2018 07.09.2018 0,29 27,720 2,31
9. T 10. T 11. T 12. T 13. T 14. T 15. T
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                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 11 057 464,73 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 7 328 772,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 3 779 003,39 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 5 218 777,08 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 24 654,96 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 399 269,04 18 VRN z rozpočtu 854 609,00
7 ZRN (ř. 1-6) 27 807 941,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 854 609,00
20 HZS 844 152,15 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 29 506 702,85
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 4 426 005,43
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 33 932 708,28
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
HSV Práce a dodávky HSV 11 011 888,66 6 915 525,59 17 927 414,25 5 025,771
1 Zemní práce 69 158,57 280 374,59 349 533,16 709,318
88 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,247 16 800,00 0,00 4 149,60 4 149,60 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,0001 "m2/ha" 0,247
86 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z
celkové plochy do 1000 m2 m2 250,000 37,40 0,00 9 350,00 9 350,00 0,000 0,000
87 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 3,000 134,00 0,00 402,00 402,00 0,000 0,000
161 221 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s
betonovými patkami - Uskladnění kus 5,000 326,00 0,00 1 630,00 1 630,00 0,000 0,000
143 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 110,100 49,90 0,00 5 493,99 5 493,99 0,000 0,000
"Obrubníky demolovaného chodníku" 55,9 + 54,2 110,100
144 221 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 110,100 460,00 0,00 50 646,00 50 646,00 0,000 0,000
(55,9 + 54,2)/2*2,0 110,100
145 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se
složením t 44,900 218,00 0,00 9 788,20 9 788,20 0,000 0,000
146 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km t 44,900 9,50 0,00 426,55 426,55 0,000 0,000
89 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 983,124 29,40 0,00 28 903,85 28 903,85 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,4 "m" - 4,876 "m3" 983,124
90 001 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez
vodorovného přemístění m3 4,876 177,00 0,00 863,05 863,05 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" (2,45+3,07+3,01+3,66) "m2" * 0,4 "m" 4,876
96 001 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
do 10 m m3 4,876 80,70 0,00 393,49 393,49 0,000 0,000
97 001 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 4,876 73,50 0,00 358,39 358,39 0,000 0,000
92 001 131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 13,142 250,00 0,00 3 285,50 3 285,50 0,000 0,000
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
8,82 "m2" * 1,49 "m" 13,142
93 001 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 66,537 287,00 0,00 19 096,12 19 096,12 0,000 0,000
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,69 66,537
209 001 162701105 Vodorovné přemístění 16000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 354,659 352,00 0,00 124 839,97 124 839,97 0,000 0,000
102 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 354,659 15,60 0,00 5 532,68 5 532,68 2,000 709,318
13,142 + 66,537 + 274,98 354,659
103 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 531,989 130,00 69 158,57 0,00 69 158,57 0,000 0,000
1500 "kg/m3" * 354,659 "m3" * 0,001 "t/kg" 531,989
"Skládka zemin LAVASTA s.r.o. - 15,9km"
104 001 181301116
Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 m2 616,000 24,70 0,00 15 215,20 15 215,20 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
2 Zakládání 1 521 577,71 724 844,31 2 246 422,02 1 010,154
112 002 226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 274,980 1 290,00 2 892,79 351 831,41 354 724,20 0,000 0,008
"F.3.1b - Postup Zemních prací - Fáze 2 - Piloty"
74 * 3,54"m" + 3 * 4,34"m" 274,980
113 002 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením
pažnic z betonu prostého m 231,000 266,00 0,00 61 446,00 61 446,00 0,000 0,000
77 * 3"m" 231,000
114 589 589329080 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm m3 65,281 2 530,00 165 160,93 0,00 165 160,93 2,429 158,568
77 * 3 * 0,3*0,3 * 3,14 65,281
132 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 1,323 762,00 644,41 363,72 1 008,13 1,980 2,620
8,82 "m2" * 0,15"m" 1,323
126 011 273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 2,382 347,00 448,77 377,78 826,55 0,017 0,042
11,91 * 0,2 2,382
127 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 0,212 26 800,00 4 879,87 801,73 5 681,60 1,053 0,223
0,12 "t/m3" * 1,764 "m3" 0,212
124 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Výtahová šachta) m3 1,764 2 820,00 4 674,79 299,69 4 974,48 2,453 4,328
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
8,82 "m2" * 0,2"m" 1,764
141 011 279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 14,292 403,00 3 262,58 2 497,10 5 759,68 0,022 0,313
11,91 * 1,2 14,292
130 011 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (Výtahová
šachta) t 0,550 25 700,00 11 869,95 2 265,05 14 135,00 1,053 0,579
0,12 "t/m3" * 4,584 "m3" 0,550
128 011 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 358,00 1 443,67 2 401,25 3 844,92 0,002 0,017
8,95 * 1,2 10,740
131 011 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 4,584 2 850,00 12 151,18 913,22 13 064,40 2,453 11,246
3,82 * 1,2 4,584
129 011 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 147,00 0,00 1 578,78 1 578,78 0,000 0,000
8,95 * 1,2 10,740
139 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základové pasy) m3 14,465 762,00 7 045,61 3 976,72 11 022,33 1,980 28,641
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,15 14,465
135 011 274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 259,617 347,00 48 911,84 41 175,26 90 087,10 0,017 4,525






133 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 100,360 202,00 10 716,44 9 556,28 20 272,72 0,001 0,103
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
136 011 274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové pasy) t 6,943 38 700,00 170 729,06 97 965,04 268 694,10 1,059 7,354
0,12 "t/m3" * 57,858 "m3" 6,943
138 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základová Deska) m3 119,871 762,00 58 386,77 32 954,93 91 341,70 1,980 237,345
(804,14-5,0)*0,15 119,871
140 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 19,179 26 800,00 441 467,21 72 529,99 513 997,20 1,053 20,197
0,12 "t/m3" * 159,828 "m3" 19,179
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Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základové pasy) m3 57,858 2 820,00 153 330,06 9 829,50 163 159,56 2,453 141,942
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,6 57,858
142 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základová deska) m3 159,828 2 820,00 423 561,78 27 153,18 450 714,96 2,453 392,104
(804,14-5,0)*0,2 159,828
134 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 100,360 49,10 0,00 4 927,68 4 927,68 0,000 0,000
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 476 621,52 1 229 712,39 4 706 333,91 1 189,106
166 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
168 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
167 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 1.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
169 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
175 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
177 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
174 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
176 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
170 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
171 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
172 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 2.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
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7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
173 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
178 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
179 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
180 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
181 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
182 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 372,00 42 838,44 52 085,92 94 924,36 0,004 1,146
91,46 * 2,79 255,173
183 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 1,376 39 900,00 30 914,17 23 988,23 54 902,40 1,046 1,439
0,12 "t/m3" * 11,467 "m3" 1,376
184 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 11,467 3 130,00 31 085,20 4 806,51 35 891,71 2,453 28,132
4,11 * 2,79 11,467
185 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 131,00 0,00 33 427,66 33 427,66 0,000 0,000
91,46 * 2,79 255,173
296 012 331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m kus 168,000 1 830,00 79 296,00 228 144,00 307 440,00 1,000 168,000
297 593 593387540 Prefa ŽB sloup 40x40x250 cm kus 168,000 1 700,00 285 600,00 0,00 285 600,00 1,620 272,160
42 * 4 "2.NP-5.NP" 168,000
298 012 341123903
Montáž ŽB zavětrovacích stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t do
18m kus 32,000 1 030,00 4 677,76 28 282,24 32 960,00 3,420 109,440
299 593 593303600 Prefa ŽB panel stěnový nosný 270x20x253 cm kus 32,000 6 260,00 200 320,00 0,00 200 320,00 1,988 63,616
8 * 4 "2.NP-5.NP" 32,000
214 011 311238650
Zdivo výplňové TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 300
mm U=0,22W/m2K na maltu (Obvodové nosné zdivo) m2 912,000 1 740,00 1 371 602,40 215 277,60 1 586 880,00 0,202 184,434
"2.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"3.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"4.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"5.NP" 91,2 * 2,5 228,000
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Zdivo příčkové vnitřní z cihel broušených POROTHERM AKU tl 250 mm
pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou (Mezibytové) m2 554,400 966,00 432 271,22 103 279,18 535 550,40 0,221 122,467
"2.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"3.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"4.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"5.NP" 50,4 * 2,75 138,600
Součet 554,400
216 011 342248140
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s
lepenými žebry (Příčky) m2 1 335,952 545,00 540 780,01 187 313,83 728 093,84 0,066 88,680
"2.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"3.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"4.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"5.NP" 121,45 * 2,75 333,988
Součet 1 335,952
257 011 317168111 Překlad keramický PTH kus 308,000 361,00 76 651,96 34 536,04 111 188,00 0,018 5,630
77 * 4 "2.NP-5.NP" 308,000
4 Vodorovné konstrukce 4 499 999,66 2 181 466,10 6 681 465,76 2 107,961
187 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 786,00 279 809,59 331 855,61 611 665,20 0,002 1,673
"Plocha stropu 1.NP" 778,2 "m2" 778,200
189 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 12,442 25 700,00 268 519,76 51 239,64 319 759,40 1,053 13,102
0,08 "t/m3" * 155,525 "m3" 12,442
186 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 155,640 3 060,00 423 996,04 52 262,36 476 258,40 2,453 381,852
778,2 "m2" * 0,20 "m" 155,640
188 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 148,00 0,00 115 173,60 115 173,60 0,000 0,000
300 012 413125002
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do
3 t kus 228,000 1 620,00 7 350,72 362 009,28 369 360,00 0,028 6,487
301 593 593210500 Prefa ŽB průvlak - 36/40/84cm kus 4,000 260,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,302 1,210
302 593 593210510 Prefa ŽB průvlak - 36/40/431cm kus 92,000 1 333,00 122 636,00 0,00 122 636,00 1,552 142,747
303 593 593210520 Prefa ŽB průvlak - 36/40/551cm kus 20,000 1 704,00 34 080,00 0,00 34 080,00 1,984 39,672
304 593 593210530 Prefa ŽB průvlak - 36/40/453cm kus 32,000 1 401,00 44 832,00 0,00 44 832,00 1,631 52,186
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305 593 593210540 Prefa ŽB průvlak - 36/40/507cm kus 48,000 1 568,00 75 264,00 0,00 75 264,00 1,825 87,610
306 593 593210550 Prefa ŽB průvlak - 36/40/560cm kus 32,000 1 732,00 55 424,00 0,00 55 424,00 2,016 64,512
307 211 423355314 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu m2 3 112,800 151,00 64 061,42 405 971,38 470 032,80 0,004 11,766
4*778,2 3 112,800
308 593 593468520 Stropní deska typu Filigrán 600x300x5,8 cm kus 24,000 9 000,00 216 000,00 0,00 216 000,00 2,722 65,328
309 593 593468520 Stropní deska typu Filigrán 593x300x5,8 cm kus 24,000 8 900,00 213 600,00 0,00 213 600,00 2,690 64,560
323 593 593468520 Stropní deska typu Filigrán 547x300x5,8 cm kus 48,000 8 200,00 393 600,00 0,00 393 600,00 2,690 129,120
310 593 593468520 Stropní deska typu Filigrán 495x300x5,8 cm kus 24,000 7 425,00 178 200,00 0,00 178 200,00 2,245 53,880
311 593 593468520 Stropní deska typu Filigrán 473x300x5,8 cm kus 76,000 7 100,00 539 600,00 0,00 539 600,00 2,146 163,096
312 593 593468522 Stropní deska typu Filigrán 267x300x5,8 cm kus 8,000 4 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 1,211 9,688
324 011 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m m2 3 112,800 226,00 184 744,68 518 748,12 703 492,80 0,007 23,253
4*778,2 3 112,800
313 011 411362021 Výztuž stropů a věnců svařovanými sítěmi Kari - 2.NP-5.NP t 21,790 25 700,00 470 265,68 89 737,32 560 003,00 1,053 22,946
0,07 "t/m3" * 311,28 "m3" "2.NP-5.NP" 21,790
314 011 411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 2.NP-5.NP m3 311,280 3 060,00 847 992,09 104 524,71 952 516,80 2,453 763,704
778,2 "m2" * 0,10 "m" * 4 "2.NP-5.NP" 311,280
325 011 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m m2 3 112,800 46,70 0,00 145 367,76 145 367,76 0,000 0,000
247 012 435124111
Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m kus 8,000 615,00 343,68 4 576,32 4 920,00 0,033 0,267
2 * 4 "1.NP-4.NP" 8,000
248 593 593721900 rameno schodišťové DZH 6/13 220x109x140 cm kus 8,000 5 830,00 46 640,00 0,00 46 640,00 1,163 9,304
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 444 531,20 48 360,80 1 492 892,00 9,232
275 011 641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 80,000 593,00 19 008,00 28 432,00 47 440,00 0,001 0,077
276 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 225x175 cm kus 4,000 9 230,00 36 920,00 0,00 36 920,00 0,077 0,308
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
277 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 250x150 cm kus 12,000 9 230,00 110 760,00 0,00 110 760,00 0,077 0,924
4 * 3 "2.NP-5NP" 12,000
278 611 611305260 okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 100x150 cm kus 16,000 4 690,00 75 040,00 0,00 75 040,00 0,030 0,480
4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
279 611 611309820 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 200x150 cm kus 28,000 10 200,00 285 600,00 0,00 285 600,00 0,077 2,156
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4 * 7 "2.NP-5NP" 28,000
280 611 611309780 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 175x150 cm kus 20,000 9 480,00 189 600,00 0,00 189 600,00 0,068 1,360
4 * 5 "2.NP-5NP" 20,000
281 011 641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 20,000 809,00 6 336,00 9 844,00 16 180,00 0,001 0,026
282 611 611309860 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 325x150 cm kus 8,000 12 600,00 100 800,00 0,00 100 800,00 0,084 0,672
4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
283 611 611309861 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 300x240 cm kus 4,000 15 600,00 62 400,00 0,00 62 400,00 0,084 0,336
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
284 611 611309862 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 250x240 cm kus 8,000 14 600,00 116 800,00 0,00 116 800,00 0,084 0,672
4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
285 011 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní
pěnu kus 44,000 348,00 5 227,20 10 084,80 15 312,00 0,000 0,021
286 611 611101620
dveře balkónové jednokřídlové s nákližky otvíravé a sklápěcí 95 x 225 cm
kus 44,000 9 910,00 436 040,00 0,00 436 040,00 0,050 2,200
4 * 11 "2.NP-5NP" 44,000
998 Přesun hmot 0,00 2 450 767,40 2 450 767,40 0,000
204 002 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 158,658 465,00 0,00 73 775,97 73 775,97 0,000 0,000
"Hmotnost směsi pro piloty" 158,658 "t" 158,658
205 002 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 116,149 625,00 0,00 72 593,13 72 593,13 0,000 0,000
274 "m" *3,14*0,3*0,3 * 1,5 "t/m3" 116,149
206 011 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (1.NP) t 398,300 201,00 0,00 80 058,30 80 058,30 0,000 0,000
2* 1,673 + 13,102 + 381,852 398,300
207 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (1.NP) t 398,300 195,00 0,00 77 668,50 77 668,50 0,000 0,000
208 011 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (1.NP) t 398,300 16,90 0,00 6 731,27 6 731,27 0,000 0,000
218 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 200,606 217,00 0,00 43 531,50 43 531,50 0,000 0,000
219 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 100,303 250,00 0,00 25 075,75 25 075,75 0,000 0,000
220 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 100,303 263,00 0,00 26 379,69 26 379,69 0,000 0,000
221 011 998011016
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 2000
m t 401,211 179,00 0,00 71 816,77 71 816,77 0,000 0,000
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315 764 764001131 Přesun hmot pro budovy z betonových dílců do 18m t 1 376,705 224,00 0,00 308 381,92 308 381,92 0,000 0,000
"Prefa ŽB dílců, schodišťových ramen a Filigránové desky pro 2.NP-5.NP"
"Prefa ŽB sloupy" 168+272,16 440,160
"Prefa ŽB stěnové panely" 109,44+63,616 173,056
"Prefa ŽB Průvlaky" 6,487+1,21+142,747+39,672+52,186+87,61+64,512 394,424
"Stropní desky Filigrán" 2,942+65,328++64,56+53,88+163,096+9,688 359,494
"Schodišťová ramena" 0,267+9,304 9,571
Součet 1 376,705
316 764 764001151
Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců za přesun do
5000m t 1 376,705 296,00 0,00 407 504,68 407 504,68 0,000 0,000
317 764 764001152
Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců za přesun ZKD
5000m t 9 636,935 95,90 0,00 924 182,07 924 182,07 0,000 0,000
"Prefa ŽB dílců, schodišťových ramen a Filigránové desky pro 2.NP-5.NP
- Panelárna Ostrožská Nová Ves - 36,7km"
7 * 1376,705 9 636,935
233 011 998012026 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (2.NP) t 196,663 205,00 0,00 40 315,92 40 315,92 0,000 0,000
"Výztuž pro 2.NP"
(22,946 + 763,704)/4 196,663
236 011 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m (3.NP-4.NP) t 393,325 199,00 0,00 78 271,68 78 271,68 0,000 0,000
"Výztuž pro 3.NP-4.NP"
(22,946 + 763,704)/2 393,325
237 011 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m (5.NP) t 196,663 239,00 0,00 47 002,46 47 002,46 0,000 0,000
"Výztuž pro 5.NP"
(22,946 + 763,704)/4 196,663
234 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (2.NP-5.NP) t 786,650 195,00 0,00 153 396,75 153 396,75 0,000 0,000
22,946 + 763,704 786,650
235 011 998012049
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (2.NP-5.NP) t 786,650 17,90 0,00 14 081,04 14 081,04 0,000 0,000
"Výztuž pro 2.NP-5.NP - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - 5,1km"
22,946 + 763,704 786,650
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Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
PSV Práce a dodávky PSV 3 779 003,39 5 218 777,08 8 997 780,47 2,090
721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 2 680 808,35 1 191 556,65 3 872 365,00 0,000
267 721 721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 2 694 000,000 1,00 1 751 100,00 942 900,00 2 694 000,00 0,000 0,000
268 721 721111103 Elektroinstalace Kč 1 058 365,000 1,00 836 108,35 222 256,65 1 058 365,00 0,000 0,000
270 721 721111105 Vzduchotechnika Kč 120 000,000 1,00 93 600,00 26 400,00 120 000,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 542 095,04 83 899,43 625 994,47 2,090
261 721 725111231 Splachovací keramické WC kus 40,000 2 550,00 88 752,00 13 248,00 102 000,00 0,006 0,258
4 * 10 "2.NP-5NP" 40,000
260 721 725211604 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu na sifon 650 mm kus 64,000 2 250,00 118 595,84 25 404,16 144 000,00 0,017 1,073
4 * 16 "2.NP-5NP" 64,000
258 721 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových kus 32,000 1 680,00 25 180,80 28 579,20 53 760,00 0,002 0,064
4 * 8 "2.NP-5NP" 32,000
259 554 554209990 vana akrylátová TEIKO HARMONY 100 l 160x75 cm bílá kus 32,000 7 420,00 237 440,00 0,00 237 440,00 0,016 0,506
262 721 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm kus 16,000 5 430,00 72 126,40 14 753,60 86 880,00 0,012 0,190
4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
263 721 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,523 531,00 0,00 277,71 277,71 0,000 0,000
264 721 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 1,045 556,00 0,00 581,02 581,02 0,000 0,000
265 721 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,523 580,00 0,00 303,34 303,34 0,000 0,000
266 721 998725181 Příplatek k přesunu hmot bez použití mechanizace t 2,090 360,00 0,00 752,40 752,40 0,000 0,000
726 Technické zařízení 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000
269 721 721111104 Instalace výtahové šachty Kč 670 000,000 1,00 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000 0,000
764 Dokončovací práce 0,00 3 829 421,00 3 829 421,00 0,000
271 764 764001131 Konstrukce klempířské Kč 431 127,000 1,00 0,00 431 127,00 431 127,00 0,000 0,000
272 764 764001131 Konstrukce truhlářské Kč 1 623 066,000 1,00 0,00 1 623 066,00 1 623 066,00 0,000 0,000
273 764 764001131 Konstrukce zámečnické Kč 1 775 228,000 1,00 0,00 1 775 228,00 1 775 228,00 0,000 0,000
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 434,29 2 326 073,84 2 487 508,13 588,462
900 Inženýrské sítě 25 947,56 97 461,44 123 409,00 3,621
251 795 795411002 Vodovodní přípojka m 9,700 1 870,00 3 813,85 14 325,15 18 139,00 0,054 0,520
253 795 795411003 Horkovodníí přípojka m 9,700 2 300,00 4 690,82 17 619,18 22 310,00 0,054 0,520
255 795 795411002 Přípojka elektrické energie m 9,700 1 200,00 2 447,41 9 192,59 11 640,00 0,054 0,520
256 795 795411002 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
254 795 795411002 Kanalizační přípojka (dešťová) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
252 795 795411002 Přípojka sdělovacích kabelů m 12,500 1 400,00 3 679,50 13 820,50 17 500,00 0,054 0,670
VRN3 Zařízení staveniště 124 688,28 985 167,52 1 109 855,80 199,658
110 946 460650141
Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se
štěrkovým ložem m2 324,000 151,00 6 654,96 42 269,04 48 924,00 0,084 27,054
90*3,6 "m2" 324,000
111 593 593810860 panel silniční 3000-1200-215  300x120x21,5 cm (60t a 30t) kus 90,000 200,00 18 000,00 0,00 18 000,00 1,908 171,720
196 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
222 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
160 221 564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 622,700 32,30 16 264,92 3 848,29 20 113,21 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 622,7 "m2" 622,700
200 012 998019003
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Pronájem hod 5,000 550,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,000 0,000
0,25 "h/cestu" * 20 "cest" 5,000
201 012 998019004
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Doprava km 98,888 35,00 0,00 3 461,08 3 461,08 0,000 0,000
126,034 "t" /13 "t" * 2*5,1 "km" 98,888
226 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
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Hmotnost
celkem
10 * 35 "Kč/km" 350,000
118 000 032103001 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Přistavení/Montáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
225 000 032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 6,000 45 560,00 0,00 273 360,00 273 360,00 0,000 0,000
227 000 032103003 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Odstavení/Demontáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
228 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
10 * 35 "Kč/km" 350,000
224 000 032103005 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Čištění - 1,000 4 700,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,000 0,000
147 231 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m
do 15° sklonu svahu m 268,300 70,40 0,00 18 888,32 18 888,32 0,000 0,000
148 313 313247680
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované  50 x 2 x 2000
mm m 268,300 69,00 18 512,70 0,00 18 512,70 0,002 0,665
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
89,3 + 46,7 + 89,6 + 42,7 268,300
149 231 348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 2,000 4 020,00 0,00 8 040,00 8 040,00 0,000 0,000
117 000 034403000 Dopravní značení - pronájem den 208,000 330,00 0,00 68 640,00 68 640,00 0,000 0,000
121 000 034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 208,000 1 450,00 0,00 301 600,00 301 600,00 0,000 0,000
243 357 357117330 skříň přípojková plastová SS200/NVE1P 6 x 160 A (HSR+VSR) kus 2,000 3 360,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,015 0,030
244 357 357117240 skříň přípojková plastová SP200/NVP1P 6x100A (VSR) kus 1,000 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,006 0,006
157 357 357181000 rozvaděče staveništní STR 1/PSP7, 230/400V, 50Hz, 40A kus 3,000 14 500,00 43 500,00 0,00 43 500,00 0,024 0,072
158 562 562451200 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 120x20x13 cm kus 8,000 257,00 2 056,00 0,00 2 056,00 0,010 0,080
159 345 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 m 55,000 54,70 3 008,50 0,00 3 008,50 0,001 0,030
109 002 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 324,000 36,40 0,00 11 793,60 11 793,60 0,000 0,000
202 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
223 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
154 231 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 2,000 1 120,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,000 0,000
150 231 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 268,300 49,30 0,00 13 227,19 13 227,19 0,000 0,000
58 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky vody m 12,000 900,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,000 0,000
240 SPK 03220 Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně měs 6,000 1 470,20 8 821,20 0,00 8 821,20 0,000 0,000
241 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky elektrické energie m 12,000 600,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
66 SPK 03510 Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně měs 6,000 4 500,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,000 0,000
VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00 17 100,00 17 100,00 0,000
120 000 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště den 114,000 150,00 0,00 17 100,00 17 100,00 0,000 0,000
998 Stroje 0,00 1 236 426,45 1 236 426,45 385,151
68 SPK 03544 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Doprava km 46,000 30,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,000 0,000
"Provozovna Rymice 2"  2*23 "km" 46,000
249 SPK 03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000
192 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
193 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
190 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Montáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
163 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 2,000 55 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,273 0,546
191 933 330010167 Věžový jeřáb LIEBHERR - Obsluha hod 208,000 250,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,273 56,736
164 933 330010168 Věžový jeřáb LIEBHERR - Demontáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
194 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
195 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
69 SPK 03569 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Doprava km 10,200 17,00 0,00 173,40 173,40 0,000 0,000
"Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín" 2* 5,1 "km" 10,200
210 SPK 03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 148,000 450,00 0,00 66 600,00 66 600,00 0,000 0,000
211 SPK 03571 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Obsluha hod 99,000 500,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 27 27,000
"Svislé konstrukce" 24 24,000
"Vodorovné konstrukce" 48 48,000
Součet 99,000
212 SPK 03572 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Poplatek za čerpání m3 958,537 50,00 0,00 47 926,85 47 926,85 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 424,974 424,974
"Svislé konstrukce" 66,643 66,643
"Vodorovné konstrukce" 466,92 466,920
Součet 958,537
213 SPK 03573 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Čištění ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
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292 SPK 03550 Autojeřáb Tatra AD 20 - Doprava km 27,800 39,00 0,00 1 084,20 1 084,20 0,000 0,000
"Autojeřáby Harsa - Šarovy" 2*13,9 "km" 27,800
293 SPK 03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 90,000 850,00 0,00 76 500,00 76 500,00 0,000 0,000
295 SPK 03552 Autojeřáb Tatra AD 20 - Obsluha hod 264,808 250,00 0,00 66 202,00 66 202,00 0,000 0,000
287 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Doprava Kč 580,000 1,00 0,00 580,00 580,00 0,000 0,000
"Půjčovna nářadí Vlk, s.r.o." 2*290 "Kč - paušální cena po Zlíně" 580,000
289 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Montáž kus 2,000 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,000 0,000
290 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 230,000 345,00 0,00 79 350,00 79 350,00 0,000 0,000
2 * 115 230,000
291 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Demontáž kus 2,000 1 050,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000
321 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Doprava Kč 580,000 1,00 0,00 580,00 580,00 0,000 0,000
"Půjčovna nářadí Vlk, s.r.o." 2*290 "Kč - Paušální cena po Zlíně" 580,000
322 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Pronájem den 59,000 4 050,00 0,00 238 950,00 238 950,00 0,000 0,000
242 SPK 03540 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 119,000 2 000,00 0,00 238 000,00 238 000,00 0,000 0,000
999 Sadové úpravy 10 798,45 7 018,43 17 816,88 0,033
106 312 184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 3,000 6,81 0,00 20,43 20,43 0,000 0,000
105 312 184004211
Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky D 350 mm hl
350 mm kus 3,000 12,40 0,00 37,20 37,20 0,000 0,000
107 231 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 616,000 11,30 0,00 6 960,80 6 960,80 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
108 005 005724100 Travní směs Green Park Universal, 2,5 kg kg 32,500 332,26 10 798,45 0,00 10 798,45 0,001 0,033
2,5 "kg" /125 "m2" * 1540 "m2" 30,800
Součet 32,500
Celkem 14 952 326,34 14 460 376,51 29 412 702,85 5 616,323
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Harmonogram stavby "Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Popis MJ Začátek Konec Trvání Nh Čas(hod)
B1cop Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B1) 01.03.2018 01.10.2018 153,00 12 977,179 1 224,00
  HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 16.08.2018 120,03 10 648,621 960,22
    1 Zemní práce 01.03.2018 16.08.2018 120,03 444,577 960,22
      111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,436 1,20
      111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny m2 01.03.2018 01.03.2018 0,45 43,000 3,58
      112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 1,470 0,74
      966006132 Odstranění značek dopravních s betonovými patkami - Uskladnění kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 2,785 0,70
      113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,643 1,22
      113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 01.03.2018 02.03.2018 1,13 135,203 9,01
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 02.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121112012 Sejmutí ornice tl přes 150 mm ručně m3 05.03.2018 05.03.2018 0,26 4,096 2,05
      162201211 Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem do 10 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,12 1,863 0,93
      131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 08.03.2018 0,14 13,431 1,12
      132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 12.03.2018 1,63 78,248 13,04
      181301116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm m2 15.08.2018 16.08.2018 0,42 40,040 3,34
    2 Zakládání 05.03.2018 29.03.2018 17,88 657,323 143,02
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 05.03.2018 06.03.2018 0,67 32,310 5,39
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 06.03.2018 06.03.2018 0,67 32,310 5,39
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 06.03.2018 0,52 25,064 4,18
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 07.03.2018 0,52 25,064 4,18
      271572212 Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 08.03.2018 09.03.2018 0,08 1,303 0,65
      273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 09.03.2018 09.03.2018 0,09 1,370 0,68
      273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 09.03.2018 09.03.2018 0,07 3,229 0,54
      273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 (Výtahová šachta) m3 09.03.2018 09.03.2018 0,02 1,110 0,18
      279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,19 9,218 1,54
      279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 12.03.2018 12.03.2018 0,17 8,377 1,40
      279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,12 5,660 0,94
      279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 12.03.2018 12.03.2018 0,07 3,278 0,55
      279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 15.03.2018 15.03.2018 0,07 3,501 0,58
      271572211 Podsyp pod základových pasů se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 15.03.2018 15.03.2018 0,30 14,248 2,37
      274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 15.03.2018 20.03.2018 3,11 149,280 24,88
      274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 20.03.2018 21.03.2018 0,76 36,531 6,09
      274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové pasy) t 21.03.2018 21.03.2018 0,17 8,054 1,34
      271572213 Podsyp pod základové desky se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 21.03.2018 23.03.2018 2,46 118,073 19,68
      273362022 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 23.03.2018 26.03.2018 0,46 22,248 3,71
      274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 26.03.2018 26.03.2018 0,76 36,393 6,07
      273321512 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 26.03.2018 29.03.2018 2,09 100,532 16,76
      274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 29.03.2018 29.03.2018 0,42 20,172 3,36
    3 Svislé a kompletní konstrukce 29.03.2018 08.08.2018 93,64 3 438,262 749,10
      332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 29.03.2018 02.04.2018 1,93 92,539 15,42
      332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 04.04.2018 04.04.2018 0,53 25,303 4,22
      330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 1.záběr m3 09.04.2018 09.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 10.04.2018 10.04.2018 0,24 11,406 1,92
      341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 02.04.2018 04.04.2018 1,95 93,397 15,57
      341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 04.04.2018 09.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 09.04.2018 10.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 10.04.2018 11.04.2018 1,21 57,946 9,66
      332351106 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 11.04.2018 13.04.2018 1,93 92,539 15,42
      332361822 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 17.04.2018 17.04.2018 0,53 25,303 4,22
      330321512 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 2.záběr m3 20.04.2018 20.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351103 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 23.04.2018 23.04.2018 0,24 11,406 1,92
      341351107 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 13.04.2018 17.04.2018 1,95 93,397 15,57
      341361823 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 17.04.2018 20.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321411 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 20.04.2018 23.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351108 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 23.04.2018 24.04.2018 1,21 57,946 9,66
      341351109 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 24.04.2018 27.04.2018 2,76 132,435 22,07
      341361824 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 27.04.2018 30.04.2018 1,16 55,875 9,31
      341321412 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 30.04.2018 01.05.2018 0,38 18,267 3,04
      341351110 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 03.05.2018 04.05.2018 0,86 82,166 6,85
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (2.NP) kus 08.06.2018 11.06.2018 0,96 92,190 7,68
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (3.NP) kus 22.06.2018 22.06.2018 0,96 92,190 7,68
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (4.NP) kus 05.07.2018 06.07.2018 0,96 92,190 7,68
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (5.NP) kus 19.07.2018 20.07.2018 0,96 92,190 7,68
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (2.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,20 9,376 1,56
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (3.NP) kus 21.06.2018 22.06.2018 0,10 9,376 0,78
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (4.NP) kus 05.07.2018 05.07.2018 0,10 9,376 0,78
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (5.NP) kus 19.07.2018 19.07.2018 0,10 9,376 0,78
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (2.NP) m2 21.06.2018 25.06.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (3.NP) m2 05.07.2018 09.07.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (4.NP) m2 19.07.2018 23.07.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (5.NP) m2 02.08.2018 06.08.2018 2,05 196,764 16,40
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (2.NP) m2 25.06.2018 26.06.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (3.NP) m2 09.07.2018 10.07.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (4.NP) m2 23.07.2018 24.07.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (5.NP) m2 06.08.2018 06.08.2018 0,66 95,634 5,31
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (2.NP) m2 26.06.2018 27.06.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (3.NP) m2 10.07.2018 11.07.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (4.NP) m2 24.07.2018 25.07.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (5.NP) m2 06.08.2018 08.08.2018 1,21 174,342 9,69
    4 Vodorovné konstrukce 04.05.2018 06.08.2018 65,96 5 931,499 527,70
      411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 04.05.2018 17.05.2018 8,28 397,660 66,28
      411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 17.05.2018 22.05.2018 3,94 189,255 31,54
      411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 22.05.2018 28.05.2018 3,97 190,503 31,75
      411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 01.06.2018 08.06.2018 4,31 207,001 34,50
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (2.NP) kus 11.06.2018 12.06.2018 1,11 106,932 8,91
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (3.NP) kus 22.06.2018 26.06.2018 1,11 106,932 8,91
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (4.NP) kus 06.07.2018 09.07.2018 1,11 106,932 8,91
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (5.NP) kus 20.07.2018 23.07.2018 1,11 106,932 8,91
      423355314 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu (2.NP) m2 12.06.2018 18.06.2018 3,71 356,416 29,70
      423355314 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu (3.NP) m2 26.06.2018 29.06.2018 3,71 356,416 29,70
      423355314 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu (4.NP) m2 09.07.2018 13.07.2018 3,71 356,416 29,70
      423355314 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu (5.NP) m2 23.07.2018 27.07.2018 3,71 356,416 29,70
      411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4m (2.NP) m2 12.06.2018 15.06.2018 3,48 445,909 27,87
      411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4m (3.NP) m2 26.06.2018 29.06.2018 3,48 445,909 27,87
      411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4m (4.NP) m2 09.07.2018 13.07.2018 3,48 445,909 27,87
      411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4m (5.NP) m2 23.07.2018 27.07.2018 3,48 445,909 27,87
      411362023 Výztuž stropů a věnců svařovanými sítěmi Kari (2.NP) t 18.06.2018 18.06.2018 0,86 82,862 6,91
      411362023 Výztuž stropů a věnců svařovanými sítěmi Kari (3.NP) t 29.06.2018 02.07.2018 0,86 82,862 6,91
      411362023 Výztuž stropů a věnců svařovanými sítěmi Kari (4.NP) t 13.07.2018 16.07.2018 0,86 82,862 6,91
      411362023 Výztuž stropů a věnců svařovanými sítěmi Kari (5.NP) t 27.07.2018 30.07.2018 0,86 82,862 6,91
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 (2.NP) m3 18.06.2018 19.06.2018 0,99 95,252 7,94
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 (3.NP) m3 02.07.2018 03.07.2018 0,99 95,252 7,94
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 (4.NP) m3 16.07.2018 17.07.2018 0,99 95,252 7,94
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 (5.NP) m3 30.07.2018 31.07.2018 0,99 95,252 7,94
      411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4m (2.NP) m2 25.06.2018 27.06.2018 1,54 147,858 12,32
      411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4m (3.NP) m2 06.07.2018 10.07.2018 1,54 147,858 12,32
      411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4m (4.NP) m2 20.07.2018 23.07.2018 1,54 147,858 12,32
      411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4m (5.NP) m2 03.08.2018 06.08.2018 1,54 147,858 12,32
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (1.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,02 1,542 0,13
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (2.NP) kus 19.06.2018 19.06.2018 0,05 1,542 0,39
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (3.NP) kus 03.07.2018 03.07.2018 0,05 1,542 0,39
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (4.NP) kus 17.07.2018 17.07.2018 0,05 1,542 0,39
    6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 08.08.2018 13.08.2018 3,69 176,960 29,49
      641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 08.08.2018 10.08.2018 2,17 104,000 17,33
      641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 10.08.2018 10.08.2018 0,75 36,000 6,00
      642942611 Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 10.08.2018 13.08.2018 0,77 36,960 6,16
  PSV Práce a dodávky PSV 13.08.2018 01.10.2018 35,00 0,000 280,00
    721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 13.08.2018 01.10.2018 35,00 0,000 280,00
      721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 13.08.2018 10.09.2018 20,00 0,000 160,00
      721111103 Elektroinstalace Kč 10.09.2018 24.09.2018 10,00 0,000 80,00
      721111105 Vzduchotechnika Kč 24.09.2018 01.10.2018 5,00 0,000 40,00
    726 Technické zařízení 24.09.2018 01.10.2018 5,00 0,000 40,00
      721111104 Instalace výtahové šachty Kč 24.09.2018 01.10.2018 5,00 0,000 40,00
  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.03.2018 01.10.2018 153,00 2 328,559 1 224,00
    795 Inženýrské sítě 05.03.2018 14.03.2018 7,02 338,000 56,13
      795411002 Vodovodní přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411003 Horkovodníí přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411004 Přípojka elektrické energie m 08.03.2018 12.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411005 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411006 Kanalizační přípojka (dešťová) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411007 Přípojka sdělovacích kabelů m 12.03.2018 14.03.2018 1,95 62,500 15,63
    VRN3 Zařízení staveniště 01.03.2018 01.10.2018 153,00 1 946,593 1 224,00
      460650141 Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů, štěrkové m2 05.03.2018 06.03.2018 0,76 73,224 6,10
      564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 06.03.2018 06.03.2018 0,20 19,304 1,61
      032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 06.03.2018 14.08.2018 115,00 0,000 920,00
      348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0m m 06.03.2018 07.03.2018 0,84 80,490 6,71
      348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 07.03.2018 07.03.2018 0,27 25,920 2,16
      034403000 Dopravní značení - pronájem den 07.03.2018 01.10.2018 148,00 0,000 1 184,00
      034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 07.03.2018 01.10.2018 148,00 1 664,000 1 184,00
      113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 13.08.2018 14.08.2018 1,18 20,088 9,44
      966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 14.08.2018 15.08.2018 0,08 7,224 0,60
      966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 15.08.2018 15.08.2018 0,59 56,343 4,70
      VRN8 Přesun stavebních kapacit 01.03.2018 01.10.2018 153,00 0,000 1 224,00
        081103000Denní doprava pracovníků na pracoviště den 01.03.2018 01.10.2018 153,00 0,000 1 224,00
    OST Stroje 02.03.2018 01.10.2018 150,53 16,000 1 204,20
      03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 05.03.2018 06.03.2018 1,00 0,000 8,00
      330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 08.06.2018 06.08.2018 41,00 16,000 328,00
      03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 06.03.2018 31.07.2018 105,00 0,000 840,00
      03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 09.03.2018 08.06.2018 65,00 0,000 520,00
      03549 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 08.06.2018 01.10.2018 81,00 0,000 648,00
      945412114 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Pronájem den 08.06.2018 06.08.2018 41,00 0,000 328,00
      03543 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 02.03.2018 16.08.2018 119,00 0,000 952,00
    5 Sadové úpravy 16.08.2018 16.08.2018 0,54 27,966 4,31
      184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 16.08.2018 16.08.2018 0,25 0,087 2,00
      184004211 Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky D 350 mm hl 350 kus 16.08.2018 16.08.2018 0,25 0,159 2,00
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                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 10 584 132,02 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 6 927 693,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 3 779 003,39 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 5 218 777,08 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 24 654,96 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 324 686,04 18 VRN z rozpočtu 678 499,00
7 ZRN (ř. 1-6) 26 858 947,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 678 499,00
20 HZS 658 977,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 28 196 423,32
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 4 229 463,50
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 32 425 886,82
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celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
HSV Práce a dodávky HSV 10 535 988,35 6 666 643,04 17 202 631,39 4 748,124
1 Zemní práce 69 158,57 280 374,59 349 533,16 709,318
88 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,247 16 800,00 0,00 4 149,60 4 149,60 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,0001 "m2/ha" 0,247
86 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z
celkové plochy do 1000 m2 m2 250,000 37,40 0,00 9 350,00 9 350,00 0,000 0,000
87 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 3,000 134,00 0,00 402,00 402,00 0,000 0,000
161 221 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s
betonovými patkami - Uskladnění kus 5,000 326,00 0,00 1 630,00 1 630,00 0,000 0,000
143 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 110,100 49,90 0,00 5 493,99 5 493,99 0,000 0,000
"Obrubníky demolovaného chodníku" 55,9 + 54,2 110,100
144 221 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 110,100 460,00 0,00 50 646,00 50 646,00 0,000 0,000
(55,9 + 54,2)/2*2,0 110,100
145 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se
složením t 44,900 218,00 0,00 9 788,20 9 788,20 0,000 0,000
146 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km t 44,900 9,50 0,00 426,55 426,55 0,000 0,000
89 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 983,124 29,40 0,00 28 903,85 28 903,85 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" 2470 "m2" * 0,4 "m" - 4,876 "m3" 983,124
90 001 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez
vodorovného přemístění m3 4,876 177,00 0,00 863,05 863,05 0,000 0,000
"F.3.1a - Postup zemních prací - Fáze 1 - Ornice"
"Plocha" (2,45+3,07+3,01+3,66) "m2" * 0,4 "m" 4,876
96 001 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
do 10 m m3 4,876 80,70 0,00 393,49 393,49 0,000 0,000
97 001 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 4,876 73,50 0,00 358,39 358,39 0,000 0,000
92 001 131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 13,142 250,00 0,00 3 285,50 3 285,50 0,000 0,000
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8,82 "m2" * 1,49 "m" 13,142
93 001 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 66,537 287,00 0,00 19 096,12 19 096,12 0,000 0,000
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,69 66,537
209 001 162701105 Vodorovné přemístění 16000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 354,659 352,00 0,00 124 839,97 124 839,97 0,000 0,000
102 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 354,659 15,60 0,00 5 532,68 5 532,68 2,000 709,318
13,142 + 66,537 + 274,98 354,659
103 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 531,989 130,00 69 158,57 0,00 69 158,57 0,000 0,000
1500 "kg/m3" * 354,659 "m3" * 0,001 "t/kg" 531,989
"Skládka zemin LAVASTA s.r.o. - 15,9km"
104 001 181301116
Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 m2 616,000 24,70 0,00 15 215,20 15 215,20 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
2 Zakládání 1 521 577,71 724 844,31 2 246 422,02 1 010,154
112 002 226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 274,980 1 290,00 2 892,79 351 831,41 354 724,20 0,000 0,008
"F.3.1b - Postup Zemních prací - Fáze 2 - Piloty"
74 * 3,54"m" + 3 * 4,34"m" 274,980
113 002 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením
pažnic z betonu prostého m 231,000 266,00 0,00 61 446,00 61 446,00 0,000 0,000
77 * 3"m" 231,000
114 589 589329080 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm m3 65,281 2 530,00 165 160,93 0,00 165 160,93 2,429 158,568
77 * 3 * 0,3*0,3 * 3,14 65,281
132 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 1,323 762,00 644,41 363,72 1 008,13 1,980 2,620
8,82 "m2" * 0,15"m" 1,323
126 011 273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 2,382 347,00 448,77 377,78 826,55 0,017 0,042
11,91 * 0,2 2,382
127 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 0,212 26 800,00 4 879,87 801,73 5 681,60 1,053 0,223
0,12 "t/m3" * 1,764 "m3" 0,212
124 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Výtahová šachta) m3 1,764 2 820,00 4 674,79 299,69 4 974,48 2,453 4,328
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8,82 "m2" * 0,2"m" 1,764
141 011 279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 14,292 403,00 3 262,58 2 497,10 5 759,68 0,022 0,313
11,91 * 1,2 14,292
130 011 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari (Výtahová
šachta) t 0,550 25 700,00 11 869,95 2 265,05 14 135,00 1,053 0,579
0,12 "t/m3" * 4,584 "m3" 0,550
128 011 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 358,00 1 443,67 2 401,25 3 844,92 0,002 0,017
8,95 * 1,2 10,740
131 011 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 4,584 2 850,00 12 151,18 913,22 13 064,40 2,453 11,246
3,82 * 1,2 4,584
129 011 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 10,740 147,00 0,00 1 578,78 1 578,78 0,000 0,000
8,95 * 1,2 10,740
139 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základové pasy) m3 14,465 762,00 7 045,61 3 976,72 11 022,33 1,980 28,641
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,15 14,465
135 011 274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 259,617 347,00 48 911,84 41 175,26 90 087,10 0,017 4,525






133 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 100,360 202,00 10 716,44 9 556,28 20 272,72 0,001 0,103
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
136 011 274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové pasy) t 6,943 38 700,00 170 729,06 97 965,04 268 694,10 1,059 7,354
0,12 "t/m3" * 57,858 "m3" 6,943
138 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku (Základová Deska) m3 119,871 762,00 58 386,77 32 954,93 91 341,70 1,980 237,345
(804,14-5,0)*0,15 119,871
140 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 19,179 26 800,00 441 467,21 72 529,99 513 997,20 1,053 20,197
0,12 "t/m3" * 159,828 "m3" 19,179
   Strana 3  z 14
Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B2)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství




Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základové pasy) m3 57,858 2 820,00 153 330,06 9 829,50 163 159,56 2,453 141,942
(50,7*0,6+104,0*0,5+30,6*0,4+5,9*0,3)*0,6 57,858
142 011 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
(Základová deska) m3 159,828 2 820,00 423 561,78 27 153,18 450 714,96 2,453 392,104
(804,14-5,0)*0,2 159,828
134 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 100,360 49,10 0,00 4 927,68 4 927,68 0,000 0,000
(16,915+2*1,2+4,875+12,025+1,2+4,89+19,32+2*7,46+4*1,15+2*9,405+4
,975+20,52)*0,8 100,360
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 476 621,52 1 229 712,39 4 706 333,91 1 189,106
166 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
168 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
167 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 1.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
169 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
175 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
177 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
174 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
176 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
170 011 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 1 030,00 10 978,16 26 920,69 37 898,85 0,001 0,025
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
171 011 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 0,662 36 800,00 14 579,23 9 782,37 24 361,60 1,052 0,696
0,12 "t/m3" * 5,519 "m3" 0,662
172 011 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 2.záběr m3 5,519 3 460,00 15 206,61 3 889,13 19 095,74 2,453 13,540
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7 * 3,14*0,3*0,3*2,79 5,519
173 011 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 36,795 80,80 0,00 2 973,04 2 973,04 0,000 0,000
7 * 3,14*0,6*2,79 36,795
178 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 372,00 30 210,85 36 732,41 66 943,26 0,004 0,808
64,5 * 2,79 179,955
179 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 2,648 39 900,00 59 491,80 46 163,40 105 655,20 1,046 2,770
0,12 "t/m3" * 22,069 "m3" 2,648
180 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 22,069 3 130,00 59 825,53 9 250,44 69 075,97 2,453 54,142
7,91 "m2" * 2,79 "m" 22,069
181 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 179,955 131,00 0,00 23 574,11 23 574,11 0,000 0,000
64,5 * 2,79 179,955
182 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 372,00 42 838,44 52 085,92 94 924,36 0,004 1,146
91,46 * 2,79 255,173
183 011 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 1,376 39 900,00 30 914,17 23 988,23 54 902,40 1,046 1,439
0,12 "t/m3" * 11,467 "m3" 1,376
184 011 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 11,467 3 130,00 31 085,20 4 806,51 35 891,71 2,453 28,132
4,11 * 2,79 11,467
185 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 255,173 131,00 0,00 33 427,66 33 427,66 0,000 0,000
91,46 * 2,79 255,173
296 012 331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m kus 168,000 1 830,00 79 296,00 228 144,00 307 440,00 1,000 168,000
297 593 593387540 Prefa ŽB sloup 40x40x250 cm kus 168,000 1 700,00 285 600,00 0,00 285 600,00 1,620 272,160
42 * 4 "2.NP-5.NP" 168,000
298 012 341123903
Montáž ŽB zavětrovacích stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t do
18m kus 32,000 1 030,00 4 677,76 28 282,24 32 960,00 3,420 109,440
299 593 593303600 Prefa ŽB panel stěnový nosný 270x20x253 cm kus 32,000 6 260,00 200 320,00 0,00 200 320,00 1,988 63,616
8 * 4 "2.NP-5.NP" 32,000
214 011 311238650
Zdivo výplňové TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 300
mm U=0,22W/m2K na maltu (Obvodové nosné zdivo) m2 912,000 1 740,00 1 371 602,40 215 277,60 1 586 880,00 0,202 184,434
"2.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"3.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"4.NP" 91,2 * 2,5 228,000
"5.NP" 91,2 * 2,5 228,000
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Zdivo příčkové vnitřní z cihel broušených POROTHERM AKU tl 250 mm
pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou (Mezibytové) m2 554,400 966,00 432 271,22 103 279,18 535 550,40 0,221 122,467
"2.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"3.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"4.NP" 50,4 * 2,75 138,600
"5.NP" 50,4 * 2,75 138,600
Součet 554,400
216 011 342248140
Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s
lepenými žebry (Příčky) m2 1 335,952 545,00 540 780,01 187 313,83 728 093,84 0,066 88,680
"2.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"3.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"4.NP" 121,45 * 2,75 333,988
"5.NP" 121,45 * 2,75 333,988
Součet 1 335,952
257 011 317168111 Překlad keramický PTH kus 308,000 361,00 76 651,96 34 536,04 111 188,00 0,018 5,630
77 * 4 "2.NP-5.NP" 308,000
4 Vodorovné konstrukce 4 024 099,35 1 209 694,31 5 233 793,66 1 830,314
187 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 786,00 279 809,59 331 855,61 611 665,20 0,002 1,673
"Plocha stropu 1.NP" 778,2 "m2" 778,200
189 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 12,442 25 700,00 268 519,76 51 239,64 319 759,40 1,053 13,102
0,08 "t/m3" * 155,525 "m3" 12,442
186 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 155,640 3 060,00 423 996,04 52 262,36 476 258,40 2,453 381,852
778,2 "m2" * 0,20 "m" 155,640
188 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 778,200 148,00 0,00 115 173,60 115 173,60 0,000 0,000
300 012 413125002
Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do
3 t kus 228,000 1 620,00 7 350,72 362 009,28 369 360,00 0,028 6,487
301 593 593210500 Prefa ŽB průvlak - 36/40/84cm kus 4,000 260,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,302 1,210
302 593 593210510 Prefa ŽB průvlak - 36/40/431cm kus 92,000 1 333,00 122 636,00 0,00 122 636,00 1,552 142,747
303 593 593210520 Prefa ŽB průvlak - 36/40/551cm kus 20,000 1 704,00 34 080,00 0,00 34 080,00 1,984 39,672
304 593 593210530 Prefa ŽB průvlak - 36/40/453cm kus 32,000 1 401,00 44 832,00 0,00 44 832,00 1,631 52,186
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305 593 593210540 Prefa ŽB průvlak - 36/40/507cm kus 48,000 1 568,00 75 264,00 0,00 75 264,00 1,825 87,610
306 593 593210550 Prefa ŽB průvlak - 36/40/560cm kus 32,000 1 732,00 55 424,00 0,00 55 424,00 2,016 64,512
323 211 423355313 Montáž ztraceného bednění - panely SPIROLL m2 3 112,800 147,00 170 021,14 287 560,46 457 581,60 0,037 114,271
4*778,2 3 112,800
308 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 600x120x15 cm kus 64,000 5 800,00 371 200,00 0,00 371 200,00 1,770 113,280
309 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 593x120x15 cm kus 56,000 5 750,00 322 000,00 0,00 322 000,00 1,749 97,944
325 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 545x120x15 cm kus 104,000 5 360,00 557 440,00 0,00 557 440,00 1,608 167,206
310 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 495x120x15 cm kus 64,000 4 800,00 307 200,00 0,00 307 200,00 1,460 93,440
311 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 473x300x15 cm kus 176,000 4 600,00 809 600,00 0,00 809 600,00 2,146 377,696
324 593 593468520 Stropní panel SPIROLL 434x120x15 cm kus 20,000 4 300,00 86 000,00 0,00 86 000,00 1,460 29,200
314 011 411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 2.NP-5.NP m3 14,941 3 060,00 40 702,42 5 017,04 45 719,46 2,453 36,657
0,0048*4*778,2 "12kg/m2" 14,941
247 012 435124111
Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji
hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m kus 8,000 615,00 343,68 4 576,32 4 920,00 0,033 0,267
2 * 4 "1.NP-4.NP" 8,000
248 593 593721900 rameno schodišťové DZH 6/13 220x109x140 cm kus 8,000 5 830,00 46 640,00 0,00 46 640,00 1,163 9,304
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 444 531,20 48 360,80 1 492 892,00 9,232
275 011 641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 80,000 593,00 19 008,00 28 432,00 47 440,00 0,001 0,077
276 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 225x175 cm kus 4,000 9 230,00 36 920,00 0,00 36 920,00 0,077 0,308
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
277 611 611309510 okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí OS2B 250x150 cm kus 12,000 9 230,00 110 760,00 0,00 110 760,00 0,077 0,924
4 * 3 "2.NP-5NP" 12,000
278 611 611305260 okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 100x150 cm kus 16,000 4 690,00 75 040,00 0,00 75 040,00 0,030 0,480
4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
279 611 611309820 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 200x150 cm kus 28,000 10 200,00 285 600,00 0,00 285 600,00 0,077 2,156
4 * 7 "2.NP-5NP" 28,000
280 611 611309780 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 175x150 cm kus 20,000 9 480,00 189 600,00 0,00 189 600,00 0,068 1,360
4 * 5 "2.NP-5NP" 20,000
281 011 641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 20,000 809,00 6 336,00 9 844,00 16 180,00 0,001 0,026
282 611 611309860 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 325x150 cm kus 8,000 12 600,00 100 800,00 0,00 100 800,00 0,084 0,672
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4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
283 611 611309861 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 300x240 cm kus 4,000 15 600,00 62 400,00 0,00 62 400,00 0,084 0,336
4 * 1 "2.NP-5NP" 4,000
284 611 611309862 okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí OS3B 250x240 cm kus 8,000 14 600,00 116 800,00 0,00 116 800,00 0,084 0,672
4 * 2 "2.NP-5NP" 8,000
285 011 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní
pěnu kus 44,000 348,00 5 227,20 10 084,80 15 312,00 0,000 0,021
286 611 611101620
dveře balkónové jednokřídlové s nákližky otvíravé a sklápěcí 95 x 225 cm
kus 44,000 9 910,00 436 040,00 0,00 436 040,00 0,050 2,200
4 * 11 "2.NP-5NP" 44,000
998 Přesun hmot 0,00 3 173 656,64 3 173 656,64 0,000
204 002 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 158,658 465,00 0,00 73 775,97 73 775,97 0,000 0,000
"Hmotnost směsi pro piloty" 158,658 "t" 158,658
205 002 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 116,149 625,00 0,00 72 593,13 72 593,13 0,000 0,000
274 "m" *3,14*0,3*0,3 * 1,5 "t/m3" 116,149
206 011 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (1.NP) t 398,300 201,00 0,00 80 058,30 80 058,30 0,000 0,000
2* 1,673 + 13,102 + 381,852 398,300
207 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (1.NP) t 398,300 195,00 0,00 77 668,50 77 668,50 0,000 0,000
208 011 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (1.NP) t 398,300 16,90 0,00 6 731,27 6 731,27 0,000 0,000
218 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 200,606 217,00 0,00 43 531,50 43 531,50 0,000 0,000
219 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 100,303 250,00 0,00 25 075,75 25 075,75 0,000 0,000
220 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 100,303 263,00 0,00 26 379,69 26 379,69 0,000 0,000
221 011 998011016
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 2000
m t 401,211 179,00 0,00 71 816,77 71 816,77 0,000 0,000
315 764 764001131 Přesun hmot pro budovy z betonových dílců do 18m t 2 010,248 224,00 0,00 450 295,55 450 295,55 0,000 0,000
"Prefa ŽB dílců, schodišťových ramen a Filigránové desky pro 2.NP-5.NP"
"Prefa ŽB sloupy" 168+272,16 440,160
"Prefa ŽB stěnové panely" 109,44+63,616 173,056
"Prefa ŽB Průvlaky" 6,487+1,21+142,747+39,672+52,186+87,61+64,512 394,424
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"Stropní panely SPIROLL" 993,037 993,037
"Schodišťová ramena" 0,267+9,304 9,571
Součet 2 010,248
316 764 764001151
Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců za přesun do
5000m t 2 010,248 296,00 0,00 595 033,41 595 033,41 0,000 0,000
317 764 764001152
Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců za přesun ZKD
5000m t 17 050,847 95,90 0,00 1 635 176,23 1 635 176,23 0,000 0,000
"Prefa ŽB dílce, schodišťových ramen a Filigránové desky pro 2.NP-5.NP
- Panelárna Ostrožská Nová Ves - 36,7km"
7 * 1017,211 7 120,477
"Prefa ŽB dílce, panelů SPIROLL pro 2.NP-5.NP - Panelárna Ostrožská
Nová Ves - 51,7km"
10 * 993,037 9 930,370
Součet 17 050,847
233 011 998012026 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m (2.NP) t 9,164 205,00 0,00 1 878,62 1 878,62 0,000 0,000
36,657/4 9,164
236 011 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m (3.NP-4.NP) t 18,329 199,00 0,00 3 647,47 3 647,47 0,000 0,000
36,657/2 18,329
237 011 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m (5.NP) t 9,164 239,00 0,00 2 190,20 2 190,20 0,000 0,000
36,657/4 9,164
234 011 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do
5000 m (2.NP-5.NP) t 36,657 195,00 0,00 7 148,12 7 148,12 0,000 0,000
36,657 36,657
235 011 998012049
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun
ZKD 5000 m (2.NP-5.NP) t 36,657 17,90 0,00 656,16 656,16 0,000 0,000
"Výztuž pro 2.NP-5.NP - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - 5,1km"
36,657 36,657
PSV Práce a dodávky PSV 3 779 003,39 5 218 777,08 8 997 780,47 2,090
721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 2 680 808,35 1 191 556,65 3 872 365,00 0,000
267 721 721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 2 694 000,000 1,00 1 751 100,00 942 900,00 2 694 000,00 0,000 0,000
268 721 721111103 Elektroinstalace Kč 1 058 365,000 1,00 836 108,35 222 256,65 1 058 365,00 0,000 0,000
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270 721 721111105 Vzduchotechnika Kč 120 000,000 1,00 93 600,00 26 400,00 120 000,00 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 542 095,04 83 899,43 625 994,47 2,090
261 721 725111231 Splachovací keramické WC kus 40,000 2 550,00 88 752,00 13 248,00 102 000,00 0,006 0,258
4 * 10 "2.NP-5NP" 40,000
260 721 725211604 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu na sifon 650 mm kus 64,000 2 250,00 118 595,84 25 404,16 144 000,00 0,017 1,073
4 * 16 "2.NP-5NP" 64,000
258 721 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových kus 32,000 1 680,00 25 180,80 28 579,20 53 760,00 0,002 0,064
4 * 8 "2.NP-5NP" 32,000
259 554 554209990 vana akrylátová TEIKO HARMONY 100 l 160x75 cm bílá kus 32,000 7 420,00 237 440,00 0,00 237 440,00 0,016 0,506
262 721 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm kus 16,000 5 430,00 72 126,40 14 753,60 86 880,00 0,012 0,190
4 * 4 "2.NP-5NP" 16,000
263 721 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,523 531,00 0,00 277,71 277,71 0,000 0,000
264 721 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 1,045 556,00 0,00 581,02 581,02 0,000 0,000
265 721 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,523 580,00 0,00 303,34 303,34 0,000 0,000
266 721 998725181 Příplatek k přesunu hmot bez použití mechanizace t 2,090 360,00 0,00 752,40 752,40 0,000 0,000
726 Technické zařízení 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000
269 721 721111104 Instalace výtahové šachty Kč 670 000,000 1,00 556 100,00 113 900,00 670 000,00 0,000 0,000
764 Dokončovací práce 0,00 3 829 421,00 3 829 421,00 0,000
271 764 764001131 Konstrukce klempířské Kč 431 127,000 1,00 0,00 431 127,00 431 127,00 0,000 0,000
272 764 764001131 Konstrukce truhlářské Kč 1 623 066,000 1,00 0,00 1 623 066,00 1 623 066,00 0,000 0,000
273 764 764001131 Konstrukce zámečnické Kč 1 775 228,000 1,00 0,00 1 775 228,00 1 775 228,00 0,000 0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 162 531,69 1 833 479,77 1 996 011,46 573,951
900 Inženýrské sítě 25 947,56 97 461,44 123 409,00 3,621
251 795 795411002 Vodovodní přípojka m 9,700 1 870,00 3 813,85 14 325,15 18 139,00 0,054 0,520
253 795 795411003 Horkovodníí přípojka m 9,700 2 300,00 4 690,82 17 619,18 22 310,00 0,054 0,520
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255 795 795411002 Přípojka elektrické energie m 9,700 1 200,00 2 447,41 9 192,59 11 640,00 0,054 0,520
256 795 795411002 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
254 795 795411002 Kanalizační přípojka (dešťová) m 13,000 2 070,00 5 657,99 21 252,01 26 910,00 0,054 0,696
252 795 795411002 Přípojka sdělovacích kabelů m 12,500 1 400,00 3 679,50 13 820,50 17 500,00 0,054 0,670
VRN3 Zařízení staveniště 125 785,68 806 261,40 932 047,08 199,658
110 946 460650141
Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se
štěrkovým ložem m2 324,000 151,00 6 654,96 42 269,04 48 924,00 0,084 27,054
90*3,6 "m2" 324,000
111 593 593810860 panel silniční 3000-1200-215  300x120x21,5 cm (60t a 30t) kus 90,000 200,00 18 000,00 0,00 18 000,00 1,908 171,720
196 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
222 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
160 221 564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 721,000 32,30 18 832,52 4 455,78 23 288,30 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 721 "m2" 721,000
200 012 998019003
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Pronájem hod 6,000 550,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,000 0,000
0,25 "h/cestu" * 24 "cest" 6,000
201 012 998019004
Přesun hmot - Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín - Tatra 815 sklápěč S3 -
Doprava km 114,499 35,00 0,00 4 007,47 4 007,47 0,000 0,000
145,93 "t" /13 "t" * 2*5,1 "km" 114,499
226 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
10 * 35 "Kč/km" 350,000
118 000 032103001 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Přistavení/Montáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
225 000 032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 4,000 45 560,00 0,00 182 240,00 182 240,00 0,000 0,000
227 000 032103003 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Odstavení/Demontáž - 1,000 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000
228 000 032103000 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Doprava km 54,000 350,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,000 0,000
2*27 "km - CONTAINEX Uherské hradiště" 54,000
10 * 35 "Kč/km" 350,000
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224 000 032103005 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Čištění - 1,000 4 700,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,000 0,000
147 231 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m
do 15° sklonu svahu m 268,300 70,40 0,00 18 888,32 18 888,32 0,000 0,000
148 313 313247680
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované  50 x 2 x 2000
mm m 268,300 69,00 18 512,70 0,00 18 512,70 0,002 0,665
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
89,3 + 46,7 + 89,6 + 42,7 268,300
149 231 348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 2,000 4 020,00 0,00 8 040,00 8 040,00 0,000 0,000
117 000 034403000 Dopravní značení - pronájem den 160,000 330,00 0,00 52 800,00 52 800,00 0,000 0,000
121 000 034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 160,000 1 450,00 0,00 232 000,00 232 000,00 0,000 0,000
243 357 357117330 skříň přípojková plastová SS200/NVE1P 6 x 160 A (HSR+VSR) kus 2,000 3 360,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,015 0,030
244 357 357117240 skříň přípojková plastová SP200/NVP1P 6x100A (VSR) kus 1,000 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,006 0,006
157 357 357181000 rozvaděče staveništní STR 1/PSP7, 230/400V, 50Hz, 40A kus 3,000 14 500,00 43 500,00 0,00 43 500,00 0,024 0,072
158 562 562451200 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 120x20x13 cm kus 8,000 257,00 2 056,00 0,00 2 056,00 0,010 0,080
159 345 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 m 55,000 54,70 3 008,50 0,00 3 008,50 0,001 0,030
109 002 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 324,000 36,40 0,00 11 793,60 11 793,60 0,000 0,000
202 012 998019001 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Pronájem hod 22,500 550,00 0,00 12 375,00 12 375,00 0,000 0,000
1,5 "h/cest" * 15 "cest" 22,500
223 012 998019002 Přesun hmot - Panelárna Ostrožská - Tatra 815 valník - Doprava km 1 110,000 35,00 0,00 38 850,00 38 850,00 0,000 0,000
90 * 2"t" * 2*37 "km" / 12"t" 1 110,000
154 231 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 2,000 1 120,00 0,00 2 240,00 2 240,00 0,000 0,000
150 231 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 268,300 49,30 0,00 13 227,19 13 227,19 0,000 0,000
58 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky vody m 12,000 900,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,000 0,000
240 SPK 03220 Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně měs 5,000 1 470,20 7 351,00 0,00 7 351,00 0,000 0,000
241 SPK 03220 Zřízení staveništní přípojky elektrické energie m 12,000 600,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000
66 SPK 03510 Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně měs 5,000 4 500,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,000 0,000
VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00 17 550,00 17 550,00 0,000
120 000 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště den 117,000 150,00 0,00 17 550,00 17 550,00 0,000 0,000
998 Stroje 0,00 922 738,50 922 738,50 370,640
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B2)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
68 SPK 03544 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Doprava km 46,000 30,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,000 0,000
"Provozovna Rymice 2"  2*23 "km" 46,000
249 SPK 03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000
192 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
193 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
190 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Montáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
163 933 330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,273 0,273
191 933 330010167 Věžový jeřáb LIEBHERR - Obsluha hod 128,000 250,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,273 34,915
164 933 330010168 Věžový jeřáb LIEBHERR - Demontáž kus 1,000 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,273 0,273
194 933 330010163 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprava km 300,000 60,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,273 81,831
195 933 330010164 Věžový jeřáb LIEBHERR - Doprovodné vozidlo km 300,000 15,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,273 81,831
69 SPK 03569 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Doprava km 10,200 17,00 0,00 173,40 173,40 0,000 0,000
"Betonárna TAŠ-STAPPA Zlín" 2* 5,1 "km" 10,200
210 SPK 03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 112,000 450,00 0,00 50 400,00 50 400,00 0,000 0,000
211 SPK 03571 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Obsluha hod 75,000 500,00 0,00 37 500,00 37 500,00 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 27 27,000
"Svislé konstrukce" 24 24,000
"Vodorovné konstrukce" 24 24,000
Součet 75,000
212 SPK 03572 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Poplatek za čerpání m3 662,198 50,00 0,00 33 109,90 33 109,90 0,000 0,000
"Základové konstrukce" 424,974 424,974
"Svislé konstrukce" 66,643 66,643
"Vodorovné konstrukce" 170,581 170,581
Součet 662,198
213 SPK 03573 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Čištění ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
292 SPK 03550 Autojeřáb Tatra AD 20 - Doprava km 27,800 39,00 0,00 1 084,20 1 084,20 0,000 0,000
"Autojeřáby Harsa - Šarovy" 2*13,9 "km" 27,800
293 SPK 03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 90,000 850,00 0,00 76 500,00 76 500,00 0,000 0,000
295 SPK 03552 Autojeřáb Tatra AD 20 - Obsluha hod 264,808 250,00 0,00 66 202,00 66 202,00 0,000 0,000
239 SPK 03541 Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM 1025 - Doprava km 27,800 40,00 0,00 1 112,00 1 112,00 0,000 0,000
"Autojeřáby Harsa - Šarovy" 2*13,9 "km" 27,800
294 933 330010164 Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM 1025 - Doprovodné vozidlo km 27,800 15,00 0,00 417,00 417,00 0,273 7,583
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Zpracováno systémem KROS 4
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B2)
Objekt:   
Objednatel:   SMO a.s.
Zhotovitel:   SMO a.s. Zpracoval:   Bc.Marek Habruň
Místo:   Zlín Datum:   6. 12. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost
celkem
"Autojeřáby Harsa - Šarovy" 2*13,9 "km" 27,800
238 SPK 03541 Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM 1025 - Pronájem den 21,000 1 500,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,000 0,000
326 SPK 03541 Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM 1025 - Obsluha hod 128,000 250,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,000 0,000
287 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Doprava Kč 290,000 1,00 0,00 290,00 290,00 0,000 0,000
"Půjčovna nářadí Vlk, s.r.o." 290 "Kč - paušální cena po Zlíně" 290,000
289 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Montáž kus 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000
290 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 62,000 345,00 0,00 21 390,00 21 390,00 0,000 0,000
1 * 62 62,000
291 SPK 03541 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Demontáž kus 1,000 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,000 0,000
321 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Doprava Kč 580,000 1,00 0,00 580,00 580,00 0,000 0,000
"Půjčovna nářadí Vlk, s.r.o." 2*290 "Kč - Paušální cena po Zlíně" 580,000
322 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Pronájem den 21,000 4 050,00 0,00 85 050,00 85 050,00 0,000 0,000
242 SPK 03540 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 96,000 2 000,00 0,00 192 000,00 192 000,00 0,000 0,000
999 Sadové úpravy 10 798,45 7 018,43 17 816,88 0,033
106 312 184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 3,000 6,81 0,00 20,43 20,43 0,000 0,000
105 312 184004211
Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky D 350 mm hl
350 mm kus 3,000 12,40 0,00 37,20 37,20 0,000 0,000
107 231 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 616,000 11,30 0,00 6 960,80 6 960,80 0,000 0,000
"E.2.x - Výkres zařízení staveniště"
"Plocha" 616 "m2" 616,000
108 005 005724100 Travní směs Green Park Universal, 2,5 kg kg 32,500 332,26 10 798,45 0,00 10 798,45 0,001 0,033
2,5 "kg" /125 "m2" * 1540 "m2" 30,800
Součet 32,500
Celkem 14 477 523,43 13 718 899,89 28 196 423,32 5 324,165
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Harmonogram stavby "Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B2)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Popis MJ Začátek Konec Trvání Nh Čas(hod)
B2cop Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bartoška (B2) 01.03.2018 10.08.2018 117,00 8 770,330 936,00
  HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 16.07.2018 97,68 7 174,724 781,43
    1 Zemní práce 01.03.2018 16.07.2018 97,68 444,577 781,43
      111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,436 1,20
      111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny m2 01.03.2018 01.03.2018 0,45 43,000 3,58
      112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 1,470 0,74
      966006132 Odstranění značek dopravních s betonovými patkami - Uskladnění kus 01.03.2018 01.03.2018 0,09 2,785 0,70
      113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 01.03.2018 01.03.2018 0,15 14,643 1,22
      113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 01.03.2018 02.03.2018 1,13 135,203 9,01
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 02.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,50 47,682 3,97
      121112012 Sejmutí ornice tl přes 150 mm ručně m3 05.03.2018 05.03.2018 0,26 4,096 2,05
      162201211 Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem do 10 m m3 05.03.2018 05.03.2018 0,12 1,863 0,93
      131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 08.03.2018 0,14 13,431 1,12
      132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 08.03.2018 12.03.2018 1,63 78,248 13,04
      181301116 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm m2 16.07.2018 16.07.2018 0,42 40,040 3,34
    2 Zakládání 05.03.2018 26.03.2018 14,75 657,323 118,02
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 05.03.2018 06.03.2018 0,50 32,310 4,04
      226112111 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I m 06.03.2018 06.03.2018 0,34 32,310 2,69
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 06.03.2018 0,39 25,064 3,13
      231211312 Zřízení pilot svislých do 650 mm z betonu prostého m 06.03.2018 06.03.2018 0,39 25,064 3,13
      271572212 Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku (Výtahová šachta) m3 08.03.2018 09.03.2018 0,08 1,303 0,65
      273352111 Bednění ztracené stěn základových desek (Výtahová šachta) m2 09.03.2018 09.03.2018 0,09 1,370 0,68
      273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Výtahová šachta) t 09.03.2018 09.03.2018 0,13 3,229 1,08
      273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 (Výtahová šachta) m3 09.03.2018 09.03.2018 0,05 1,110 0,37
      279351131 Ztracené bednění základových zdí (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,10 9,218 0,77
      279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 12.03.2018 12.03.2018 0,26 8,377 2,09
      279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 12.03.2018 12.03.2018 0,18 5,660 1,42
      279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže (Výtahová šachta) m3 12.03.2018 13.03.2018 0,10 3,278 0,82
      279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné (Výtahová šachta) m2 15.03.2018 15.03.2018 0,04 3,501 0,29
      271572211 Podsyp pod základových pasů se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 15.03.2018 15.03.2018 0,22 14,248 1,78
      274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů (Základové pasy) m2 15.03.2018 16.03.2018 1,56 149,280 12,44
      274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů (Pasy) m2 16.03.2018 19.03.2018 0,57 36,531 4,57
      274361221 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) (Základové pasy) t 19.03.2018 19.03.2018 0,13 8,054 1,01
      271572213 Podsyp pod základové desky se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 19.03.2018 20.03.2018 1,23 118,073 9,84
      273362022 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (Základová deska) t 20.03.2018 20.03.2018 0,35 22,248 2,78
      274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 20.03.2018 21.03.2018 0,57 36,393 4,55
      273321512 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 21.03.2018 23.03.2018 1,57 100,532 12,57
      274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 26.03.2018 26.03.2018 0,21 20,172 1,68
    3 Svislé a kompletní konstrukce 26.03.2018 06.07.2018 74,41 3 438,262 595,31
      332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 1.záběr m2 26.03.2018 28.03.2018 1,93 92,539 15,42
      332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 30.03.2018 30.03.2018 0,53 25,303 4,22
      330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 1.záběr m3 03.04.2018 04.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 1.záběr m2 09.04.2018 09.04.2018 0,24 11,406 1,90
      341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 28.03.2018 30.03.2018 1,95 93,397 15,57
      341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 1.záběr t 30.03.2018 03.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 1.záběr m3 04.04.2018 05.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 1.záběr m2 09.04.2018 10.04.2018 1,21 57,946 9,66
      332351106 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m - 2.záběr m2 10.04.2018 12.04.2018 1,93 92,539 15,42
      332361822 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 16.04.2018 16.04.2018 0,53 25,303 4,22
      330321512 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže - 2.záběr m3 19.04.2018 19.04.2018 0,31 14,874 2,48
      332351103 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m - 2.záběr m2 23.04.2018 23.04.2018 0,24 11,406 1,90
      341351107 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 12.04.2018 16.04.2018 1,95 93,397 15,57
      341361823 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 2.záběr t 16.04.2018 19.04.2018 2,24 107,527 17,92
      341321411 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 2.záběr m3 19.04.2018 20.04.2018 0,73 35,156 5,86
      341351108 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 2.záběr m2 23.04.2018 24.04.2018 1,21 57,946 9,66
      341351109 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 24.04.2018 27.04.2018 2,76 132,435 22,07
      341361824 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 - 3.záběr t 27.04.2018 30.04.2018 1,16 55,875 9,31
      341321412 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - 3.záběr m3 30.04.2018 30.04.2018 0,38 18,267 3,04
      341351110 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných - 3.záběr m2 03.05.2018 04.05.2018 1,71 82,166 13,69
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (2.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,64 92,190 5,12
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (3.NP) kus 13.06.2018 14.06.2018 0,64 92,190 5,12
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (4.NP) kus 20.06.2018 20.06.2018 0,64 92,190 5,12
      331123901 Montáž ŽB sloupů hmotnosti do 1,5t do 18m (5.NP) kus 26.06.2018 27.06.2018 0,64 92,190 5,12
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (2.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,10 9,376 0,78
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (3.NP) kus 13.06.2018 13.06.2018 0,10 9,376 0,78
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (4.NP) kus 20.06.2018 20.06.2018 0,10 9,376 0,78
      341123903 Montáž ŽB zavětrovacích stěn do 5t do 18m (5.NP) kus 26.06.2018 26.06.2018 0,10 9,376 0,78
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (2.NP) m2 13.06.2018 15.06.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (3.NP) m2 20.06.2018 22.06.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (4.NP) m2 26.06.2018 28.06.2018 2,05 196,764 16,40
      311238650 Zdivo výplňové TI s vniřní izolací POROTHERM tl 300mm (5.NP) m2 02.07.2018 04.07.2018 2,05 196,764 16,40
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (2.NP) m2 15.06.2018 18.06.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (3.NP) m2 22.06.2018 22.06.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (4.NP) m2 28.06.2018 29.06.2018 0,66 95,634 5,31
      311238143 Zdivo příčkové mezibytové z cihel broušených PTH AKU tl 250mm (5.NP) m2 04.07.2018 05.07.2018 0,66 95,634 5,31
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (2.NP) m2 18.06.2018 19.06.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (3.NP) m2 22.06.2018 25.06.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (4.NP) m2 29.06.2018 02.07.2018 1,21 174,342 9,69
      342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80mm (5.NP) m2 05.07.2018 06.07.2018 1,21 174,342 9,69
    4 Vodorovné konstrukce 04.05.2018 29.06.2018 40,09 2 457,602 320,74
      411351101 Zřízení bednění stropů deskových - 1.NP m2 04.05.2018 17.05.2018 8,28 397,660 66,28
      411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 1.NP t 17.05.2018 22.05.2018 3,94 189,255 31,54
      411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - 1.NP m3 22.05.2018 28.05.2018 3,97 190,503 31,75
      411351102 Odstranění bednění stropů deskových - 1.NP m2 01.06.2018 08.06.2018 4,31 207,001 34,50
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (2.NP) kus 08.06.2018 11.06.2018 0,74 106,932 5,94
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (3.NP) kus 14.06.2018 15.06.2018 0,74 106,932 5,94
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (4.NP) kus 20.06.2018 21.06.2018 0,74 106,932 5,94
      413125002 Montáž ŽB průvlaků hmotnosti do 3 t (5.NP) kus 27.06.2018 27.06.2018 0,74 106,932 5,94
      423355313 Montáž ztraceného bednění - panely SPIROLL (2.NP) m2 11.06.2018 13.06.2018 1,77 255,250 14,18
      423355313 Montáž ztraceného bednění - panely SPIROLL (3.NP) m2 15.06.2018 18.06.2018 1,77 255,250 14,18
      423355313 Montáž ztraceného bednění - panely SPIROLL (4.NP) m2 21.06.2018 25.06.2018 1,77 255,250 14,18
      423355313 Montáž ztraceného bednění - panely SPIROLL (5.NP) m2 27.06.2018 29.06.2018 1,77 255,250 14,18
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 2.NP m3 13.06.2018 13.06.2018 0,14 4,572 1,14
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 3.NP m3 18.06.2018 19.06.2018 0,14 4,572 1,14
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 4.NP m3 25.06.2018 25.06.2018 0,14 4,572 1,14
      411321415 Bet. zálivka tř. C 25/30 - 5.NP m3 29.06.2018 29.06.2018 0,14 4,572 1,14
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (1.NP) kus 08.06.2018 08.06.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (2.NP) kus 13.06.2018 13.06.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (3.NP) kus 20.06.2018 20.06.2018 0,19 1,542 1,54
      435124111 Montáž schodišťových ramen do 1,5 t (4.NP) kus 26.06.2018 26.06.2018 0,02 1,542 0,13
    6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 06.07.2018 12.07.2018 3,69 176,960 29,49
      641941712 Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu kus 06.07.2018 10.07.2018 2,17 104,000 17,33
      641941812 Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu kus 10.07.2018 11.07.2018 0,75 36,000 6,00
      642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní kus 11.07.2018 12.07.2018 0,77 36,960 6,16
  PSV Práce a dodávky PSV 12.07.2018 09.08.2018 20,00 0,000 160,00
    721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 12.07.2018 09.08.2018 20,00 0,000 160,00
      721111102 Rozvody vytápění, kanalizace, vodovodu Kč 12.07.2018 19.07.2018 5,00 0,000 40,00
      721111103 Elektroinstalace Kč 19.07.2018 02.08.2018 10,00 0,000 80,00
      721111105 Vzduchotechnika Kč 02.08.2018 09.08.2018 5,00 0,000 40,00
    726 Technické zařízení 02.08.2018 09.08.2018 5,00 0,000 40,00
      721111104 Instalace výtahové šachty Kč 02.08.2018 09.08.2018 5,00 0,000 40,00
  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.03.2018 10.08.2018 117,00 1 595,606 936,00
    795 Inženýrské sítě 05.03.2018 14.03.2018 7,02 338,000 56,13
      795411002 Vodovodní přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411003 Horkovodníí přípojka m 07.03.2018 08.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411004 Přípojka elektrické energie m 08.03.2018 12.03.2018 1,52 48,500 12,13
      795411005 Kanalizačníí přípojka (splašková) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411006 Kanalizační přípojka (dešťová) m 05.03.2018 07.03.2018 2,03 65,000 16,25
      795411007 Přípojka sdělovacích kabelů m 12.03.2018 14.03.2018 1,95 62,500 15,63
    VRN3 Zařízení staveniště 01.03.2018 10.08.2018 117,00 1 221,640 936,00
      460650141 Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů, štěrkové m2 05.03.2018 06.03.2018 0,76 73,224 6,10
      564231111 Zpevnění ploch ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 06.03.2018 06.03.2018 0,23 22,351 1,86
      032103002 Stavební kontejnerové sestavy CONTAINEX - Pronájem měs 06.03.2018 13.07.2018 93,00 0,000 744,00
      348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0m m 06.03.2018 07.03.2018 0,84 80,490 6,71
      348101270 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky přes 15 m2 kus 07.03.2018 07.03.2018 0,27 25,920 2,16
      034403000 Dopravní značení - pronájem den 07.03.2018 10.08.2018 112,00 0,000 896,00
      034002000 Bezpečnostní služba - Noční hlídání den 07.03.2018 10.08.2018 112,00 936,000 896,00
      113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně podkladu m2 12.07.2018 13.07.2018 1,18 20,088 9,44
      966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 13.07.2018 13.07.2018 0,08 7,224 0,60
      966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 13.07.2018 16.07.2018 0,59 56,343 4,70
      VRN8 Přesun stavebních kapacit 01.03.2018 10.08.2018 117,00 0,000 936,00
        081103000Denní doprava pracovníků na pracoviště den 01.03.2018 10.08.2018 117,00 0,000 936,00
    OST Stroje 02.03.2018 09.08.2018 113,65 8,000 909,20
      03540 Mobilní vrtná souprava FA-10 - Provoz (včetně obsluhy) den 05.03.2018 06.03.2018 1,00 0,000 8,00
      330010166 Věžový jeřáb LIEBHERR - Pronájem měs 08.06.2018 29.06.2018 15,00 8,000 120,00
      03570 Pístové čerpadlo betonu P 718 TD - Pronájem den 06.03.2018 29.06.2018 83,00 0,000 664,00
      03551 Autojeřáb Tatra AD 20 - Pronájem den 09.03.2018 08.06.2018 65,00 0,000 520,00
      03541 Autojeřáb 25t LIEBHERR LTM 1025 - Pronájem den 08.06.2018 29.06.2018 15,00 0,000 120,00
      03549 Stavební výtah GEDA 200 COMBI - Pronájem den 08.06.2018 09.08.2018 44,00 0,000 352,00
      945412114 Teleskopická hydraulická montážní plošina do 21 m - Pronájem den 08.06.2018 29.06.2018 15,00 0,000 120,00
      03543 Zametač K7 na podvozku MB Actros den 02.03.2018 16.07.2018 96,00 0,000 768,00
    5 Sadové úpravy 16.07.2018 17.07.2018 0,54 27,966 4,31
      184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 16.07.2018 16.07.2018 0,25 0,087 2,00
      184004211 Výsadba sazenic stromů v nad 250 do 600 mm do jamky D 350 mm hl 350 kus 16.07.2018 16.07.2018 0,25 0,159 2,00
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